

Voortgangsrapportage		Nummer:1, fase 2 Datum :14-04-2016
Naam project	BGT-eenheid BLSW	
Opdrachtgever	Gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg (bestuurlijk opdr.g. Gijs de Kruif, ambtelijk opdr.g. Erna Jongerius)	
Projectleider	W. van Oekel (t/m 12-2015) / A. Scholing (per 11-2015)	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Fase 1: 1-3-2014	Fase 1: 1-12-2015	Fase 1: 22 maanden
Fase 2: 1-1-2016	Fase 2: 31-12-2018	Fase 2: 3 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p>Algemene situatie: De Basisregistratie Grootchalige Topografie (hierna te noemen BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) voor heel Nederland. De wetgever heeft bepaald dat de kaart 1 januari 2016 gereed moet zijn zodat de gegevens ontsloten kunnen worden.</p> <p>Het project wordt in samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg uitgevoerd. Daarvoor zijn portefeuillehouders benoemd en is er een ambtelijke Programmteam gevormd.</p> <p>De inhoudelijke werkzaamheden (het kaartmateriaal vlakgericht maken), zijn uitbesteed aan het samenwerkingsverband bronhouders BGT (SVB-BGT). Het SVB-BGT is ook de instantie die er voor moet zorgen dat de vlakgerichte kaart voor 1 januari 2016 wordt aangeleverd bij de Landelijke Voorziening én is de instantie die de kwaliteit van die werkzaamheden controleert. Daarom moeten alle bronhouders hun gegevens voor 1 oktober 2015 aanleveren bij het SVB-BGT. Het SVB-BGT heeft in de rol van ontzorgers voor onze vier gemeenten aangegeven deze termijn voor wat betreft de gemeente Barneveld niet helemaal te halen. Die vertraging haalt het SBV-BGT in het laatste kwartaal van 2015 in.</p> <p>Sinds de vorige voortgangsrapportage (oktober 2015) is het volgende afgerond of besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BGT Leusden en Scherpenzeel zijn opgenomen in de Landelijke Voorziening - De tweede versie van de BGT Barneveld is gecontroleerd, maar nog niet akkoord bevonden - De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst; - Anno Scholing heeft de rol als projectleider beheersorganisatie op zich genomen - Door de projectleider is een plan van aanpak gemaakt voor 2016-2018 - De beheerprocessen zijn voor de huidige fase ingericht en beschreven - Opdracht voor en ontvangst van de levering van luchtfoto's en geo-obliekfoto's - Evaluatie contracten t.b.v. panoramafoto's <p>De volgende zaken zijn nog in uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het vlakgericht maken van de gegevens voor de gemeente Barneveld; - De laatste onderdelen van de inrichting van de BGT applicatie; - Het verwerken van achterstanden i.v.m. de opbouwfase en waar mogelijk verbeteringen; - Het opstarten van leveren van nieuwe mutaties aan de Landelijke Voorziening; - Het creëren van draagvlak; - De aanpak van het extra onderzoek naar de mogelijke verbreding van de samenwerking; 		
2. Geld		
Geen bijzonderheden. Uitgaven passen binnen kosten/dekking.		
3. Risico's		
Risico's zitten in:		
<ul style="list-style-type: none"> - Aansluiting op landelijke voorziening: SVB BGT heeft de planning/toezegging in 		

het vierde kwartaal 2015 niet gehaald. Daarop is namens de samenwerkende gemeenten een claim aan de SVB verstuurd. Scherpenzeel is op tijd aangesloten, Leusden en Woudenberg half april 2016 en Barneveld is eind mei gepland.

- Financiën: De begroting voor 2016 is vastgesteld. Over de begroting voor 2017 en verder dient nog besluitvorming plaats te vinden.
- De potentie van deze basisregistratie: Er zijn veel relaties met andere vakgebieden (BOR,BAG,WOZ,GEO) waarover deze projectorganisatie nog geen afspraken kan maken. De realisatie van de gekozen BGT-samenwerking krijgt hierin de hoogste prioriteit hebben. In mei worden de mogelijkheden van uitbreiding van de samenwerking afgewogen én daarna in besluitvorming gebracht.
- De technische (ICT) aanpassingen in de vier staande organisaties die geen onderdeel uitmaken van dit project. Binnen diverse werkvlakken moeten aanpassingen doorgevoerd worden. Denk daarbij aan de BAG of alle pakketten die nu de GBKN gebruiken. Ook al valt dit buiten dit project, er wordt nu wel aan gewerkt om het gebruik van de BGT gegevens in de BOR-pakketten te realiseren.
- De techniek van de nieuwe landelijk voorziening: Ook bij deze basisregistratie wordt de informatie opgeslagen in een Landelijke Voorziening. De technische afwikkeling hiervan zal de komende tijd mogelijk voor vertraging zorgen de grote hoeveelheid leveringen, door kinderziektes en onbekendheid
- Het uitlopen van de opname in de Landelijke Voorziening organisatorisch levert organisatorisch een complexere beheersituatie.
- Ontwikkelingen I&A-samenwerking: in mei 2016 wordt een bestuurlijk besluit verwacht over de I&A-samenwerking met de gemeente Barneveld. Dit heeft bij negatieve besluitvorming mogelijke gevolgen voor de samenwerking per 2019.

4. Organisatie

De eerste fase van het project is in december afgerond.

Fase 2 (01-2016 t/m 12-2018) is in januari 2016 gestart. Dit op basis van het positieve collegebesluit over het advies 'BGT-beheereenheid' van april 2016.

5. Tijd

De tijdsdruk van de wettelijke verplichting om op 1-1-2016 aangesloten te zijn is ondertussen verleden tijd. In de praktijk is deze verplichting opgerekt, omdat de SVB-BGT als controleur (en voor BGT-BSLW als ontzorgers van de opbouw) deze verplichting zelf om verschillende redenen onmogelijk maakt. Druk op zo spoedig mogelijk aansluiten van Woudenberg en Barneveld blijft echter vanwege interne als landelijke redenen nodig.

6. Informatie

Omdat de BGT veel relaties heeft met diverse werkterreinen is het creëren van draagvlak voor de beheersorganisatie van groot belang. Dit is de afgelopen periode in de vorm van gesprekken en presentaties aan collega's gedaan. Gebruikers zijn in het eerste kwartaal door middel van persoonlijke gesprekken meegenomen in de nieuwe werkwijzen.

Communicatie/burgerparticipatie

Het project BGT is tot 2016 gericht op de eigen organisatie.

Bij aansluiting op de landelijke voorziening en afgeronde besluitvorming over de samenwerking krijgt de externe communicatie (door het samenwerkingsverband en/of door de afzonderlijke gemeenten) aandacht.

7. Kwaliteit

Geen bijzonderheden

8. Gevraagd besluit(en)

Geen

9. Bijlagen

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
Erna Jongerius	Anno Scholing
Plaats / Datum	Plaats / Datum

