



## Gemeente Woudenberg

<b>Voortgangsrapportage</b>		<b>Nummer:2</b> <b>Datum: maart 2016</b>
Naam project	Kennisteam Omgevingswet	
Opdrachtgever	G.A. de Kruif/ C. Ockhuijsen	
Projecttrekker	K. Kuperus	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Januari 2015	2018/2019	3 jaar
<b>1. Voortgang activiteiten</b>		
<p><b>Doel:</b> ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding op de Omgevingswet.</p> <p>Basis uitgangspunt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reguliere herzieningen van bestemmingsplannen en verordeningen, voorbereiden op de Omgevingswet o.a. met toepassing van Lean.</li><li>- Zoveel mogelijk herzien en dereguleren voor 2018 zodat beleid neutrale omzetting mogelijk is.</li><li>- Belangrijke stem in proces bij RUD en VRU. Als kleine organisatie hebben wij veel ervaring met integraal werken en maatwerk bieden. En kunnen dan ook bezien of organisatie en proces wijzigingen werkzaam zijn. Daarmee als kleine gemeente sturen op werk afspraken die bij schaal van Woudenberg passen.</li></ul> <p>Het kennisteam is op 9 april 2015 gestart, bij aanvang was het kennisniveau van de deelnemers over het proces van de Omgevingswet laag. Het maandelijks bij elkaar komen van het kennisteam draagt dat ook zeker bij aan de aandacht voor dit onderwerp. Hiermee wordt ook de inbreng van Woudenberg op dit thema in de overleggen met externen (VRU, RUD, waterschap, ICT etc.) versterkt.</p> <p><b>ACTIE 1</b> Besloten is om zoveel mogelijk te profiteren van externe processen (die nog niet gestart zijn). Omdat medio 2016 gestart moet worden met de voorbereiding van de herziening van de bestemmingsplannen in de bebouwde kom is gestart met het inventariseren van verordeningen met een component in de fysieke ruimte. Begin 2016 is plan van aanpak herziening bestemmingsplan Bebouwde kom opgesteld.</p> <p><b>ACTIE 2</b> Aandacht vragen en kennis overnemen uit de diverse overleg organen met partners in de proces welke onder de Omgevingswet gaan vallen, is een constant proces en maakt duidelijk dat met name de Provincie/RUD zich aan het voorbereiden zijn en andere partijen nog minder. Voor ICT wordt nadrukkelijk bezien wat de omliggende gemeenten op dit punt organiseren.</p> <p><b>ACTIE 3</b> Inzicht krijgen in de personele gevolgen van deze wetswijziging.</p>		
<b>2 Geld</b>		
Geen apart budget, in loop van proces zal blijken of het nodig is. Streven is door tijdige anticipatie op de wet, kosten uit de reguliere budgetten te kunnen dekken. Op termijn zal blijken of dit realistisch is.		
<b>3. Risico's</b>		
In de structuur, cultuur en opzet van de wetgeving is sprake van één van de grootste wetgevingsoperaties. Als gemeente zijn wij afhankelijk van tempo en duidelijkheid rond het wetgevingsproces in Den Haag. Risico is dat op enig moment werkprocessen en werkcultuur conform de nieuwe wet moet zijn aangepast, terwijl er te weinig tijd of		

duidelijkheid is. Betreft hier de ambtelijk en bestuurswerkcultuur maar ook de verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van de werkwijze van de overheid. Door nauwgezet te volgen wat er elders gebeurd proberen wij het risico te beperken.
<b>4. Organisatie</b>
Door laagdrempelig en eenvoudig te starten, dus nog geen projectgroep maar eerst een kenniswerkgroep, met wel een duidelijke lijn naar MT en College en 2x per jaar rapportage over de stand van zaken.
<b>5. Tijd</b>
In de kennisuitwisselingsfase is de tijdsbelasting beperkt. Zodra duidelijk is welke aanpassingen noodzakelijk zijn zal een nieuwe tijdsplanning gemaakt worden.
<b>6. Informatie</b>
<b><i>Informatie intern</i></b> Medewerkers zijn geïnformeerd over start van het kennisteam en alle informatie wordt gedeeld in een open Pleio groep.
<b><i>Communicatie/burgerparticipatie</i></b> Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de landelijke overheid, gelijk aan de invoering van de Wabo, tijdig de informatie voor burgers, bedrijven en instelling zal verzorgen over deze wetswijziging
<b>7. Kwaliteit</b>
-
<b>8. Gevraagd besluit(en)</b>
Vooralsnog niet.
<b>9. Bijlagen</b>
-

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projecttrekker
Corrine Ockhuijsen	Karen Kuperus
Plaats / Datum	Plaats / Datum
Maart 2016	Maart 2016