



Voortgangsrapportage		Nummer:1 Datum :18 maart 2016
Naam project	Invoering Diftar	
Opdrachtgever	G.A. de Kruif (bestuurlijk), Corrine Ockhuijsen (ambtelijk)	
Projectleider	Tineke Nagel-Nijkamp	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
	eind 2016	1 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p>Op 1 januari 2017 wordt diftar ingevoerd. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven. Hierin zijn 7 deelprojecten beschreven:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bepalen uitvoeringsvorm2. Aanbestedingstraject voor huisvuil3. Vervangen minicontainers en invoering Container Management Systeem4. Aanpassingen milieustraat5. Aanpassingen pasjes ondergrondse containers6. Aanpassingen belastingen7. Communicatietraject <p>De stand van zaken voor de 7 deelprojecten is als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Op 17 maart 2016 heeft de raad ingestemd met de toetreding tot ROVA. Hiermee is deelproject 1 afgerond.2. Deelproject 2 is niet meer nodig aangezien ROVA de uitvoering gaat verzorgen of zij gaan een bedrijf inhuren en verzorgen dan zelf voor de Europese aanbesteding.3. De vervangen van de minicontainers en de invoering van het Container Management Systeem wordt uitgevoerd samen met ROVA.4. De benodigde aanpassingen aan de milieustraat moeten nog worden bepaald. Dit zal gebeuren samen met ROVA.5. De huidige pasjes zijn inmiddels allemaal op actief gezet. Via een website wordt per pasje het aantal keren bijgehouden dat mensen een vuilniszak in de ondergrondse container gooien. In overleg met ROVA moet gekeken worden of deze gegevens ook in het systeem van ROVA in te lezen zijn.6. ROVA zal een koppeling tot stand brengen met het belastingstelsel van de gemeente Woudenberg. Nadere afspraken met de medewerkers van de afdeling belastingen zullen worden gemaakt in samenwerking met ROVA.7. In samenwerking met ROVA zal een communicatieplan worden vastgesteld. <p>Nu de raad heeft ingestemd met de toetreding tot ROVA dient het college een besluit te nemen om toe te treden tot ROVA. Dit besluit moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.</p> <p>Ondertussen zal ROVA samen met de gemeente Woudenberg een projectgroep inrichten die de verdere acties voor de invoering van diftar zullen vaststellen en uitvoeren.</p>		
2. Geld		
De Raad heeft een bedrag van €210.431,- beschikbaar gesteld voor de benodigde aandelen van ROVA te kopen. Dit bedrag wordt opgenomen op de balans. De activa van afval worden tegen een boekwaarde van €90.106 aan ROVA verkocht. Het		

bedrag dat we ontvangen valt weg tegen de kapitaalslasten van de activa, die daarmee van de begroting af gaan.

Een overzicht van de gemiddelde tarieven die nodig zijn om de kosten voor de afvalinzameling de komende jaren te dekken is terug te vinden in het raadsvoorstel voor de toetreding tot ROVA. ROVA zal op basis van hun ervaringen aan de gemeente een voorstel doen voor het berekenen van de tarieven die gehanteerd moeten worden bij de invoering van diftar. Uiteraard is het aan de gemeente om de tarieven vast te stellen. Er wordt naar gestreefd om deze tarieven (het vaste tarief en het variabele tarief per keer dat de restafvalcontainer aan de straat wordt geplaatst of dat er een zak in de ondergrondse container wordt gedaan) bij de kadernota 2017-2020 te presenteren.

Eventuele kosten voor het aanpassen van de milieustraat zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

3. Risico's

De doorlooptijd van het project is kort. Eind maart wordt er een projectgroep samengesteld van mensen van ROVA en mensen van de gemeente Woudenberg. Deze projectgroep zal eind maart/begin april een planning maken om de benodigde acties op tijd te laten plaatsvinden. ROVA heeft veel ervaring met de invoering van diftar. Ze hebben al veel draaiboeken klaar die we gaan gebruiken om het project op tijd af te ronden.

4. Organisatie

Dit project wordt vanuit de lijnorganisatie georganiseerd. De projectorganisatie bestaat uit een combinatie van mensen van ROVA en interne medewerkers van de afdeling Realisatie en Beheer en team leefomgeving.

5. Tijd

In het plan van aanpak is een planning opgenomen die achterhaald is. De toetreding van ROVA was gepland voor dec. 2015, maar dit bleek niet haalbaar. Deels vanwege de inzet van Woudenberg aan de crisisopvang van de vluchtelingen en deels omdat er besloten is om eerst een informatieavond over diftar voor raadsleden te houden, waardoor het besluit over de toetreding tot ROVA uitgesteld werd. Een aantal deelprojecten (4,6 en 7) zou eind 2015 al starten. Deze zijn echter niet gestart omdat eerst duidelijk moest zijn welke uitvoeringsvorm de gemeente zou kiezen. Nu duidelijk is dat de gemeente gaat toetreden tot ROVA zullen alle benodigde acties zo snel mogelijk met ROVA worden uitgevoerd. De gemeente gaat hiervoor met ROVA een planning maken. Het uitgangspunt hierbij is de invoering van diftar op 1 januari 2017.

6. Informatie

Deelproject 7 betreft de communicatie naar de inwoners toe. In overleg met ROVA zal eind maart/begin april een communicatieplan worden gemaakt. Na het verschijnen van het interview met wethouder de Kruif over de invoering van diftar zijn er al een aantal reacties van inwoners binnengekomen. Het is zeer belangrijk om de inwoners goed te informeren over het waarom en de gevolgen van de invoering van diftar en het aanpassen van de inzamelstructuur. Er zal in ieder geval een bewonersavond georganiseerd gaan worden.

7. Kwaliteit

Met de toetreding tot ROVA heeft de gemeente Woudenberg veel kennis over de invoering van diftar ter beschikking gekregen. ROVA voert al sinds 1998 diftar in bij het grootste deel van de deelnemende gemeenten. ROVA levert ook capaciteit om de invoering van diftar samen met de medewerkers van de gemeente Woudenberg te realiseren.

8. Gevraagd besluit(en)

N.v.t.
9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
C. Ockhuijsen	T. Nagel-Nijkamp
Plaats / Datum	Plaats / Datum