



Voortgangsrapportage		Nummer:1 Datum :21 maart 2016
Naam project	Digitalisering bouwdoossiers	
Opdrachtgever	Gijs de Kruif, bestuurlijk, Corrine Ockhuijsen, ambtelijk	
Projectleider	Annet Uithof	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
1-1-2015	31-12-2016	1 jaar
<b>1. Voortgang activiteiten</b>		
<p>Projectgroep is twee keer bij elkaar geweest. Project digitalisering bouwdoossiers omvat meer dan in eerste instantie werd gedacht.</p> <p>Over een aantal punten moet nog een beslissing genomen worden.</p> <p>o.a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- scannen op tab- of documentniveau;</li><li>- digitaal bestand wel/niet beschikbaar stellen aan de burger op de webpagina van de gemeente Woudenberg;</li><li>- zelf scannen of uitbesteden;</li><li>- dossiers na scanning overdragen of digitaal bestand overdragen. Wordt gekozen voor het laatste dan moet een handboek vervanging opgesteld worden.</li></ul> <p>Over bovenstaande zal in maart/april een beslissing over genomen worden.</p> <p>Plan van Eisen wordt in maart/april 2016 opgesteld.</p> <p>Er is informatie opgevraagd bij een aantal gemeenten: Barneveld, Almere en Heemskerk.</p> <p>Annet Uithof gaat 31 maart tijdens een regiobijeenkomst in Almere kijken hoe zij het project digitalisering bouwdoossiers hebben uitgevoerd. Mogelijk daarna nog met projectgroep op werkbezoek in Almere.</p>		
<b>2. Gevraagde besluiten</b>		
<p>Op dit moment hoeft er nog geen besluit genomen te worden. Alles is nog in onderzoek en ontwikkel fase.</p>		
<b>3. Geld</b>		
<p>Zodra Plan van Eisen is opgesteld en offertes bij digitaliseringsbedrijven op gevraagd kan worden wordt duidelijk hoeveel het project gaat kosten.</p> <p>25.000 euro die begroot staat moet blijven staan.</p>		
<b>4. Risico's</b>		
<p>Einddatum is 31-12-2016. Doordat er veel meer bij komt kijken om het project goed uit te voeren wordt mogelijk de einddatum niet gehaald. Dit wordt pas in april duidelijk.</p>		
<b>5. Organisatie</b>		
<b>6. Tijd</b>		
<p>We richten ons nog op 31-12-2016 maar kans is dat het later opgeleverd gaat worden.</p>		

**7. Informatie / communicatie & kwaliteit**

Op dit moment hoeft er nog niet in de organisatie gecommuniceerd te worden over dit project.

**8. Bijlagen**

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
Corrine Ockhuijsen	Annet Uithof
Plaats / Datum	Plaats / Datum
Woudenberg, 21 maart 2016	Woudenberg,