



Gemeente Woudenberg

Voortgangsrapportage		Nummer: 5
		Datum: oktober 2016
Naam project	Programma Ruimtelijk Domein	
Opdrachtgever	Bestuurlijk: G.A. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck	
Programmamanager	Karen Kuperus	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
2012	2030	18 jaar
1. Samenvatting voortgang activiteiten		
<p>Doelstelling van het programma is om vanuit de geformuleerde ambities de in de structuurvisie Woudenberg 2030 beoogde ruimtelijke ingrepen gefaseerd, efficiënt en in samenhang, te realiseren. Uitvoering vindt plaats middels de zelfstandige projecten in het Ruimtelijk Domein en door het faciliteren, waar nodig, van particulier initiatief (via lijnorganisatie van de gemeente). De voortgang van de projecten wordt beschreven in de afzonderlijke voortgangsrapportages:</p> <ul style="list-style-type: none">- Woudenberg Oost- Westerwoud- Prinses Amaliaaan- Het groene Woud- Centrumplan fase 2- Schoollocaties <p>Het plan van aanpak voor het programma Ruimtelijk Domein is vastgesteld in november 2012. Het bijgevoegde overzicht geeft de actuele stand van zaken van de structuurvisie locaties weer. Naast dit openbare overzicht wordt (ten behoeve van de afstemming van type en aantallen woningen) intern een overzicht bijgehouden welke aangevuld is met de particulier ontwikkelingen.</p> <p>Door het overzicht en het overleg van de verschillende projectleiders verwachten wij een beter inzicht te krijgen in alle (potentiele) ontwikkelingen en daarmee ook tussen de projecten te komen tot een nog betere afstemming.</p> <p>Aandachtspunten van het afgelopen half jaar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Actualiseren overzicht- Technische en inhoudelijke nadere uitwerking overzicht woningbouw- Onderzoek hoe als gemeente meer proactief te kunnen communiceren.		
2. Samenvatting gevraagd besluit(en)		
- geen		
3. Geld		
Het programma heeft geen eigen budget, de onderliggende projecten beschikken over eigen grondexploitaties.		
4. Risico's		
<p>De marktontwikkelingen zijn mede bepalend voor de mogelijkheden binnen het programma. Voor ons als gemeente is dan ook van belang de marktontwikkeling goed te volgen en zorg te dragen dat ontwikkelingen in tijd en programma elkaar versterken.. Van groot belang is om het hogere beleidskader van de structuurvisie en de samenhang tussen ontwikkelingen steeds in beeld te houden. Het woningbehoefte onderzoek is daarvoor een belangrijk instrument.</p> <p>Het overleg tussen de projectleiders en adviseurs binnen het ruimtelijk domein biedt een platform om gezamenlijk trends en aandachtspunten te bezien en af te stemmen.</p>		

Besluitvorming over aanpassingen in een specifiek project zal altijd via het project aangeboden aan college en indien van toepassing de raad, bij een integrale afweging van belangen tussen projecten, zal dat dus een integraal advies zijn vanuit de verschillende projecten.

5. Organisatie

Het programma Ruimtelijk Domein zorgt middels een overleg van het programmateam, bestaande uit projectleiders in het ruimtelijk domein (4x per jaar) en de stuurgroep (2x per jaar) voor een moment van afstemming, het constateren van overkoepelende aandachtspunten en samenhang tussen de ontwikkelingen. Indien vanuit 1 van de projecten een nieuwe trend of probleem zichtbaar wordt, komen programmateam en stuurgroep zo nodig adhoc bij elkaar.

6. Tijd/capaciteit

Voldoende. Het tijdsbeslag van dit programma is beperkt omdat de acties worden belegd bij de afzonderlijke projecten. In het overall beeld over de lopende projecten en de uitvoering daarvan blijkt wel sprake van een spanningsveld tussen de ambities en de beschikbare ambtelijke capaciteit.

7. Informatie / communicatie

Alleen aan de orde als uit monitoring en overleg blijkt dat beleidswijziging of actie noodzakelijk is.

8. Kwaliteit

Beschreven in de structuurvisie 2030.

9. Bijlagen

n.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam programmamanager
Simone van der Marck	Karen Kuperus
Plaats / Datum Oktober 2016	Plaats / Datum Oktober 2016