



Afdeling Kwaliteit & Advies  
Gemeente Woudenberg

Project Status Formulier (PSF) v1.0






Datum: 21-10-2016

**Projectnaam:** Voortgangsrapportage Informatiebeleidsplan (IBP)  
**Opdrachtgever:** Erna Jongerius  
**Projectmanager:** Walter de Haan

Periode: t/m oktober 2016  
Versie d.d.: 21 oktober 2016  
Status: Definitief

	2016	
<b>Prognose totale kosten:</b>	593.851,-	
<b>Toegekende dekking:</b>	593.851,-	
<b>Verwacht dekkingstekort (-) / overschot (+)</b>	0	

#### Legenda

-  Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit
-  Oranje, dreigende problemen bij ongewijzigde situatie.
-  Rood, ingrijpen noodzakelijk om een goede afloop alsnog mogelijk te maken.
-  Geen kleur staat voor geen status binnen het IBP.
-  Grijs staat voor afgerond en overgedragen aan de beheersorganisatie.

#### Inleiding

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode mei 2016 – oktober 2016 en beschrijft projecten die al lopen of gestart gaan worden.

#### 1. Successen

Tbv het KCC zijn zowel de telefooncentrale als het KlantContactSysteem (KCS) opgeleverd. De telefooncentrale is met het oog op continuïteit redundant (dubbel) uitgevoerd én gekoppeld aan het KCS.



Afdeling Kwaliteit & Informatie  
Gemeente Woudenberg

*Project Status Formulier (PSF) v1.0*

*Datum: 21-10-2016*

**Vervolg pagina 1**

## **2. Gevraagde besluiten**

Geen.

## **3. Financiën**

Het project IBP 2016-2018 blijft binnen budget. De structurele (beheers)kosten worden bij overdracht naar de lijnorganisatie gedekt uit het lijnbudget I&A 2017 en verder.

## **4. Risico's**

Door het beëindigen van de voorgenomen samenwerking met Barneveld is een situatie ontstaan waarin minimaal geïnvesteerd wordt in infrastructurele verbeteringen. Momenteel zijn verschillende initiatieven genomen om deze situatie op zo een kort mogelijk termijn structureel te kunnen invullen. Medio november 2016 moet hierin duidelijkheid zijn ontstaan.

## **5. Organisatie**

-

## **6. Tijd & capaciteit**

Beschikbare capaciteit is voldoende.

## **7. Informatie / communicatie**

Om de samenhang van de verschillende projecten in beeld te houden/brengen, wordt door de diverse projectleiders (plenair) de strategieplaat zoals die bij de start van het IBP 2012-2014 is geschetst als uitgangspunt genomen. Voor de jaren 2016-2018 wordt het IBP herschreven, opleving in Q4 2016.



Afdeling Kwaliteit & Informatie  
Gemeente Woudenberg

*Project Status Formulier (PSF) v1.0*

*Datum: 10-03-2015*

**Vervolg pagina 2**

### **8. Bijlagen**

Op pagina 4 zijn de projecten beschreven voorzover die gestart zijn of dit binnenkort gaan doen, de status, bijzonderheden en het financieel resultaat zijn weergegeven.

IBPnr.	Projectnaam	Projectleider	Status	Opmerking(en)	Budget	Verwacht	Saldo
2.01	Vaste Telefonie	Walter de Haan		Telefooncentrale is vervangen en redundant uitgevoerd.	40.883,-	40.883,-	0,-
1.07	Invoeren nieuw financieel pakket (incl. digitaliseren facturering)	Harry van der Kleijn		Project is afgerond, in Q4 worden de gewijzigde BBV voorschriften toegevoegd.	6.123,-	6.123,-	0,-
2.08	Vervanging GIS pakket / geo magazijn, incl. Geo-informatie voor burgers	Walter de Haan		Project is afgerond.	136.807,-	136.807,-	0,-
2.13	BYOD en Mobile Device beleid opstellen	Walter de Haan		Uitrol van het plaats en tijd onafhankelijk werken. In Q1 2017 willen we inzicht hebben in de gevolgen ten aanzien van de mogelijke gemeentelijke samenwerking met gemeente Veendam.	13.595,-	13.595,-	0,-
2.15	Zaakgericht werken (migratie DMS, i-Navigator, zaakstelsel)	Uitvraag		Vorbereidingen zijn gestart, aanvang project q4 2016.	55.380,-	55.380,-	0,-
2.16	Implementeren ICT systemen t.b.v. KCC	Walter de Haan		Project zit in afrondende fase. Key2Klantcontact is in productie, momenteel worden er nog enkele inrichtingsvraagstukken doorgevoerd.	37.600,-	37.600,-	0,-
2.02	BRK – BAG koppeling	Walter de Haan		Project is nog niet gestart en wacht op resultaat overleg Vicrea.	20.000,-	20.000,-	0,-
2.03	Key2Vergunningen suite	Walter de Haan		Project is nog niet gestart.	55.500,-	55.500,-	0,-
2.20	EHRM	Erna Jongerius		Project is gestart conform planning.	47.500,-	47.500,-	0,-