

Voortgangsrapportage		Nummer:3 Datum : 1-7-2016 t/m 30-9-2016
Naam project	BGT-eenheid BLSW	
Opdrachtgever	Gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg	
Projectleider	A. Scholing	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Fase 1: 1-3-2014	Fase 1: 1-12-2015	Fase 1: 22 maanden
Fase 2: 1-1-2016	Fase 2: 31-12-2018	Fase 2: 3 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p>Algemene situatie: De Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna te noemen BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) voor heel Nederland. De wetgever heeft bepaald dat de kaart 1 januari 2016 gereed moet zijn zodat de gegevens ontsloten kunnen worden.</p> <p>Het project wordt in samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg uitgevoerd. Daarvoor zijn portefeuillehouders benoemd en is er een ambtelijke Programmteam gevormd.</p> <p>De inhoudelijke werkzaamheden (het kaartmateriaal vlakgericht maken), zijn uitbesteed aan het samenwerkingsverband bronhouders BGT (SVB-BGT). Het SVB-BGT is ook de instantie die er voor moet zorgen dat de vlakgerichte kaart voor 1 januari 2016 wordt aangeleverd bij de Landelijke Voorziening én is de instantie die de kwaliteit van die werkzaamheden controleert. Daarom moeten alle bronhouders hun gegevens voor 1 oktober 2015 aanleveren bij het SVB-BGT. Het SVB-BGT heeft in de rol van ontzorgger voor onze vier gemeenten aangegeven deze termijn voor wat betreft de gemeente Barneveld niet helemaal te halen.</p> <p>Sinds de vorige voortgangsrapportage (juni 2016) is het volgende afgerond of besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De begrotingen voor 2016 en 2017 zijn vastgesteld - Er is besloten om de BGT-samenwerking niet verder uit te breiden. Buiten de BGT-samenwerking zullen de BAG-beheerders van de vier gemeenten gezamenlijk een aantal punten op het gebied van de BAG bespreken en eventueel oppakken, waarbij de afspraak is dat iedere gemeente de eigen BAG-zaken blijft regelen - De achterstanden van Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg zijn grotendeels weggewerkt - Opdracht is verleend aan firma GeoCensus uit Terschuur voor mutatiesignalering, kartering en inwinning - Adviesrapport over eventuele uitbreiding van de eenheid is opgeleverd en besproken <p>De volgende zaken zijn nog in uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De laatste onderdelen van de inrichting van de BGT applicatie; - Het verwerken van achterstanden i.v.m. de opbouwfase en waar mogelijk verbeteringen; - Het leveren en ontvangen van nieuwe mutaties aan en van de Landelijke Voorziening; - Bepalen voor welke BAG-activiteiten samengewerkt kan worden; - Medewerking verlenen aan het inrichten van een pragmatisch BOR-koppelvlak voor Barneveld en Leusden - Met BOR-beheerders bepalen van te koppelen objecten tussen BGT en BOR - SVB-BGT verwerkt aangeleverde deelgebieden BGT Barneveld in LV. 1/6 staat daar nu in 		
2. Geld		

Geen bijzonderheden. Uitgaven passen binnen kosten/dekking.

3. Risico's

Risico's zitten in:

- Aansluiting op landelijke voorziening: SVB BGT heeft de planning/toezegging in het vierde kwartaal 2015 niet gehaald. Daarop is namens de samenwerkende gemeenten een claim aan de SVB verstuurd. Scherpenzeel is op tijd aangesloten, Leusden 22 april en Woudenberg 29 juli aangesloten. SVB BGT is nu bezig om Barneveld in te lezen, maar is deels afhankelijk van de aansluiting van gemeente Ede en Nijkerk. Druk op zo spoedig mogelijk aansluiten van Barneveld blijft echter vanwege interne als landelijke redenen nodig.
- Het uitlopen van de opname in de Landelijke Voorziening levert bij de beheereenheid BGT organisatorisch een complexere beheersituatie op. Door de verschillende activiteiten goed vast te leggen en te monitoren is dit beheersbaar gemaakt.
- De technische (ICT) aanpassingen in de vier staande organisaties die geen onderdeel uitmaken van dit project. Binnen diverse werkvlakken moeten aanpassingen doorgevoerd worden. Denk daarbij aan de BAG of alle pakketten die nu de GBKN gebruiken. Ook al valt dit buiten dit project, er wordt nu wel aan gewerkt om het gebruik van de BGT gegevens in de BOR-, BAG- en CAD-pakketten te realiseren. De projectleider stimuleert, draagt ideeën aan en denkt mee bij het tot stand komen van deze technische (ICT) aanpassingen
- De techniek van de nieuwe landelijke voorziening: Ook bij deze basisregistratie wordt de informatie opgeslagen in een Landelijke Voorziening. De technische afwikkeling hiervan zal de komende tijd mogelijk voor vertraging zorgen door de grote hoeveelheid leveringen, door kinderziektes en onbekendheid. Op dit moment merken we dit met name aan de lastige interactie tussen bronhouder en LV bij het aanleveren en/of inlezen van mutaties
- Landmeterswerk levert extra uit te besteden werk op. In combinatie met ander tekenwerk past dit binnen de vastgestelde begrotingen van 2016 en 2017.

4. Organisatie

De eerste fase van het project is in december 2015 afgerond.

Fase 2 (01-2016 t/m 12-2018) is in januari 2016 gestart. Dit op basis van het positieve collegebesluit over het advies 'BGT-beheereenheid' van april 2016.

5. Tijd

De tijdsdruk van de wettelijke verplichting om op 1-1-2016 aangesloten te zijn is ondertussen verleden tijd. In de praktijk is deze verplichting opgerekt, omdat de SVB-BGT als controleur (en voor BGT BSLW als ontzorgers van de opbouw) deze verplichting zelf om verschillende redenen onmogelijk maakt.

6. Informatie

Omdat de BGT veel relaties heeft met diverse werkterreinen is het creëren van draagvlak voor de beheersorganisatie van groot belang. Dit is de afgelopen periode in de vorm van gesprekken en presentaties aan collega's gedaan. Gebruikers zijn in het eerste kwartaal door middel van persoonlijke gesprekken meegenomen in de nieuwe werkwijzen.

Communicatie/burgerparticipatie

Het project BGT is gericht op de eigen organisatie. Nadat alle vier de gemeenten zijn aangesloten op de Landelijke voorziening zal dit extern gecommuniceerd worden.

7. Kwaliteit

Geen bijzonderheden

8. Gevraagd besluit(en)

Geen

9. Bijlagen

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever

Naam projectleider

	Anno Scholing
Plaats / Datum 08-2016	Plaats / Datum 08-2016