



Voortgangsrapportage		Nummer:2
		Datum :oktober 2016
Naam project	Invoering Diftar	
Opdrachtgever	G.A. de Kruif (bestuurlijk), Corrine Ockhuijsen (ambtelijk)	
Projectleider	Tineke Nagel-Nijkamp	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
	eind 2016	1 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p>Op 1 januari 2017 wordt diftar ingevoerd. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven. Hierin zijn 7 deelprojecten beschreven:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bepalen uitvoeringsvorm2. Aanbestedingstraject voor huisvuil3. Vervangen minicontainers en invoering Container Management Systeem4. Aanpassingen milieustraat5. Aanpassingen pasjes ondergrondse containers6. Aanpassingen belastingen7. Communicatietraject <p>De stand van zaken voor de 7 deelprojecten is als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Op 17 maart 2016 heeft de raad ingestemd met de toetreding tot ROVA. Hiermee is deelproject 1 afgerond.2. Deelproject 2 is niet meer nodig aangezien ROVA de uitvoering gaat verzorgen of zij gaan een bedrijf inhuren en verzorgen dan zelf voor de Europese aanbesteding.3. De vervangen van de minicontainers en de invoering van het Container Management Systeem wordt uitgevoerd samen met ROVA. Dit deelproject is inmiddels in de uitvoering.4. De benodigde aanpassingen aan de milieustraat moeten nog worden bepaald. Dit zal gebeuren samen met ROVA. Raadsvoorstel "voorkomen van diftar lekken" wordt in november 2016 behandeld.5. De huidige pasjes zijn inmiddels allemaal op actief gezet. Via een website wordt per pasje het aantal keren bijgehouden dat mensen een vuilniszak in de ondergrondse container gooien. In overleg met ROVA moet gekeken worden of deze gegevens ook in het systeem van ROVA in te lezen zijn.6. ROVA zal een koppeling tot stand brengen met het belastingstelsel van de gemeente Woudenberg. Nadere afspraken met de medewerkers van de afdeling belastingen zijn worden gemaakt in samenwerking met ROVA. Koppeling in testfase.7. In samenwerking met ROVA is een communicatieplan opgesteld welke door de stuurgroep is vastgesteld. Inmiddels conform communicatieplan in uitvoering. Informatiefolder is verstuurd (huis aan huis) en informatieavonden zijn gehouden.		
2. Geld		
De Raad heeft een bedrag van €210.431,- beschikbaar gesteld voor de benodigde aandelen van ROVA te kopen. Dit bedrag wordt opgenomen op de balans.		

De activa van afval worden tegen een boekwaarde van €90.106 aan ROVA verkocht. Het bedrag dat we ontvangen valt weg tegen de kapitaalslasten van de activa, die daarmee van de begroting af gaan.

De tarieven, welke vanaf 1 januari 2017, gaan gelden (vast tarief en variabel tarief) zijn inmiddels door de raad vastgesteld en worden in de verordening afvalstoffenheffing 2017 verwerkt.

3. Risico's

De doorlooptijd van het project is kort. Eind maart 2016 is er een projectgroep samengesteld van mensen van ROVA en mensen van de gemeente Woudenberg. Deze projectgroep heeft eind maart/begin april een planning gemaakt om de benodigde acties op tijd te laten plaatsvinden. ROVA heeft veel ervaring met de invoering van diftar. Ze hebben al veel draaiboeken klaar die we gaan gebruiken om het project op tijd af te ronden.

4. Organisatie

De projectorganisatie bestaat uit een combinatie van mensen van ROVA, medewerkers van de afdeling Realisatie en Beheer en team leefomgeving.

5. Tijd

De resterende tijd is beperkt, maar haalbaar conform planning.

6. Informatie

Er is grote aandacht voor communicatie. Een communicatieplan is opgesteld. De informatiefolder is verstrekt en de informatie avonden zijn geweest. Deze avonden zijn succesvol verlopen. De container wisseling vindt momenteel plaats en de inwoner wordt er middels brief over geïnformeerd. Zo ook over de opstelplaatsen.

7. Kwaliteit

Met de toetreding tot ROVA heeft de gemeente Woudenberg veel kennis over de invoering van diftar ter beschikking gekregen. ROVA voert al sinds 1998 diftar in bij het grootste deel van de deelnemende gemeenten. ROVA levert ook capaciteit om de invoering van diftar samen met de medewerkers van de gemeente Woudenberg te realiseren.

8. Gevraagd besluit(en)

N.v.t.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
C. Ockhuijsen	T. Nagel-Nijkamp
Plaats / Datum	Plaats / Datum