



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies Eigen initiatief

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : 183152	
10	02	Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Nee	OR	Nee
Communicatie	Nee	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Afzender : M. Eillebrecht-van der Kam

Onderwerp : Plan van aanpak Project Coöperatie De Kleine Schans

Advies :

- Akkoord gaan met het Plan van aanpak Project Coöperatie De Kleine Schans
- Het plan van aanpak ter kennisname verstrekken aan de raad

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd	
01-03-2017	M. Eillebrecht	PZ			ME	

Additioneel Advies	Paraaf:

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester			6-3	
Wethouder			03/03	
Wethouder			7-3	
Secretaris			6-3	

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

09 MAART 2017

Retour naar sector/bureau op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding

Op 25 oktober 2016 is het college van B&W akkoord gegaan om gezamenlijk met MEE en Youké onderzoek te doen naar het oprichten van een coöperatie en hierin samen te gaan werken op het gebied van zorg en ondersteuning.

Om hier invulling aan te geven is project Coöperatie De Kleine Schans opgericht, met mevrouw Eillebrecht als projectleider. Extern advies is via een aanbestedingsprocedure ingekocht bij BMC.

Centrale vraag

Hoe geeft gemeente Woudenberg uitvoer aan de Toegang in het Sociaal Domein vanaf 2017?

Beoogd resultaat (wat)

Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen.

Maatschappelijke effecten:

- Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief
- Samen met inwoners komen tot een meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen.
- Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening.

Kader

- Collegebesluit 25-10-2106: Akkoord gaan om gezamenlijk met MEE en Youké onderzoek te doen naar het oprichten van een coöperatie en hierin samen te gaan werken op het gebied van zorg en ondersteuning.
- Beleidskader Sociaal Domein 2014
- Nota strategische visie op samenwerking

Argumenten

Het plan van aanpak is tot stand gekomen op basis van het aangeboden plan van aanpak van BMC. Hiermee is het college op 9 januari 2017 akkoord gegaan.

De stuurgroep van het project adviseert het college akkoord te gaan met het plan van aanpak.

De uitgangspunten van projectmatig werken worden gehanteerd. Doelstelling, projectfasering, projectgrenzen en kwaliteit zijn beschreven. De projectorganisatie en de bemensing van het project is belegd. Planning, risico's en kosten inclusief dekking zijn beschreven.

De uitvoer van het project vindt plaats in co-creatie met maatschappelijke partners (incl. cliëntvertegenwoordiging). MEE en Youké nemen zitting in de stuurgroep, de projectgroep en de ontwikkeltafel Governance. Een brede uitvraag is gedaan aan maatschappelijke partners om in een brede netwerkbijeenkomst in gesprek te gaan over de inhoudelijke opgave, werkgeverschap en lidmaatschap van de coöperatie. Tevens is het mogelijk dat maatschappelijke partners actief deelnemen aan de ontwikkeltafels.

Risico in het project is de planning. Deze is ambitieus. Afhankelijk van keuzes die worden gemaakt, kan de planning moeten worden bijgesteld. Indien dit aan de orde is, wordt de stuurgroep hier actief over geïnformeerd en vinden maatregelen plaats.

Ook de bemensing van het project is risicovol. Het is een project dat een grote inzet vraagt van ambtenaren. Dit vergt prioritering bij bestuur en management.

Duurzaamheid

Mens en Markt: de uitvoer van het project vindt plaats in co-creatie met maatschappelijke partners.

Draagvlak

De uitvoer van het project vindt plaats in co-creatie met maatschappelijke partners (incl. cliëntvertegenwoordiging). Voorafgaand aan het inrichten van de coöperatie wordt in een brede netwerkbijeenkomst op 9 maart gesproken met maatschappelijke partners. Ook raadsleden zijn hiervoor uitgenodigd.

In het proces van besluitvorming wordt aan de gemeenteraad wensen en bedenkingen gevraagd en wordt de Adviesraad sociaal domein gevraagd advies te geven. Hiermee beogen we draagvlak van inwoners en politiek. Vertegenwoordiging van medewerkers van het huidige team De Kleine Schans is belegd in deelname aan de ontwikkeltafels.

Beoogd resultaat (hoe)

De maatschappelijke effecten die we hiermee beogen zijn:

- Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief.
- Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen.
- Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening.

Financiële consequenties

Inhuur extern advies BMC: € 39.500,-

Inzet uren personeel voor de duur van 6 maanden:

- Projectleider: 416 uur (2 dpw)
- Projectsecretaris: 416 (2 dpw)
- Stuurgroep: 4 bijeenkomsten
- Projectgroep: 9 bijeenkomsten
- Ontwikkeltafels: 8 bijeenkomsten
- Werkateliers: 4 bijeenkomsten

NB: de tijdsinvestering van personeel in de ontwikkeltafels en werkateliers verschilt per thema. In bijlage II staat een inschatting van de benodigde inzet.

De kosten van de extern adviseur worden gedekt uit de post Bedrijfsvoering Sociaal Domein 2017. Er vindt, indien nodig, inhuur plaats om ambtenaren beschikbaar te krijgen voor inzet voor het project. Deze inhuur wordt gedekt uit de post Bedrijfsvoering Sociaal Domein.

Het implementatieplan dat eind mei wordt opgeleverd, wordt voorzien van een financiële paragraaf. Op dat moment wordt een besluit genomen over de dekking van de incidentele kosten die gepaard gaan met de implementatie.

Aanpak/uitvoering

Na akkoord wordt het Plan van aanpak uitgevoerd. Deze wordt ter kennisname aan de raad gestuurd.

Conclusie

Uitvoer van het plan van aanpak leidt tot een coöperatie die uitvoer geeft aan de toegang in het Sociaal Domein, en die een aanjaagfunctie heeft in de transformatie. Om hiermee bij te dragen aan de beoogde maatschappelijke effecten.

Communicatie

Zie communicatiematrix en –boodschap.

Bijlage(n)

Bijlage I : Gedetailleerde tijdsplanning
Bijlage II : Thema's ontwikkeltafels
Bijlage III : Bemensing ontwikkeltafels
Bijlage IV : Communicatieboodschap en -matrix