

Lange termijn planning Cooperatie Woudenberg

maand	weeknr.	Datum	activiteit
	3	ma 16-1	Startbijeenkomst stuurgroep en projectgroep
	4	di 24-1	Stakeholdersanalyse
	5		
	6		
	7	ma 13-2 10.00-11.00	Bijeenkomst projectgroep
	8	di 21-2 15.00-16.30	Vorbereiding ambtelijk ontwikkeltafel Organisatieontwerp
maart	9		
	10	ma 6-3 16.00-17.00 do 9-3	Bespreking ontwikkelafels bijeenkomst 9 maart Brede netwerkbijeenkomst 1
	11	ma 13-3 13.00-14.30 ma 13-3 15.00-16.30	Ontwikkeltafel 1 Organisatieontwerp Ontwikkeltafel 1 Governance
	12	ma 20-3 13.00-14.30 ma 20-3 15.00-16.30 ma 20-3 16.30-17.00	Ontwikkeltafel 2 Organisatieontwerp Ontwikkeltafel 2 Governance Bijeenkomst projectgroep
april	13	ma 27-3 13.00-14.30 ma 27-3 15.00-16.30	Ontwikkeltafel 3 Organisatieontwerp Ontwikkeltafel 3 Governance
	14	ma 3-4 13.00-14.30 ma 3-4 15.00-16.30 do 6-4 10.00-12.00	Ontwikkeltafel 4 Organisatieontwerp Ontwikkeltafel 4 Governance Bijeenkomst projectgroep : Oplevering UITVOERINGSAGENDA aan college en stuurgroep
	15	ma 10-4 ma 10-4 do 13-4	Bijeenkomst Stuurgroep : vaststellen Uitvoeringsagenda Werkatelier bijeenkomst 1 Uitvoeringsagenda naar college sturen
	16	ma 17-4 di 18-4 do 20-4	Werkatelier bijeenkomst 2 Uitvoeringsagenda in college Brede netwerkbijeenkomst 2
	17	ma 24-4-2017	Werkatelier bijeenkomst 3
Mei	18	ma 1-5 ma 1-5	Werkatelier bijeenkomst 4 Bijeenkomst projectgroep
	19	do 11-5	oplevering IMPLEMENTATIEPLAN incl CONCEPT STATUTEN aan projectgroep
	20	di 16-5	Bijeenkomst projectgroep , concept implementatieplan bespreken
	21	ma 22-5 do 25-5	Bijeenkomst stuurgroep , Implementatieplan vaststellen en adviseren aan college Implementatieplan en uitvoeringsagenda versturen naar college
Juni	22	di 30-5	Voorgenomen besluit college over Implementatieplan en Uitvoeringsagenda.
	23	ma 5-6 do 8-6	Bijeenkomst projectgroep , voorbereiden voorstel inzet kwartiermaker Aanleveren implementatieplan en uitvoeringsagenda voor raad
	24		
	25		
Juli	26	di 27-6 wo 28-6 do 29-6	Bespreking in raadscommissie Evt aanpassen implementatieplan en voorstel nav commissie Inleveren definitief implementatieplan en collegevoorstel
	27	di 4-7 wo 5-7 10.00-12.00 do 6-7 10.00-12.00	Evt. definitief implementatieplan in college Bijeenkomst projectgroep Raadsbesluit in raadsvergadering
	28	di 11-7	Collegebesluit over implementatieplan en oprichten coöperatie Afspraak notaris
	29		Passering akte: STATUTEN COÖPERATIE
	30	ma 24-7 10.00-12.00 do 27-7 10.00-12.00	Bijeenkomst projectgroep Bijeenkomst stuurgroep
Augustus	31	ma 4-9	Bij goedkeuring KVK: BTW nummer verkregen en FORMELE START COÖPERATIE

LET OP! krappe planning om uitvoeringsagenda rond te krijgen.

LET OP! Nemen Leden stuurgroep uitvoeringsagenda mee naar RvT partners?

NB: de voorbereiding van het implementatieplan kan doorgaan, ook als het proces van vaststellen uitvoeringsagenda nog loopt.

College: instemmen met de uitvoeringsagenda en vrij geven voor de netwerkbijeenkomst 20-4 en vrij geven aan adviesraad met verzoek uiterlijk 21 mei advies uit te geven.

LET OP! Nemen Leden stuurgroep nemen implementatieplan en concept statuten mee naar RvT partners?

College: neemt voorgenomen besluit over oprichting van de coöperatie, verzoekt afgeven wensen en bedenkingen aan raad

LET OP! Zit het voorstel al in het implementatieplan?

Wensen en bedenkingen worden besproken in raadsie

Evt noodzakelijk afhankelijk van tijdsfad hierna: besluit van het college onder voorbehoud van raadsbesluit Anders besluit de raad over wensen en bedenkingen in raadsvergadering.

LET OP! met projectgroep/leden stuurgroep? Nog afspraak in te plannen

tekening geheimhoudingsverklaring intentieverklaring en deponering stukken KVK

Goedkeuring KVK heeft korte looptijd

Bij positieve besluitvorming:

-goedkeuring statutair door college, besluit tot coöperatie formeel, tekening oprichtingsakte door alle partners