

Recapitulatie uitgaven

Beschikbaar	369,500.00
Werkelijke uitgaven korfbalveld en D-veld	325,409.56
Verlichting	16,500.00
Aanleggen kabels	7,920.00
Positief Saldo	19,670.44
Noodbrug + vervuiling	40,391.83
Nadelig saldo	(20,721.39)
Voor rekening Stichting	
Nr 12 Aanpassing (uitbreiding) fietsstalling	1,265.60
Nr 21 hekwerken fietsenstalling	2,822.40
Nr 24 Maaien nieuw veld	1,380.40
Nog te ontvangen van gemeente Woudenberg	(15,252.99)

Financieel overzicht Renovatie C-D en verlichting G

Omschrijving	Korfbalveld en D-veld	Zelf werkzaamheid
Beschikbaar gemeente	356,000.00	(10,000.00)

Verwachte uitgaven

Aanbesteding CSC Sports	292,370.00
minus stelpost korfbal	(5,000.00)
minus stelpost voetbal	(5,000.00)
minus stelpost kabels	(7,000.00)
minus stelpost verlichting	(16,500.00)
Greenengineers voorbereiding	7,555.00
Greenengineers begeleiding aanbesteding en aanleg	9,915.00
Opdracht Aquaco beregening	10,494.50
Buddingh Natuursteen (1e steen Joop Morren) Oostendorp (verplaatsen lichtmasten C-D)	157.02
Oostendorp voedingskabel trafo-ruimte	5,060.00
Oostendorp vervangen groepenkast	2,000.00
Bouw verlichtingshok (Van Lambalgen)	4,562.21
Sloop verlichtingshok	215.85
Bouw 2 dugouts	4,000.00
Vergunning dugout	1,000.00
Verlichting pad korfbal	1,070.60
Lambalgen boorwerkzaamheden	100.00
De Camp compensatie SNO	117.50
NOC NSF keuring	200.00

Extra uren Green	1,503.00
Extra uren Green afwikkeling oplevring	1,000.00

Meer-minderwerk via aannemer

Nr 3 opbreken betontegels en opsluitbanden	425.77
Nr 4 Rijplaten extra	106.40
Nr 6 Shovel lijngoot korfbal	156.80
Nr 8 Extra nieuwe tegels	2,863.06
Nr 9 aanpassingen drainage en hwa	1,800.00
Nr 11 Frezen en ontgraven voor bestrating	1,016.96
Nr 12 Aanpassing (uitbreiding) fietsstalling	1,265.60
Nr 13 Ontgraven sleuven kabels straatverlichting	257.60
Nr 14 Vrijgraven diverse kabels/grondwerk	1,677.76
Nr 16 Aanbrengen glasvezel	673.12
Nr, 17 Opnemen opsluitband	1,189.44
Nr 18 Afvoeren oude verlichtingshuisje	0.00
Nr 19 Leveren en aanbrengen drainage	1,470.56
Nr 20 Opbreken bestrating en terug brengen kassahokje	733.60
Nr 21 hekwerken fietsenstalling	2,822.40
Nr 22 Extra kolk	140.00
Nr 23 Niet plaatsen kolken	(2,000.00)
Nr 24 Maaien nieuw veld	1,380.40
Nr 25 Grondpotten	219.41
Nr 26 Straatwerk rondom beach korfbalveld	0.00
Nr 27 Aanpassing natuurgras verschraling	(1,119.72)
Nr 30 Bemesting natuurgrasveld	971.32
Nr 32 Herstel straatwerk	156.80
Nr 33 Terreinafscheiding zwart gecoat	1,881.60

Lichtinstallatie

Gemeente Woudenberg vergunning
Clubkracht 1e termijn
Clubkracht 2e termijn
Subsidie
Nr 34 Coördinatie verlichting
Dekking uit bijdrage voetbal

Nog beschikbaar

30,090.44 (10,000.00)

Niet in bestek (noodbrug + vervuiling grond)

Noodbrug

Nr 1 Extra uitgaven noodbrug (rijplaten incl. 8 weken huur)	1,412.32
Nr 2 Extra uitgaven noodbrug (incl. 8 weken huur)	6,975.36
Nr 10 Extra uitgaven noodbrug (extra transport)	7,249.00
Nr 28 Brug extra rijplaten etc langere periode	4,855.20
Nr 29 Brug huur brug langere periode	3,286.08

Vervuiling C-veld

Nr 7 Extra uitgaven afvoer zand-steagran (incl. UAK) 16,613.87

Extra brug + vervuiling 40,391.83

Besparing zelfwerkzaamheid

Demonderen fietsenstalling	(230.00)
Monteren fietsenstalling + reparatie straatwerk	(390.00)
Demonderen hekwerken	(442.75)
Demonderen ballenvangers	(118.75)
Bouw verlichtingshok (beton storten)	(3,009.24)
Bouw 2 dugouts	(2,000.00)
Plaaten nieuw buizenhek rondom D	(750.00)
Weghalen verlichtingshok	(1,750.00)
Opnieuw aanleggen fietsenstalling	(2,500.00)
Begeleiding uren Wim + commissie Beheer	(5,000.00)
Totaal	(16,190.74)

Aanleggen kabels	Verlichting G	Totaal
7,000.00	16,500.00	369,500.00

Betaald 2017	Betaald 2018
-----------------	-----------------

	292,370.00	263,133.00	
	(5,000.00)		
	(5,000.00)		
	(7,000.00)		
	(16,500.00)		
	7,555.00	7,555.00	
	9,915.00	4,940.00	2,487.50 Rabo 7-3
			2,487.50 Rabo 21-4
	10,494.50	3,180.00	
			2,544.50 Rabo 26-5
			4,770.00 Rabo 26-5
	157.02	157.02	Rabo 24-2
7,920.00	7,920.00	4,752.00	Rabo 24-3
		3,168.00	Rabo 20-5
	5,060.00	4,048.00	Rabo 10-4
		1,012.00	Rabo 20-5
	2,000.00	2,000.00	Rabo juli
	4,562.21	4,562.21	Rabo 9-4
	215.85	215.85	Rabo juni
	4,000.00		
	1,000.00		
	1,070.60	910.60	Rabo mei
		160.00	Rabo juni
	100.00	100.00	Rabo 24-3
	117.50	117.50	Verrekend
	200.00	200.00	Rabo 24-2

1,503.00
1,000.00

1,503.00 Rabo 20-5

425.77
106.40
156.80
2,863.06
1,800.00
1,016.96
1,265.60
257.60
1,677.76
673.12

425.77 Rabo 28-2
106.40 Rabo 28-2
156.80 Rabo 28-2
2,863.06 Rabo 28-2
1,800.00 Rabo 28-2
1,016.96 Rabo 28-2
1,265.60 Rabo 28-2
257.60 Rabo 28-2
1,677.76 Rabo 28-2
673.12 Rabo 28-2

1,189.44
0.00
1,470.56
733.60
2,822.40
140.00
(2,000.00)
1,380.40
219.41
0.00
(1,119.72)
971.32
156.80
1,881.60

1,207.86
16,135.95
16,135.95
(4,480.80)
840.00
(13,338.96)

1,207.86 Rabo 20-5
16,135.95 Rabo mei
16,135.95 Rabo juli
(4,480.80)
840.00

(920.00) 0.00 35,670.44

15,675.00 338,410.71

1,412.32
6,975.36
7,249.00
4,855.20
3,286.08

1,412.32 Rabo 28-2
6,975.36 Rabo 28-2
7,249.00 Rabo 28-2

16,613.87



40,391.83

16,613.87 Rabo 28-2

32,250.55

Aanneemsom 292,370.00

CSC	termijn1	29,237.00	Rabo 11-2
	termijn 2	73,092.50	Rabo 28-2
	termijn 3	87,711.00	Rabo 24-3
	termijn 4	73,092.50	Rabo 20-5

263,133.00

263,133.00

Gemeente	2017	36,950.00
	2018	184,750.00
	2018	147,800.00

Totaal 369,500.00