



Gemeente  
Woudenberg

## Collegeadvies Eigen initiatief

<b>Besluitenregistratie:</b>		<b>Postregistratienummer :</b>	
		<b>Datum inboeken :</b>	
<b>Openbaar</b>	Ja	<b>Internet</b>	Nee
<b>naar RAAD</b>	Nee	<b>OR</b>	Nee
<b>Communicatie</b>	Nee	<b>Europese regelgeving</b>	Nee
<b>via COMMISSIE</b>	Ja		
<b>Anders:</b>			

**Onderwerp** : Voortgangsrapportage Projecten en programma's 1 1 april tot 1 oktober 2020

- Advies** :
1. Rapportages voor kennisgeving aannemen
  2. Project Groenbeleidsplan afsluiten
  3. Kennisnemen van bijgestelde planning Projecten Dienstverlening, Toekomstbestendige buitendienst en Nijverheidsweg als gevolg van interne en externe effecten van de coronacrisis
  4. Gemeenteraad informeren

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
10-12-20	S.M. van der Marck				

Additioneel Advies	Paraaf:
N.V.T.	



	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
<b>Burgemeester</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Secretaris</b>				

**Datum vergadering B&W:**

**Agendapunt:**

**Besluit:**

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Bijgaand vindt u de voortgangsrapportages van projecten en programma's. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgaande oplegger en voortgangsrapportages.

#### Afsluiten project Groenbeleidsplan

Op 2 juli 2020 heeft de Raad het Groenbeleidsplan gemeente Woudenberg 2020 vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld voor de bijbehorende (getemporiseerde) projectkosten. Nu het Groenbeleidsplan is vastgesteld, wordt voorgesteld het project vanuit de projectorganisatie over te dragen naar de lijnorganisatie en af te sluiten.

#### Effect van de coronacrisis

Door uitstel van activiteiten in verband met de coronamaatregelen en de inzet van capaciteit bij de crisisorganisatie, hebben sommige onderdelen vertraging opgelopen of konden niet worden uitgevoerd. Dit betreft met name projecten waarbij medewerkers direct betrokken zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering of ingezet zijn ten behoeve van de crisisorganisatie.

- Programma Dienstverlening tav: Uitbreiding servicekanalen KCC en E-waarmerk
- Toekomstbestendige Buitendienst

De planning voor project Nijverheidsweg is bijgesteld omdat door met name de coronacrisis en de uitvoering van noodzakelijke onvoorziene saneringen vertragend hebben gewerkt op de voortgang.

Voor de overige projecten geldt dat de werkzaamheden voortgezet zijn onder gewijzigde omstandigheden, met name door het werken op afstand, maar dat deze projecten vrijwel geen vertraging hebben opgelopen. Dit vroeg aanpassingsvermogen en flexibiliteit van alle belanghebbenden.

#### Samenwerking en overgang belastingen

Over de voortgang van uitvoering en samenwerking belastingen wordt separaat maandelijks gerapporteerd aan college en de gemeenteraad.