

Voortgangsrapportage		Nummer:2 Datum: oktober 2020
Naam project	Groenbeleidsplan "Woudenberg groen = samen doen!"	
Opdrachtgever	College: wethouder D.P. De Kruif, ambtelijk: Wieke van Mourik	
Projectleider	Corrine Ockhuijsen	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Maart 2019	Juni 2020	
1. Voortgang activiteiten		
<p>Op 2 juli 2020 heeft de Raad het Groenbeleidsplan gemeente Woudenberg 2020 vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld voor de bijbehorende (getemporiseerde) projectkosten.</p> <p>Ten tijde van de raadsvergadering zijn er 2 amendementen ingediend. De uitvoering hiervan wordt verder opgepakt door de lijnorganisatie.</p> <p>Nu het Groenbeleidsplan (incl. 2 amendementen) is vastgesteld kan overdracht plaatsvinden vanuit de projectorganisatie naar de lijnorganisatie, in casu team GLOW, beleidsmedewerker Groen.</p>		
2. Geld		
<p>De raad heeft in 2018 € 25.000 beschikbaar gesteld voor het (laten) opstellen van het groenbeleidsplan. De totale kosten voor het opstellen van het groenbeleidsplan bedroeg € 25.472,50</p> <p>De geringe overschrijding door meerkosten van het adviesbureau BTL is geboekt op budget uitvoeringskosten groen.</p>		
3. Risico's		
<p>Gezien de huidige bezuinigingen kan het lastig worden om alle ambities die geformuleerd zijn uit te voeren. Activiteiten die vanwege wetgeving uitgevoerd dienen te worden, krijgen prioriteit.</p>		
4. Organisatie		
<p>Vanuit de gemeente is voor het opstellen van het Groenbeleidsplan een ambtelijke projectgroep ingericht. De projectgroep bestond uit de projectleider, de beleidsmedewerker groen en BTL Advies (extern adviesbureau). Verder dachten een interne en externe klankbordgroep mee over de invulling van het groenbeleid. Hiervoor werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd (participatieproces). Deze groepen bestonden bijvoorbeeld uit inwoners, andere belanghebbenden en medewerkers van de gemeente.</p> <p>Ten tijde van het project hebben er aan aantal wijzigingen in de projectgroep en de stuurgroep plaatsgevonden. Door vertrek van de interne projectleider is deze rol opnieuw ingevuld en door de komst van een nieuw directielid is de rol van ambtelijke opdrachtgever daar belegd.</p>		
5. Tijd		
<p>Vaststelling van het Groenbeleidsplan heeft plaatsgevonden in juli 2020 (i.p.v. juni 2020)</p>		
6. Informatie / communicatie		
<p>De communicatie activiteiten tijdens het project zijn uitgevoerd conform het vastgestelde communicatieplan.</p>		
7. Kwaliteit		
<p>Uitgangspunt is een realistisch en financieel uitvoerbaar plan.</p> <p>Het groenbeleidsplan "Samen groen = Samen doen" is middels een uitgebreid participatieproces (intern en extern) tot stand gekomen.</p>		
8. Gevraagd besluit(en)		
<p>- Het project Groenbeleidsplan afsluiten en overdragen aan de lijnorganisatie</p>		

9. Bijlagen

-

Voor akkoord:

Naam (ambtelijk) opdrachtgever	Naam projectleider
Wieke van Mourik	Corrine Ockhuijsen
Woudenberg oktober 2020	Woudenberg oktober 2020