



Gemeen
Woudenb

Voortgangsrapportage		Nummer: 6 Datum: maart 2018
Naam project	Kennisteam Omgevingswet	
Opdrachtgever	G.A. de Kruif/ C. Ockhuijsen	
Projecttrekker	K. Kuperus	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Januari 2015	2018/2019/2020/?	3 jaar afhankelijk van invoeringsdatum wet
1. Voortgang activiteiten		
Doel: Ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding op de Omgevingswet. Basis uitgangspunt: - Bij reguliere herzieningen bestemmingsplannen en verordeningen, deze voorbereiden op de Omgevingswet. - Zoveel mogelijk herzien en dereguleren voor 2020 zodat beleid neutrale omzetting mogelijk is. - Belangrijke stem in proces bij RUD en VRU e.a. . Het kennisteam is op 9 april 2015 gestart. Inmiddels is duidelijk dat de wet vertraagd is tot 2021. Acties: - In 2017 actualisatie bestemmingsplannen via het bestemmingsplan Bebouwde Kom. - Inventarisatie beleidsaanpassingen als gevolg van de AMvB's: <i>is gestart</i>. - Overzicht leefomgeving relevantie bepalingen in verordeningen: <i>is beschikbaar</i>. - Inventarisatie organisatie gevolgen: <i>is gestart</i>. - Inventarisatie ICT gevolgen: <i>is gestart</i>. Alles binnen de beperking dat feitelijke gevolgen pas later bekend worden bij de vaststelling van de uitvoeringswet.		
2 Geld		
Op basis van de VNG calculatie tool is een inschatting gemaakt van het benodigde structurele en incidentele budget ten behoeve van de invoering en uitvoering van de wet. Deze wordt opgenomen in de begroting 2019 en verder.		
3. Risico's		
In de structuur, cultuur en opzet van de wetgeving is sprake van één van de grootste wetgevingsoperaties. Als gemeente zijn wij afhankelijk van tempo en duidelijkheid rond het wetgevingsproces in Den Haag. Risico is dat op enig moment werkprocessen en werkcultuur conform de nieuwe wet moet zijn aangepast, terwijl er te weinig tijd of duidelijkheid is. Betreft hier de ambtelijk en bestuurswerkcultuur maar ook de verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van de werkwijze van de overheid. Door nauwgezet te volgen wat er elders gebeurt proberen wij het risico te beperken.		
4. Organisatie		
Laagdrempelig en eenvoudig met een brede kenniswerkgroep samenstelt uit alle direct betrokken beleidsadviseurs van verschillende afdelingen, met een duidelijke lijn naar MT en College en 2x per jaar rapportage over de stand van zaken.		
Voornemen om in 2018, ondanks het ontbreken van een wettelijke aanleiding een start te maken met de actualisering van beleidsdocumenten. Waarbij ook gezondheid een passende plek in de voorbereiding zal krijgen. Tevens wordt de Omgevingswet als uitgangspunt gezien bij organisatorische of personele veranderingen.		
In 2018 wordt het kennisteam worden omgezet in een projectorganisatie.		
De invoering van de Omgevingswet kent nauwe samenhang met het doel en projecten in het Programma Dienstverlening zoals Zaakgericht werken. In de projectopzet voor de Omgevingswet worden deze nadrukkelijk op elkaar afgestemd op inhoud en in tijd.		
5. Tijd		

In de kennisuitwisselingsfase is de tijdsbelasting beperkt. Zodra duidelijk is welke aanpassingen noodzakelijk zijn zal een nieuwe tijdsplanning gemaakt worden.

6. Informatie

Informatie intern

Medewerkers zijn geïnformeerd over de start van het kennisteam en alle informatie wordt gedeeld in een open Pleio groep. Bij het inwerkprogramma van de raad zal aandacht besteed worden aan deze wet en de gevolgen daarvan.

Communicatie/burgerparticipatie

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de landelijke overheid, gelijk aan de invoering van de Wabo, tijdig de informatie voor burgers, bedrijven en instelling zal verzorgen over deze wetswijziging. Onze lokale communicatie stemmen wij hierop af.

7. Kwaliteit

-

8. Gevraagd besluit(en)

Plan van aanpak ter besluitvorming college en v.k.a. raad.

9. Bijlagen

-

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projecttrekker
Corrine Ockhuijsen	Karen Kuperus
Plaats / Datum	Plaats / Datum
Maart 2018	Maart 2018