

Voortgangsrapportage		Nummer:1 Datum : 1-1-2018 t/m 31-03-2018
Naam project	BGT-eenheid BLSW	
Opdrachtgever	Gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg	
Projectleider	A. Scholing	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Fase 1: 1-3-2014	Fase 1: 1-12-2015	Fase 1: 22 maanden
Fase 2: 1-1-2016	Fase 2: 31-12-2018	Fase 2: 3 jaar
1. Voortgang activiteiten		
Algemene situatie: De Basisregistratie Grootchalige Topografie (hierna te noemen BGT) is dé gedetailleerde grootchalige basiskaart (digitale kaart) voor heel Nederland. De wetgever heeft bepaald dat de kaart 1 januari 2016 gereed moet zijn zodat de gegevens ontsloten kunnen worden. Het project wordt in samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg uitgevoerd. Daarvoor zijn portefeuillehouders benoemd en is er een ambtelijke Programmteam gevormd. De inhoudelijke werkzaamheden (het kaartmateriaal vlakgericht maken), zijn uitbesteed aan het samenwerkingsverband bronhouders BGT (SVB-BGT). Het SVB-BGT is ook de instantie die er voor moet zorgen dat de vlakgerichte kaart voor 1 januari 2016 wordt aangeleverd bij de Landelijke Voorziening én is de instantie die de kwaliteit van die werkzaamheden controleert. Daarom moeten alle bronhouders hun gegevens voor 1 oktober 2015 aanleveren bij het SVB-BGT. Het SVB-BGT heeft in de rol van ontzorgers voor onze vier gemeenten aangegeven deze termijn voor wat betreft de gemeente Barneveld niet helemaal te halen. Sinds de vorige voortgangsrapportage (december2017) is het volgende afgerond of besloten: - Het koppelen middels berichtenverkeer van BOR-Scherpenzeel en Woudenberg - Levering luchtfoto en geo-oblieken conform opdracht aan Slagboom en Peeters - Verwerking opvullevering SVB-BGT Gelderland - Besluit 'Voortzetten gemeentelijke samenwerking gegevensbeheer t/m 31-12-2020' is door college's van vier gemeenten genomen De volgende zaken zijn nog in uitvoering: - Verwerken lopende tekenverzoeken; - Verbeteren van de kwaliteit; - Inrichten mutatie-berichtenverkeer van en naar LV-BGT - Opdracht meten en verwerken 2018 conform raamcontract met Arcadis - Opdracht signalering en kartering conform raamcontract met Facto Geo		
2. Geld		
Geen bijzonderheden. Uitgaven passen binnen kosten/dekking.		
3. Risico's		
Risico's zitten in: - De technische (ICT) aanpassingen in de vier staande organisaties die geen onderdeel uitmaken van dit project. Binnen diverse werkvlakken moeten aanpassingen doorgevoerd worden. Denk daarbij aan de BAG of alle pakketten die nu de GBKN gebruiken. Ook al valt dit buiten dit project, er wordt nu wel aan gewerkt om het gebruik van de BGT gegevens in de BOR-, BAG- en CAD-pakketten te realiseren. - De techniek van de nieuwe landelijke voorziening: Ook bij deze basisregistratie wordt de informatie opgeslagen in een Landelijke Voorziening. De technische afwikkeling hiervan zal de komende tijd mogelijk voor vertraging zorgen door de grote hoeveelheid leveringen, door kinderziektes en onbekendheid. Op dit moment merken we dit met name aan bij het aanleveren aan en/of inlezen van mutaties naar en van de LV. Zowel SVB-BGT als de leverancier van ons		

beheersysteem werken eraan dat deze interactie verbetert en helpen mee om problemen waar we zelf niet uitkomen op te lossen. - Tijdelijke uitval van de landmeter door ziekte kan extra uit te besteden werk opleveren. - Verwerken van mutaties in de BGT-applicatie is nieuw en complex. Ook de aanstaande koppelingen met BOR brengen een nieuw type afstemming met zich mee. Tot slot is het leveren en ontvangen van mutaties naar en van de LV BGT een foutgevoelig proces. Hiervoor blijft extra begeleiding en tijd noodzakelijk
4. Organisatie
De eerste fase van het project is in december 2015 afgerond. Fase 2 (01-2016 t/m 12-2018) is in januari 2016 gestart. Dit op basis van het positieve collegebesluit over het advies 'BGT-beheereenheid' van april 2016. De intentie is uitgesproken om ook in 2019 en 2020 te blijven samenwerken. Het besluit hiertoe zal de komende maanden worden voorbereid.
5. Tijd
Geen
6. Informatie
Omdat de BGT veel relaties heeft met diverse werkterreinen is het creëren van draagvlak voor de beheersorganisatie van groot belang. Dit is de afgelopen periode in de vorm van gesprekken en presentaties aan collega's gedaan. Gebruikers zijn in het eerste kwartaal door middel van persoonlijke gesprekken meegenomen in de nieuwe werkwijzen. Communicatie/burgerparticipatie Het project BGT is gericht op de eigen organisatie. Deze wordt door de adviseurs geo-informatie op de hoogte gesteld van de status en de gevolgen van de BGT.
7. Kwaliteit
Geen bijzonderheden
8. Gevraagd besluit(en)
Geen
9. Bijlagen
Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
	Anno Scholing
Plaats / Datum	Plaats / Datum
04-2018	04-2018