



# Gemeente Woudenberg

<b>Voortgangsrapportage</b>		Nummer: 1
		Datum: september 2019
Naam project	Woudenberg Zuid Oost	
Opdrachtgever	College: D.P. de Kruif en A. Vlam, ambtelijk: S. vd Marck	
Projectleider	K. Kuperus	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Mei 2019	2050	
<b>1. Voortgang activiteiten</b>		
<p>Het plan van aanpak is vastgesteld op 16 april 2019. Daarna is de verkennende fase gestart en is de begeleidingsgroep geïnformeerd. De verkennende fase bestaat hoofdzakelijk uit het kenbaar maken van de wensen en mogelijkheden van Woudenberg, richting de POVI en de regio. Tevens is opdracht gegeven voor een verkeerskundig onderzoek: hoeveel ruimte is er, binnen de huidige infrastructuur, voor extra bedrijven ergens in het zoek gebied en wat zijn de gevolgen? De resultaten en afwegingen zullen met raad gedeeld worden, op het moment dat er een duidelijk inzicht is. Tenslotte wordt op basis van alles wat bekend is in en over het zoekgebied een eerste overzicht van ruimtelijke kansen en knelpunten in beeld gebracht.</p>		
<b>2. Geld</b>		
Werkzaamheden vinden nu nog plaats in de lijnuren van de diverse beleidsmedewerkers. Deze worden in beeld gebracht om in de toekomst als plankosten ingebracht te kunnen worden. Alleen voor het verkeersonderzoek zijn kosten gemaakt.		
<b>3. Risico's</b>		
Moeten blijken uit de verkennende fase.		
<b>4. Organisatie</b>		
Stuurgroep, kernteam (Projectgroep) en brede begeleidingsgroep.		
<b>5. Tijd</b>		
-		
<b>6. Informatie / communicatie</b>		
<b>7. Kwaliteit</b>		
<b>8. Gevraagd besluit(en)</b>		
Op het moment dat duidelijk is hoeveel ruimte er is voor extra bedrijventerrein onder welke voorwaarden en afwegingen, wordt de gemeenteraad hierbij betrokken.		
<b>9. Bijlagen</b>		

Voor akkoord:

Naam (ambtelijk) opdrachtgever	Naam projectleider
S. van der Marck	K. Kuperus
Woudenberg / september 2019	Woudenberg/ september 2019