

## Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 15 (Nijverheidsweg)

Raadscommissievergadering van: **12 - 04 - 2022**

Vraag	Antwoord
In fase 1 zijn behoorlijke tegenvallers ontstaan m.b.t. het bouwrijp maken. Begrijpen we het goed dat in het budget voor fase 2 ook al rekening wordt gehouden met extra kosten?	Het bouwrijp maken van fase 2 is volledig afgerond. Het beschikbare budget ziet toe op het woonrijp maken van fase 2. Het budget betreft de overeengekomen aanneemsom met de aannemende partij.
In hoeverre wordt in de risicoparagraaf rekening gehouden met eventuele prijsstijgingen voor het bouwrijp maken van fase 2, gezien de kostenstijgingen in de bouw- en infrasector?	Het bouwrijp maken van fase 2 is volledig afgerond. In de risicoparagraaf wordt rekening gehouden met prijsstijgingen m.b.t. het woonrijp maken van fase 2, daarbij is doorgerekend wat de impact is van 25% overschrijding op dit budget met een kans van 40%.
Is het mogelijk in de openbare stukken het voortgangpercentage (POC) te presenteren?	Uiteraard is het mogelijk om een financiële voortgangpercentage van het project te presenteren in de openbare stukken. Op basis van de grondexploitatie Nijverheidsweg per 1-1-2022 geldt een voortgangpercentage per 1-1-2022 van 84%.
Vormt de definitieve inrichting van de Nijverheidsweg onderdeel van het budget? Zo niet, wat is het perspectief voor deze herinrichting?	Voor de definitieve inrichting van de Nijverheidsweg zijn in de grondexploitatie geen middelen beschikbaar. Voor deze herinrichting zullen aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden. De Nijverheidsweg in de huidige vormt voldoet echter aan de eisen en standaarden.