Voortgangsrapportage		Nummer:2 Datum: april 2020
Naam project	Groenbeleidsplan	
Opdrachtgever	College: wethouder D.P. De Kruif, ambtelijk: Wieke van Mourik	
Projectleider	Corrine Ockhuijsen	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Maart 2019	Juni 2020	

1. Voortgang activiteiten

Het concept groenbeleidsplan 2020 is door het college vrijgegeven voor inspraak (besluit: 18-02-2020). De ter inzage termijn was van 24 februari t/m 22 maart 2020.
Op 9 maart jl. is er een inloopavond groenbeleidsplan voor inwoners (waaronder de externe klankbordgroep) geweest waarbij het concept groenbeleidsplan is gepresenteerd met speciale aandacht voor de thema's klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, innoveren en verduurzamen en burgerparticipatie.
De inspraakreacties op het concept groenbeleidsplan zullen worden verwerkt in een notitie en daar waar nodig zal het concept groenbeleidsplan verrijkt worden.

De vaststelling van het groenbeleidsplan is voorzien in juni 2020.

2. Geld

Projectbudget: € 25.000 Offerte BTL €19.900 (excl. btw)
Vanwege meerwerk komt er nog een factuur van circa € 3.000

3. Risico's

Gezien de huidige bezuinigingen kan het lastig worden om alle ambities die geformuleerd zijn uit te voeren. Om het plan ook financieel haalbaar te maken is er – samen met de bestuurlijke opdrachtgever- gekeken welke activiteiten, die incidentele en/of structurele kosten met zich meebrengen, tijdelijk "on hold" kunnen worden gezet. Activiteiten die vanwege wetgeving uitgevoerd dienen te worden, krijgen prioriteit.

4. Organisatie

Er hebben zich aan aantal wijzigingen in de projectgroep en de stuurgroep plaatsgevonden. Door vertrek van de interne projectleider is deze rol opnieuw ingevuld en door de komst van een nieuw directielid is de rol van ambtelijke opdrachtgever daar belegd.

5. Tijd

Het proces, de participatie en de verwerking van de input hebben meer tijd gekost dan van te voren ingeschat was. Eind februari 2020 is het stuk ter inzage gelegd. Door de corona crisis hebben we de ter inzage termijn verlengd naar 17 april. Bestuurlijke vaststelling van het groenbeleidsplan wordt nu verwacht in juni 2020.

6. Informatie / communicatie

De communicatie activiteiten tijdens het project worden uitgevoerd conform het vastgestelde communicatieplan.

7. Kwaliteit

Uitgangspunt is een realistisch en financieel uitvoerbaar plan.

Het groenbeleidsplan "Samen groen = Samen doen" is middels een uitgebreid participatieproces (intern en extern) tot stand gekomen.

8. Gevraagd besluit(en)

- Het groenbeleidsplan bestuurlijk laten vaststellen in juni 2020 (i.p.v. mei 2020)

9. Bijlagen

-

Voor akkoord:

Naam (ambtelijk) opdrachtgever	Naam projectleider
Wieke van Mourik	Corrine Ockhuijsen
Woudenberg april 2020	Woudenberg april 2020