Project: **Uitvoering en transitie belastingtaak 2020**

Projectnaam:	Transitie belastingsamenwerking
Doorlooptijd:	Juli 2020 t/m december 2020
Bestuurlijk opdrachtgever:	Anita Vlam
Ambtelijk opdrachtgever:	Simone van der Marck
Projectleider:	Transitie ANG, Michiel Vunderink Samenwerking Veenendaal, Erna Dijkhof & Klaas Meijer
Rapportageperiode:	september 2020.

Legenda

- Groen, loopt op schema om gewenst resultaat te bereiken. Geen problemen voorzien qua doorlooptijd, financiën, capaciteit, kwaliteit.
- Oranje, dreigende problemen bij ongewijzigde situatie.
- Rood, ingrijpen noodzakelijk om een goede afloop mogelijk te maken.
- ✓ Afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie.

Samenvatting project

Met ingang van 1 juli 2020 heeft de gemeente Woudenberg in afstemming met de gemeente Veenendaal de uitvoering van de belastingtaak overgedragen van de gemeente Scherpenzeel naar het transitieteam van ANG.
De taak van dit transitieteam is om de huidige belastingadministratie te laten voldoen aan de door de Waarderingskamer (landelijke toezichthouder) en bijbehorende wetgeving vastgestelde kwaliteitseisen en voorgeschreven noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. En dat de aard en inrichting van de belastingadministratie in lijn is gebracht met de aard en inrichting van de belastingadministratie van de gemeente Veenendaal. Dit om de conversie van de Woudenbergse belastinggegevens binnen de administratie van Veenendaal technisch te kunnen laten slagen. Zodat de gemeente Veenendaal de belastingtaak per 1-1-2021 kan overnemen.

Uitgangspunt bij deze werkzaamheden zijn de gemaakte afspraken in de onderliggende offertes op basis waarvan de gemeenteraad van de gemeente Woudenberg budget beschikbaar heeft gesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2020. Naast de werkzaamheden in de transitiefase lopen processen vanuit het oorspronkelijke plan van aanpak door (ICT, overname personeel, juridisch – samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst. Vanwege het

uittreden van Scherpenzeel voor het plan van aanpak voor dit deel aangepast. In de voortgangsrapportages vanaf september 2020 wordt ook over deze onderdelen gerapporteerd. In totaal is voor de uitvoering van de belastingtaak in 2020 en alles wat samenhangt met de overgang naar Veenendaal een budget beschikbaar van € 776.366, conform raadsbesluit d.d. 2 juli jl. Dit budget betreft, conform het aangenomen amendement, de maximale kosten. Deze voortgangsrapportage richt zich in september primair op de uitvoering en transitie van de belastingtaak in 2020 onder regie van ANG.	

1. Voortgang activiteiten rapportageperiode
Werkzaamheden voor uitvoering belastingtaak en overgang van Woudenberg naar Veenendaal liggen op schema.

U leest de voortgang per deelproject in het schema onderaan deze rapportage.

2. Risico's en juridische aandachtspunten en getroffen maatregelen.
- Volledig operationele database belastingen = opgelost
- Verliesuren transitieteam = geen verliesuren in september
- Claim Scherpenzeel = in voorbereiding in overleg met gemeente Veenendaal.
- Ziekte eigen medewerkers = in verslagperiode niet aan de orde

In juni 2020 heeft Scherpenzeel besloten om de afgesproken overgang naar Veenendaal on hold te zetten. Omdat Scherpenzeel de taken WOZ uitvoert voor Woudenberg, had dit gevolg dat de administraties ontvlochten dienden te worden en Woudenberg zelf tot 1 januari 2021 de uitvoering en overgang van de belastingtaak naar Veenendaal uitvoert. Dit besluit van Scherpenzeel heeft hiermee schade gegeven voor Woudenberg. Het afwikkelen van deze schade en het overleg hierover tussen Woudenberg en Scherpenzeel kent een sterk juridisch karakter en betreft twee partijen. Het overleg tussen beide partijen is vertrouwelijk. Het college rapporteert over de uitkomsten zodra partijen overeenstemming hebben bereikt.

In de raadscommissie van 6 oktober heeft de CDA fractie vragen gesteld. De inhoud van deze vragen maakt onderdeel uit van het lopende overleg tussen Scherpenzeel en Woudenberg met betrekking tot het ontstaan van de schade. Duidelijk is dat Woudenberg en Scherpenzeel op onderdelen van mening verschillen over het verloop van en de rol van ieder in de ontvlechting.

3. Financiën
Door de raad is in juni 2020 een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 390.166 ten behoeve van de vereiste kwaliteitsverbeteringen en de voorbereiding op de overgang naar Veenendaal per 1 januari 2021.

Door het aanvullend investeringskrediet is voor de uitvoering WOZ/Belastingen voor het jaar 2020 in totaal € 776.366 beschikbaar. De uitgaven voor de uitvoering WOZ/Belastingen bedragen tot en met september 2020 in totaal € 272.800. Dit betreffen kosten ANG (incl. verliesuren transitieteam), kosten project controle objectkenmerken, kosten taxatieburo Kondar en kosten afhandeling WOZ bezwaren.

De kosten voor het 1e halfjaar 2020 dienen nog door de gemeente Scherpenzeel bij Woudenberg in rekening worden gebracht.

<u>Dekking verliesuren vanuit project en juli 2020</u>:
Claim gemeente Scherpenzeel en inlopen dienstverlening in vervolg van het traject door ANG.

4. Organisatie

Transitie belastingsamenwerking – uitvoering belastingtaak 2020

Projectteam transitie belastingsamenwerking
- Simone van der Marck, directeur/gemeentesecretaris.
- Erna Dijkhof, concerncontroller.
- Michiel Vunderink, ANG, projectleider transitie belastingsamenwerking.
- Aart van de Bovenkamp, strategisch financieel adviseur (agendalid).
- Klaas Meijer, projectleider vanuit Veenendaal (agendalid).

Stuurgroep transitie belastingsamenwerking
- Simone van der Marck
- Anita Vlam
- Erna Dijkhof
- Michiel Vunderink

Transitieteam ANG
- 17 Medewerkers ANG (inclusief veldmedewerkers voor de WOZ inventarisaties en wegwerken achterstanden)
- 2 Medewerkers gemeente Woudenberg.

Afstemming met derden door projectleider en directeur gemeente Woudenberg
- Waarderingskamer
- Gemeente Veenendaal

5. Tijd & capaciteit
- Geen bijzonderheden in verslagperiode

6. Informatie / communicatie

Extern
- Begeleidende brieven bij uitgaande aanslagen en verminderingen

Intern
- Voortgangsrapportage.
- KCC.

7. Gevraagde besluiten

- geen
8. Bijlagen - geen

	Deelproject	Projectleider	Status	Opmerking(en)
1	Uitvoering WOZ	Michiel Vunderink		<u>Permanente Marktanalyse/Herwaardering</u> De groepen zijn opnieuw bepaald voor woningen, deze zullen verder nog gefinetuned worden d.m.v. het vier ogen principe. De nieuwe grondstaffels en het bijgebouwen model zijn bepaald. In combinatie met de nieuwe groepen zal voor elke groep een markt peilpunt gemaakt worden zodat de m³ prijs bekend wordt voor het model. De peilpunten zullen ook de basis zijn voor het model als eveneens onderbouwing in het taxatieverslag. Voor het taxatie verslag zullen twee andere referenties per groep gekoppeld worden. De reeds gedane marktanalyse door Scherpenzee lis niet goed en/of volledig verwerkt in de waarderingsapplicatie Gouw. Doordat deze niet goed verwerkt is, houdt het model de waardering in nieuwe tijdvak tegen. Er zal voor een groot deel in beginsel in Excel gewerkt worden alvorens het waarderen in Gouw. Het project loopt hierdoor geen vertraging of kwaliteitsverlies op. <u>Bezwaarafhandeling</u> Aan taxatiebureau Kondar is de vraag uitgezet betreft de bezwaarafhandeling, zij geven aan dit zo goed als afgerond te hebben en zullen de taxatie technische adviezen aanleveren. - Tussenstand 05-10-2020 ANG -Transitieteam: 2 stuks concept advies 78 stuks definitief advies 2 stuks niet ontvankelijk 3 stuks toetsen op ontvankelijkheid

2	Innen en kwijtschelding	Michiel Vunderink		<u>Werkzaamheden conform planning:</u> - Overdracht dossiers aan nieuwe deurwaarder vindt 7 oktober plaats. Betreffende dossiers zijn in kaart gebracht. - Kwijtscheldingsverzoeken zijn zover als mogelijk afgehandeld, wachten op aanvullende gegevens van aanvragers. - De persoonlijke herinneringen worden op 10 oktober bezorgd. - Opschonen administratie en afhandelen vorderingen oude jaren is in behandeling.
3	Heffen	Michiel Vunderink		<u>Werkzaamheden conform planning:</u> - Afhandeling beroepen opgestart, idem voor bezwaarafhandeling. - Reguliere verwerking correspondentie. - Verminderingen zijn uitgevoerd en verzonden. - Aanvullend kohier eind september wordt voorbereid. - Aanvullend kohier Rioolheffing garageboxen 2020 met aangepast tarief is met succes verzonden.
4	Schoon door de Poort	Michiel Vunderink		<u>Werkzaamheden conform planning:</u> - Discrepanties worden opgelost in samenhang met de reguliere werkprocessen rondom BRK koppeling en BAG/WOZ koppeling. De query's rondom de subjectenadministratie zijn volledig verwerkt. - Aan het einde van het jaar worden de Schoon door de Poort controles opnieuw uitgevoerd om ook op die manier ook de laatste onvolledigheden aan te vullen voor een soepele overdracht aan de gemeente Veenendaal.
5	Van inhoud (m3) naar oppervlakte (m2)	Aart van de Bovenkamp		In verband met samenhang werkzaamheden is ANG gevraagd om aanvullende offerte uit te brengen voor deze werkzaamheden. ANG heeft een offerte uitgebracht en deze is in de 3e week van september getekend door Woudenberg. De offerte past binnen het budget. Eind september is dit project gestart door ANG. Eind oktober worden de eerste deelresultaten ter controle opgeleverd.
6	Deelprojecten uit aangepaste plan van aanpak voor samenwerking	Erna Dijkhof ism Klaas Meijer (Vdaal)		<u>Werkzaamheden conform planning:</u> - *Projectorganisatie* aangepast om meer synergie te organiseren tussen alle projecten die lopen in Veenendaal en Woudenberg en samenhangen met de

				belastingtransitie. - *Juridisch* herzien samenwerkingsovereenkomst, serviceafspraken en exploitatieovereenkomsten WOZ, BAG. - *Informatie & techniek* Werkprocessen belastingen en BAG op elkaar aansluiten. Ontkoppelen en migreren databases belastingen, BAG en opnieuw koppelen aan elkaar en de landelijke voorzieningen. - *HR* Realiseren van overgang van en plaatsen van de Woudenbergse medewerkers belastingen en BAG in de organisatie van Veenendaal. - *Dienstverlening* Serviceafspraken dienstverlening tussen klantcontactcentrum Woudenberg en teams belastingen/BAG Veenendaal. - *Beleidsadvisering belastingverordening en financiële rapportage* Aangepast beleid, verordeningen en mandatering. Parallel loopt de opdracht vanuit Woudenberg voor het ontvlechten van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) vanuit Barneveld en dienstverlening en database te verplaatsen naar Veenendaal. Uit deze opdracht volgen dezelfde producten/diensten zoals hierboven beschreven voor WOZ en BAG.