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mogelijk te maken.
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Samenvatting project

Met ingang van 1 juli 2020 heeft de gemeente Woudenberg in afstemming met de
gemeente Veenendaal de uitvoering van de belastingtaak overgedragen van de
gemeente Scherpenzeel naar het transitieteam van ANG.

De taak van dit transitieteam is om de huidige belastingadministratie te laten
voldoen aan de door de Waarderingskamer (landelijke toezichthouder) en
bijbehorende wetgeving vastgestelde kwaliteitseisen en voorgeschreven
noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. En dat de aard en inrichting van de
belastingadministratie in lijn is gebracht met de aard en inrichting van de
belastingadministratie van de gemeente Veenendaal. Dit om de conversie van de
Woudenbergse belastinggegevens binnen de administratie van Veenendaal
technisch te kunnen laten slagen. Zodat de gemeente Veenendaal de belastingtaak
per 1-1-2021 kan overnemen.
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Afgerond en overgedragen aan de lijnorganisatie.

Uitgangspunt bij deze werkzaamheden zijn de gemaakte afspraken in de
onderliggende offertes op basis waarvan de gemeenteraad van de gemeente
Woudenberg budget beschikbaar heeft gesteld in de raadsvergadering van 2 juli
2020. Naast de werkzaamheden in de transitiefase lopen processen vanuit het
oorspronkelijke plan van aanpak door (ICT, overname personeel, juridisch -
samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst. Vanwege het
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uittreden van Scherpenzeel voor het plan van aanpak voor dit deel aangepast. In de
voortgangsrapportages vanaf september 2020 wordt ook over deze onderdelen
gerapporteerd.

In totaal is voor de uitvoering van de belastingtaak in 2020 en alles wat samenhangt
met de overgang naar Veenendaal een budget beschikbaar van € 776.366,
conform raadsbesluit d.d. 2 juli jl. Dit budget betreft, conform het aangenomen
amendement, de maximale kosten.

Deze voortgangsrapportage richt zich in juli en augustus primair op de uitvoering en
transitie van de belastingtaak in 2020 onder regie van ANG.
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1. Voortgang activiteiten rapportageperiode
Werkzaamheden voor uitvoering belastingtaak en overgang van Woudenberg naar Veenendaal liggen op schema.

U leest de voortgang per deelproject in het schema onderaan deze rapportage.

2. Risico’s en juridische aandachtspunten en getroffen maatregelen.

- Volledig operationele database belastingen = opgelost

- Verliesuren transitieteam = geen verliesuren in augustus

- Claim Scherpenzeel = in voorbereiding in overleg met gemeente Veenendaal.
- Ziekte eigen medewerkers = in verslagperiode niet aan de orde

3. Financién
Door de raad is in juni 2020 een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 390.166 ten behoeve van de vereiste
kwaliteitsverbeteringen en de voorbereiding op de overgang naar Veenendaal per 1 januari 2021.

Door het aanvullend investeringskrediet is voor de uitvoering WOZ/Belastingen voor het jaar 2020 in totaal € 776.366 beschikbaar. De
uitgaven voor de uitvoering WOZ/Belastingen bedragen tot en met augustus 2020 in totaal € 200.500. Dit betreffen kosten ANG (incl.
verliesuren transitieteam), kosten project controle objectkenmerken, kosten taxatieburo Kondar en kosten afhandeling WOZ bezwaren.
De kosten voor het 1¢ halfjaar 2020 dienen nog door de gemeente Scherpenzeel bij Woudenberg in rekening worden gebracht.

Dekking verliesuren vanuit project en juli 2020:
Claim gemeente Scherpenzeel en inlopen dienstverlening in vervolg van het traject door ANG.

4. Organisatie
Transitie belastingsamenwerking - uitvoering belastingtaak 2020

Projectteam transitie belastingsamenwerking
- Simone van der Marck, directeur/gemeentesecretaris.
- Erna Jongerius, concerncontroller.
- Michiel Vunderink, ANG, projectleider transitie belastingsamenwerking.
- Aart van de Bovenkamp, strategisch financieel adviseur (agendalid).
- Klaas Meijer, projectleider vanuit Veenendaal (agendalid).

Stuurgroep transitie belastingsamenwerking

Voortgangsrapportage transitie belastingsamenwerking 2020 (pagina 3 van 8)



- Simone van der Marck
- Anita Vlam

- Michiel Vunderink

- Erna Jongerius

Transitieteam ANG
- 17 Medewerkers ANG (inclusief veldmedewerkers voor de WOZ inventarisaties en wegwerken achterstanden)
- 2 Medewerkers gemeente Woudenberg.

Afstemming met derden door projectleider en directeur gemeente Woudenberg
- Waarderingskamer
- Gemeente Veenendaal

Project Belastingsamenwerking Veenendaal - Woudenberg per 1-1-2021

Door het uittreden van Scherpenzeel dient het plan van aanpak d.d. 2018 herijkt te worden. Dit is per 1 september gereed. Meerdere
activiteiten uit het oorspronkelijke plan zijn reeds voorbereid zoals overgang personeel, samenwerkings- en
dienstverleningovereenkomsten en vragen alleen bijstelling en besluitvorming.

5. Tijd & capaciteit
- Geen bijzonderheden in verslagperiode

6. Informatie / communicatie

Extern

- Begeleidende brieven bij uitgaande aanslagen en verminderingen
Intern

- Voortgangsrapportage.

- KCC.

7. Gevraagde besluiten
- geen

8. Bijlagen
- geen
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Deelproject

al Uitvoering WOZ Michiel Vunderink

@00

Projectleider Status

Opmerking(en)

De tweede afstemmingsoverleg met de Waarderingskamer heeft
plaatsgevonden (27-08-2020)

Afgesproken is:

- Groepsindeling woningen optimaliseren

- Nog aan te leveren waarden 2020 vergelijken met 2021 (Dit is geen
opdracht van ANG Transitieteam, Kondar verzorgt de taxaties voor 2020. Het
gaan vergelijken van waarden zorgt er wel voor dat deze objecten later
worden beschikt aangezien eerst moet de waarde 2021 zijn vastgesteld).
Afgesproken is dat enkel een waarde-afwijking van meer dan 10% wordt
beoordeeld

- De waarde stijging voor het volgend tijdvak duidelijk te
communiceren met de belanghebbenden

- Waarderingskamer bestanden aanleveren eind september/begin
oktober

Herwaardering/Controle objectkenmerken

Vanuit bezwaarafhandeling wordt gecontroleerd of de objectkenmerken
kloppen. Eventuele wijzingen, primair/secundair, worden direct aangepast. Dit
is ook van belang voor de waardering met waardepeildatum 01-01-2020.

De veldcontroles zijn verwerkt in het Gouwsysteem. Er dient nog een
STUF/TAX gemaakt te worden zodat er een concreet aantal gecontroleerde
objecten zichtbaar wordt door middel van het zien hoeveel controle records
gevuld zijn.

Stand gecontroleerde objecten in het veld 07-09-2020: circa 3000 objecten

Vanaf week 37 zal gestart worden met de herwaardering c.q. een
optimalisatie van de groepsindeling. Verwachting zal er in week 38 gestart
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Innen en kwijtschelding

Michiel Vunderink

@O0

worden met het waarderen van de nieuwe groepsindeling.

Bezwaarafhandeling
De bezwaarafhandeling is in volle gang. ANG Transitieteam heeft in totaal 289
bezwaren in behandeling. (woningen en niet-woningen totaal)

Aantal bezwaren:

- Woningen/Garage boxen:
No Cure No Pay bureau: 111 stuks
Particulier: 157 Stuks

- Niet-Woningen:
No Cure No Pay bureau: 8 Stuks
Particulier: 13 stuks

Alle hoorzittingen zijn gepland met No Cure No Pay bureaus, er is gekozen om
een concept advies te maken zodat de afhandeling, het maken van een
volledige uitspraak, sneller zal verlopen.

- Tussenstand 07-09-2020: 70 stuks bezwaren voorzien van een
(concept) taxatie advies.

Voor de herwaardering start is het van belang dat de bezwaarafhandeling, bij
eventuele verlaging van de waarde, grotendeels is afgerond. Streven is om de
bezwaarafhandeling voor eind oktober gereed te hebben.

Werkzaamheden conform planning:

- Overdracht dossiers aan nieuwe deurwaarder vindt eind september

plaats.

- Kwijtscheldingsverzoeken worden afgehandeld.

- Voorbereidingen persoonlijke herinneringen n.a.v. invorderingsstop

gestart.

- Opschonen administratie en afhandelen vorderingen oude jaren is in
behandeling.
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Heffen Michiel Vunderink

Schoon door de Poort

Van inhoud (m3) naar oppervlakte Aart van de
(m2) Bovenkamp
Vanaf september wordt rapportage Klaas Meijer

aangevuld met resterende
deelprojecten uit aangepaste plan
van aanpak voor samenwerking zoals
ICT, personeel en juridisch.

@00

000 @00

Werkzaamheden conform planning:

- Afhandeling beroepen opgestart, idem voor bezwaarafhandeling
- Reguliere verwerking correspondentie

- Voorbereiden van verminderingen en aanvullende aanslagen
(volledigheidscontroles)

- BRP koppeling is actief en wordt dagelijks bijgewerkt

Werkzaamheden conform planning:
- Discrepanties worden opgelost in samenhang met de reguliere
werkprocessen rondom BRK koppeling en BAG/WOZ koppeling

In verband met samenhang werkzaamheden is ANG gevraagd om aanvullende
offerte uit te brengen voor deze werkzaamheden. Dit past binnen budget.
Planning wordt gehaald.
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