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uittreden van Scherpenzeel voor het plan van aanpak voor dit deel aangepast. In de 
voortgangsrapportages vanaf september 2020 wordt ook over deze onderdelen 
gerapporteerd. 

In totaal is voor de uitvoering van de belastingtaak in 2020 en alles wat samenhangt 
met de overgang naar Veenendaal een budget beschikbaar van           € 776.366, 
conform raadsbesluit d.d. 2 juli jl. Dit budget betreft, conform het aangenomen 
amendement, de maximale kosten.

Deze voortgangsrapportage richt zich in september primair op de uitvoering en 
transitie van de belastingtaak in 2020 onder regie van ANG. 
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1. Voortgang activiteiten rapportageperiode 

Werkzaamheden voor uitvoering belastingtaak en overgang van Woudenberg naar Veenendaal liggen op schema.

U leest de voortgang per deelproject in het schema onderaan deze rapportage.

2. Risico’s en juridische aandachtspunten en getroffen maatregelen.
-  Volledig operationele database belastingen = opgelost
-  Verliesuren transitieteam = geen verliesuren in september
-  Claim Scherpenzeel = in voorbereiding in overleg met gemeente Veenendaal.
-  Ziekte eigen medewerkers = in verslagperiode niet aan de orde

In juni 2020 heeft Scherpenzeel besloten om de afgesproken overgang naar Veenendaal on hold te zetten. Omdat Scherpenzeel de taken 
WOZ uitvoert voor Woudenberg, had dit gevolg dat de administraties ontvlochten dienden te worden en Woudenberg zelf tot 1 januari 
2021 de uitvoering en overgang van de belastingtaak naar Veenendaal uitvoert. Dit besluit van Scherpenzeel heeft hiermee schade 
gegeven voor Woudenberg. Het afwikkelen van deze schade en het overleg hierover tussen Woudenberg en Scherpenzeel kent een sterk 
juridisch karakter en betreft twee partijen. Het overleg tussen beide partijen is vertrouwelijk. Het college rapporteert over de uitkomsten 
zodra partijen overeenstemming hebben bereikt. 

In de raadscommissie van 6 oktober heeft de CDA fractie vragen gesteld. De inhoud van deze vragen maakt onderdeel uit van het 
lopende overleg tussen Scherpenzeel en Woudenberg met betrekking tot het ontstaan van de schade. Duidelijk is dat Woudenberg en 
Scherpenzeel op onderdelen van mening verschillen over het verloop van en de rol van ieder in de ontvlechting.

3. Financiën 
Door de raad is in juni 2020 een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 390.166 ten behoeve van de vereiste 
kwaliteitsverbeteringen en de voorbereiding op de overgang naar Veenendaal per 1 januari 2021.

Door het aanvullend investeringskrediet is voor de uitvoering WOZ/Belastingen voor het jaar 2020 in totaal  € 776.366 beschikbaar. De 
uitgaven voor de uitvoering WOZ/Belastingen bedragen tot en met september 2020 in totaal €  272.800. Dit betreffen kosten ANG (incl. 
verliesuren transitieteam), kosten project controle objectkenmerken, kosten taxatieburo Kondar en kosten afhandeling WOZ bezwaren.

De kosten voor het 1e halfjaar 2020 dienen nog door de gemeente Scherpenzeel bij Woudenberg in rekening worden gebracht.

Dekking verliesuren vanuit project en juli 2020:
Claim gemeente Scherpenzeel en inlopen dienstverlening in vervolg van het traject door ANG. 

4. Organisatie
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Transitie belastingsamenwerking – uitvoering belastingtaak 2020

Projectteam transitie belastingsamenwerking
- Simone van der Marck, directeur/gemeentesecretaris.
- Erna Dijkhof, concerncontroller.
- Michiel Vunderink, ANG, projectleider transitie belastingsamenwerking. 
- Aart van de Bovenkamp, strategisch financieel adviseur (agendalid).
- Klaas Meijer, projectleider vanuit Veenendaal (agendalid).

Stuurgroep transitie belastingsamenwerking 
- Simone van der Marck
- Anita Vlam
- Erna Dijkhof
- Michiel Vunderink 

Transitieteam ANG
- 17 Medewerkers ANG (inclusief veldmedewerkers voor de WOZ inventarisaties en wegwerken achterstanden)
- 2 Medewerkers gemeente Woudenberg.

Afstemming met derden door projectleider en directeur gemeente Woudenberg
- Waarderingskamer
- Gemeente Veenendaal

5. Tijd & capaciteit
- Geen bijzonderheden in verslagperiode

6. Informatie / communicatie 

Extern
- Begeleidende brieven bij uitgaande aanslagen en verminderingen

Intern
- Voortgangsrapportage.
- KCC.

7. Gevraagde besluiten
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- geen

8. Bijlagen
-  geen
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belastingtransitie. 
- Juridisch

herzien  samenwerkingsovereenkomst,  serviceafspraken  en 
exploitatieovereenkomsten WOZ, BAG.

- Informatie & techniek
Werkprocessen belastingen en BAG op elkaar aansluiten.
Ontkoppelen en migreren databases belastingen,  BAG en opnieuw 
koppelen aan elkaar en de landelijke voorzieningen. 

- HR
Realiseren  van  overgang  van  en  plaatsen  van  de  Woudenbergse 
medewerkers belastingen en BAG in de organisatie van Veenendaal. 

- Dienstverlening
Serviceafspraken  dienstverlening  tussen  klantcontactcentrum 
Woudenberg en teams belastingen/BAG Veenendaal. 

- Beleidsadvisering belastingverordening en financiële rapportage
Aangepast beleid, verordeningen en mandatering.

Parallel  loopt de opdracht vanuit Woudenberg voor het ontvlechten van de 
basisregistratie  grootschalige  topografie  (BGT)  vanuit  Barneveld  en 
dienstverlening en database te verplaatsen naar Veenendaal.  
Uit  deze  opdracht  volgen  dezelfde  producten/diensten  zoals  hierboven 
beschreven voor WOZ en BAG. 

Voortgangsrapportage transitie belastingsamenwerking 2020 (pagina 8 van 8)


