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uittreden van Scherpenzeel voor het plan van aanpak voor dit deel aangepast. In de 
voortgangsrapportages vanaf september 2020 wordt ook over deze onderdelen 
gerapporteerd. 

In totaal is voor de uitvoering van de belastingtaak in 2020 en alles wat samenhangt 
met de overgang naar Veenendaal een budget beschikbaar van           € 776.366, 
conform raadsbesluit d.d. 2 juli jl. Dit budget betreft, conform het aangenomen 
amendement, de maximale kosten.

Deze voortgangsrapportage richt zich in september primair op de uitvoering en 
transitie van de belastingtaak in 2020 onder regie van ANG. 
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1. Voortgang activiteiten rapportageperiode 

Werkzaamheden voor uitvoering belastingtaak en overgang van Woudenberg naar Veenendaal liggen op schema.

U leest de voortgang per deelproject in het schema onderaan deze rapportage.

2. Risico’s en juridische aandachtspunten en getroffen maatregelen.
-  Volledig operationele database belastingen = opgelost
-  Verliesuren transitieteam = geen verliesuren in oktober
-  Claim Scherpenzeel = in voorbereiding in overleg met gemeente Veenendaal.
-  Ziekte eigen medewerkers = in verslagperiode enkele dagen kort verzuim

In juni 2020 heeft Scherpenzeel besloten om de afgesproken overgang naar Veenendaal on hold te zetten. Omdat Scherpenzeel de taken 
WOZ uitvoert voor Woudenberg, had dit gevolg dat de administraties ontvlochten dienden te worden en Woudenberg zelf tot 1 januari 
2021 de uitvoering en overgang van de belastingtaak naar Veenendaal uitvoert. Dit besluit van Scherpenzeel heeft hiermee schade 
gegeven voor Woudenberg. Het afwikkelen van deze schade en het overleg hierover tussen Woudenberg en Scherpenzeel kent een sterk 
juridisch karakter en betreft twee partijen. Het overleg tussen beide partijen is vertrouwelijk. Het college rapporteert over de uitkomsten 
zodra partijen overeenstemming hebben bereikt. 

3. Financiën 
Door de raad is in juni 2020 een aanvullend investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 390.166 ten behoeve van de vereiste 
kwaliteitsverbeteringen en de voorbereiding op de overgang naar Veenendaal per 1 januari 2021.

Door het aanvullend investeringskrediet is voor de uitvoering WOZ/Belastingen voor het jaar 2020 in totaal  € 776.366 beschikbaar. De 
uitgaven voor de uitvoering WOZ/Belastingen bedragen tot en met oktober 2020 in totaal €  366.600. Dit betreffen kosten ANG (incl. 
verliesuren transitieteam), kosten project controle objectkenmerken, kosten taxatieburo Kondar en kosten afhandeling WOZ bezwaren.

De kosten voor het 1e halfjaar 2020 dienen nog door de gemeente Scherpenzeel bij Woudenberg in rekening worden gebracht.

Dekking verliesuren vanuit project en juli 2020:
Claim gemeente Scherpenzeel en inlopen dienstverlening in het vervolg van het traject door ANG dienen als dekking voor de verliesuren. 

4. Organisatie

Transitie belastingsamenwerking – uitvoering belastingtaak 2020
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Projectteam transitie belastingsamenwerking
- Simone van der Marck, directeur/gemeentesecretaris.
- Erna Dijkhof, concerncontroller.
- Michiel Vunderink, ANG, projectleider transitie belastingsamenwerking. 
- Aart van de Bovenkamp, strategisch financieel adviseur (agendalid).
- Klaas Meijer, projectleider vanuit Veenendaal (agendalid).

Stuurgroep transitie belastingsamenwerking 
- Simone van der Marck
- Anita Vlam
- Erna Dijkhof
- Michiel Vunderink 

Transitieteam ANG
- 17 Medewerkers ANG (inclusief veldmedewerkers voor de WOZ inventarisaties en wegwerken achterstanden)
- 2 Medewerkers gemeente Woudenberg.

Afstemming met derden door projectleider en directeur gemeente Woudenberg
- Waarderingskamer
- Gemeente Veenendaal

5. Tijd & capaciteit
- Geen bijzonderheden in verslagperiode

6. Informatie / communicatie 

Extern
- Begeleidende brieven bij uitgaande aanslagen en verminderingen

Intern
- Voortgangsrapportage.
- KCC.

7. Gevraagde besluiten
- geen

8. Bijlagen
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-  geen
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Gemeente Veenendaal heeft aangegeven vanaf Q1 2021 te kunnen starten 
met de BGT.  Er is  een bestuurlijk  verzoek gedaan aan Barneveld voor het 
verlengen van de lopende BGT-overeenkomst t/m 31-3-2021.
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