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Hoort bij voortgangsrapportage Programma Ruimtelijk Domein

Project Doelstelling Planning 
verkoop

Stand van zaken Aantal woningen 
en type

Relatie met

Het Groene 
Woud

Woningbouw
2008-2020

Fase 1
2008 / rest in 
2017-2020

Fase 2
2011

Fase 3
2015/2016

Fase 4BCD
2017/2018

Fase 4E

Fase 5/4A
2015-2018

 Grootste deel Fase 1 is in 2008 afgerond
 Hofjes Zegheweg verkocht aan Bemog; 

oplevering laatste woningen in mei 2020
 Alle kavels Huisstede zijn verkocht

 Fase 2 is geheel afgerond / alles verkocht 
(ontwikkellaar Zegheweg BV Hoevelaken)

 Fase 3 is geheel afgerond (ontwikkelaar         
Bemog Projektontwikkeling BV Zwolle)

 Fase 4BCD is geheel afgerond (ontwikkelaars 
Woudenburcht Vastgoed Woudenberg en BPD 
Amersfoort). Tweekapper uit 4B zit in plan 
Nijverheidsweg

 Is onderdeel van project Nijverheidsweg

 Fase 5/4A is geheel afgerond (ontwikkelaar 
Zegheweg BV Hoevelaken

Fase 1 – 126

Fase 2 – 130

Fase 3 - 52

Fase 4BCD - 39

Fase 5/4A - 91

Woudenberg 
Oost en 
Nijverheidsweg

Nijverheidsweg Vertrek bedrijven 
Schreuder en 
Van Lambalgen 

2018-2020  Medio 2017 positief besluit College
 Periode 2017-2018 uitwerkingen
 Bestemmingsplan onherroepelijk begin 2019

Totaal 90, 
waarvan 21 
sociale huur in de 

Het Groene 
Woud

1



Project Doelstelling Planning 
verkoop

Stand van zaken Aantal woningen 
en type

Relatie met

en integraal 
invullen met 
woningbouw

 Start bouw Fase 1  >  april 2019
 Oplevering Fase 1  >  februari – april 2020
 Vertrek Schreuder > Uiterlijk 1 juli 2020
 Bouwrijpmaken Fase 2 > Start juli 2020 
 Start bouw Fase 2  >  najaar 2020
 Oplevering Fase 2  >  zomer 2021

tweede fase en 
inclusief inpassing 
van 4 bestaande 
woningen

Prinses 
Amalialaan

27 -40 woningen 
op voormalige 
RvR 
voorfinancierings
-locatie

2013-2023 Verkoop is gestart in 2013. De particuliere kavels 
zijn verkocht en gebouwd. Van de gemeente 
kavels zijn er inmiddels 28 verkocht. 

Vrijstaande en 
beperkt deel 
aaneen te 
bouwen.

Kavels 

Woudenberg 
Oost 

    

Woningbouw/ 
Hoevelaar

Nog uit te 
werken 925 
woningen

2019- 2030 Het bestemmingsplan voor de eerste fase is in 
juli 2018 vastgesteld en wordt naar verwachting 
eind 2019 onherroepelijk. Verwachte start bouw 
begin 2020. 

925 woningen N224
Spoorzone
Het Groene 
Woud. 

N224 Reconstructie 
t.b.v. toegang 
Hoevelaar Fase 1

2019-2020  Bestemmingsplan onherroepelijk
 Aanbesteed in najaar 2019
 Oplevering uiterlijk op 01-06-2020

 N.v.t. Woningbouw
Hoevelaar

N224 Brede visie op 
toekomst N224

Tot 2030  Continueren overleg met provincie Utrecht
 Afstemming met gerelateerde ontwikkelingen

Hoevelaar, 
Bedrijventerrei
n zoekgebied 
ZO

Spoorzone
Deelgebied A1

Herstructurering 2016-2018  Supermarkt Hoogvliet is gerealiseerd 
(ontwikkelaar Woudenberg Vastgoed)

N.v.t.

Spoorzone
Deelgebied A2

Spoorzone
Deelgebied A2

 Verleggen gasleiding afgerond sept. 2019
 Verhuizing Welkoop-winkel; 

koopovereenkomst getekend
 Start realisatie nieuwe Welkoop eind 2020
 Kwantum komt niet naar Spoorzone
 Woudenberg Vastgoed heeft voorstellen 

ingediend voor alternatieve invulling; 
duidelijkheid over vervolgtraject in Q2-2020

N.v.t. Parallelweg 
Oost, 
Spoorzone B 
en 
Nijverheidsweg
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 Nieuwbouw Schreuder start in Q2-2020
 Oplevering Schreuder in najaar 2020; 

vanwege vertrek Nijverheidsweg al op 1 juli 
2020 tijdelijk bedrijfsvoering elders

Spoorzone B Verkoop kavels 2016-2019  Alle kavels zijn verkocht
 Levering diverse kavels voor zomer 2020
 Realisatie nieuwbouw in 2020 / 2021

n.v.t. Spoorzone 
Deelplan A2

Centrumplan
Centrumplan Aanpassing 

openbare ruimte 
en uitstraling 
centrum

2015-2017 en 
verder

Openbare ruimte Gereed sinds 2017. In 2018 
particulier plan herontwikkeling gebied rond 
Kostverloren en plan voor Voorstraat.

nader te bezien Woudenberg 
Oost 

Particulier Functie 
verandering 

Twee bestemmingsplannen detailhandel naar 
wonen vastgesteld. 

20 woningen en 
appartementen 
bouw 2020 
gereed.

Diversen 
structuurvisie 

    

Nijverheidsweg Van 
bedrijventerrein 
naar 
woningbouw.

1 2014

2 2015

3 2019

1 Stationsweg West 87 Koraal, bestemmingsplan 
onherroepelijk. Opgeleverd.

2 Stationsweg West 77 Woudenburg 
bestemmingsplan onherroepelijk. Opgeleverd.

3 Deelgebied Schreuder en Lambalgen; overleg 
fase, zie onder deel gebied Nijverheidsweg bij 
Het Groene Woud.

1 21. Waarvan 12 
soc).

2 10 woningen 
waaronder 
senioren.

3 zie groene woud

1en 2 
Woonvisie.
Prestatie 
afspraken 
Corporatie

Julianaplein Herontwikkeling 
woningbouw en 
maatschappelijk
e voorzieningen

2013 Herontwikkeling kruisgebouw tot 
starterswoningen is gereed. Voor oude 
Bibliotheek worden plannen particulieren 
afgewacht. Bestemmingsplan in procedure 2020. 

30 appartementen 
(6 sociaal, 6 
middenhuur en 18 
vrije sector huur).

 

Bosrand Toekomstige 
herontwikkeling, 
nog geen plan 
idee

Lange termijn   
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Henschotermee
r

Gebiedsontwikke
ling

2015-2018 Onderdeel trekkersrol provincie bij verdwijnen 
recreatieschap. Initiatief plan van de beheerders 
en YMCA is in ontwikkeling. 

  

Zoekgebied 
Zoekgebied 
Zuid Oost 

Verkennen (on) 
mogelijkheden 
voor invulling 
met bedrijven en 
woningen 

Bedrijven na 
2021 wonen na 
2030

Plan van aanpak is vastgesteld. Inbreng in proces 
POVI.

Nader te bepalen 
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