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1. Voortgang activiteiten

In de verslagperiode is op hoofdlijnen het volgende gepasseerd:

 woningbouw fase 1 is afgerond / eerste bewoners hebben de woningen betrokken
 inrichting openbare ruimte fase 1 is volledig afgerond inclusief Rozensingel
 studiocomplex van Van Lambalgen is gereed / huurders komen in mei - juni
 deadline vertrek Autoschade Schreuder overeengekomen  >  01-07-2020
 voorbereiding sloop en bouwrijpmaken fase 2 is gestart

Met betrekking tot het voorgaande dient het volgende te worden gemeld:

 Begin 2020 heeft met de Hervormde Gemeente Woudenberg de afgesproken 
grondruiling plaatsgevonden. Inmiddels is gestart met de bouw van vier woningen 
op het met hen geruilde deel waarop woningbouw mogelijk is geworden.

 De openbare ruimte van fase 1 is definitief ingericht en zal worden afgesloten van 
fase 2. Dat betekent dat het bouwverkeer voor fase 2 wordt afgewikkeld over de 
Nijverheidsweg en de Laan 40-45. Er wordt tijdig contact gelegd over passende 
(veiligheids)maatregelen met de aanwonenden en de Wartburgschool.

 Autoschade Schreuder staakt eind juni haar bedrijfsvoering op de Nijverheidsweg. 
Direct aansluitend worden de panden overgedragen aan de gemeente en kan 
worden gestart met de sloop. Dit in combinatie met alle overige 
sloopwerkzaamheden rond de panden van Nijverheidsweg 19 en 21.

 Eind december 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor het bouwrijpmaken van 
fase 2. Afronding hiervan is voorzien in mei/juni van dit jaar waardoor direct na het 
vertrek van Autoschade Schreuder met de uitvoering kan worden begonnen.

 2. Geld

De financiële onderlegger voor het project Nijverheidsweg wordt gevormd door de in 
april jl. door het College goedgekeurde tweede herziening van de grondexploitatie. In 
deze herziening (peildatum 01-01-2020) zijn alle kosten en opbrengsten - mede als 
gevolg van keuzen, aanbestedingen en kleine planaanpassingen, meevallers en directe 
en indirecte extra opbrengsten - geactualiseerd en afgestemd op gemaakte afspraken. 
Het licht negatieve saldo van 2019 is iets verslechterd met name door een actualisatie 
van de planontwikkelkosten. Voor een nadere duiding hiervan wordt verwezen naar de 
toelichting op de grondexploitatie.

3. Risico’s

Financieel

Vastgesteld door Stuurgroep d.d. 22-04-2020



De opbrengsten van de uit te geven bouwrijpe kavels zijn vooraf overeengekomen met 
projectontwikkelaar Zegheweg BV en vormen daarmee geen risico meer. De feitelijke 
financiële risico’s zitten derhalve aan de kostenkant, meer specifiek de kosten die 
gemoeid zijn met de inrichting van de openbare ruimte (bouw- en woonrijpmaken). 

Meer specifiek moet met betrekking tot dit laatste worden gemeld dat in het 
plangebied van fase 1 onvoorziene en onverwachte bodemvervuilingen zijn 
aangetroffen waarvan de sanering kostenverhogend heeft gewerkt (zie toelichting en 
analyse in de vorige voortgangsrapportage). In de verslagperiode is duidelijk geworden 
dat geen van de bij het bodemonderzoek van fase 1 betrokken bedrijven nalatig is 
geweest. Deze partijen kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de 
extra kosten die zijn gemaakt. Bij het actualiseren van de raming van de kosten voor 
het bouw- en woonrijpmaken van fase 2 is rekening gehouden met extra onvoorziene 
kosten waarmee overschrijding van de in de grondexploitatie opgenomen budgetten 
kan worden voorkomen.

Programmatisch

Het woningbouwprogramma – inclusief de 21 sociale huurwoningen – ligt vast en vormt 
derhalve geen risico meer.

Ruimtelijke structuur / opzet

De ruimtelijke opzet voor de Nijverheidsweg is definitief en verankerd in het 
bestemmingsplan.

Planprocedureel

Per eind januari 2019 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit vormt dus 
geen risico meer.

Personeel

Met betrekking tot de personele risico’s moet worden opgemerkt dat het gemeentelijk 
apparaat blijvend tegen de grenzen van haar mogelijkheden aanloopt. 
Beleidsmedewerkers zijn door de veelheid aan gemeentelijke ambities en de daarmee 
samenhangende projecten fors belast.

Maatschappelijk

Vanaf maart 2020 is de wereld in de ban van de corona-crisis. Hoewel alle 
werkprocessen vooralsnog gewoon doorlopen (zowel voorbereiding als realisatie) is 
niet uit te sluiten dat van overheidswege aan bedrijven opgelegde of op te leggen 
maatregelen gaan leiden tot vertraging. Aan de gemeenteraad wordt separaat nog 
informatie verstrekt over de impact die de coronacrisis heeft voor projecten in het 
ruimtelijk domein.

4. Organisatie

De projectorganisatie is qua opzet onveranderd. Zie in de Bijlage de in personele zin 
geactualiseerde versie.

5. Tijd

De op het definitieve vertrek van Autoschade Schreuder geënte overallplanning voor 
de realisatie van de tweede fase is als Bijlage toegevoegd, laat een afronding zien van 
plan Nijverheidsweg  in de tweede helft van 2021.

6. Informatie / communicatie

Voor de communicatie rond alle voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten is er door de 
Afdeling Communicatie een Communicatieplan opgesteld. Dit plan voorziet naast 
directe / ad hoc communicatie over uitvoeringszaken (bewonersbrieven) in het 



periodiek versturen van een meer algemene digitale nieuwsbrief, nu voor het eerst 
tegen de zomer van dit jaar als voorbereiding op de start in fase 2.

7. Kwaliteit

Nu de realisatie van fase 1 nagenoeg is afgerond wordt zichtbaar dat de technische / 
fysieke / omgevingskwaliteit van het project er goed uitziet. De nieuwe woonwijk ligt 
qua opzet en woonkwaliteit in lijn ligt met die van Het Groene Woud en sluit naadloos 
aan om de omgeving waarin het is ingepast.

8. Gevraagd besluit(en)

In de komende verslagperiode zijn geen besluiten door College of Raad voorzien.

9. Bijlagen

 Geactualiseerde projectorganisatie
 Geactualiseerde overallplanning

10. Opmerkingen

Geen.

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam projectleider
Simone van der Marck Henk Voulon
Plaats / Datum Plaats / Datum
Woudenberg - Woudenberg – 20-04-2020



Bijlage – Projectorganisatie 2020
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Bijlage – Overallplanning
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