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1. Voortgang activiteiten
Het plan van aanpak is vastgesteld op 16 april 2019.
Daarna is de verkennende fase gestart en is de begeleidingsgroep geïnformeerd. 
De verkennende fase bestaat hoofdzakelijk uit het kenbaar maken van de wensen en 
mogelijkheden van Woudenberg, richting de POVI en de regio. De conclusie van het 
verkeerskundig onderzoek: geeft aan dat er binnen de bestaande infrastructuur geen 
ruimte is voor extra bedrijven in het zoek gebied, zolang de lange termijn niet duidelijk 
is. De resultaten en afwegingen zijn met raad en provincie gedeeld.
2. Geld
Werkzaamheden vinden nu nog plaats in de lijnuren van de diverse beleidsmedewerkers. 
Deze worden in beeld gebracht om in de toekomst als plankosten ingebracht te kunnen 
worden. Alleen voor het verkeersonderzoek zijn kosten gemaakt. 
3. Risico’s
Moeten blijken uit de verkennende fase.
4. Organisatie
Stuurgroep, kernteam (Projectgroep) en brede begeleidingsgroep.
5. Tijd
-
6. Informatie / communicatie

7. Kwaliteit

8. Gevraagd besluit(en)
Medio mei moeten de zienswijzen op de POVI ingediend worden. 
9. Bijlagen
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