Lange termijn planni (‘r,o_om Woudenberg _
[maand _|weeknr. | Datum |activiteit e
3[ma 16-1 Startbijeenkomst stuurgroep en projectgroep
4|di24-1 Stakeholdersanalyse
5
6
7|ma 13-2 10.00-11.00 Bijeenkomst projectgroep
8|di 21-2 15.00-16.30 Voorbereiding ambtelijk ontwikkeltafel Organisatieontwerp
maart 9
10 ma 6-3 16.00-17.00 Bespreking ontwikkeltafels bijeenkomst 9 maart
do 9-3 Brede netwerkbijeenkomst 1
= ma 13-3 13.00-14.30 gn:w:::e::a:e: 1 grganisatieontwerp
ma 13-3 15.00-16.30 ntwikkeltafel 1 Governance
ma 20-3 13.00-14.30 Ontwikkeltafel 2 Organisatieontwerp
12|ma 20-3 15.00-16.30 Ontwikkeltafel 2 Governance
ma 20-3 16.30-17.00 Bijeenkomst projectgroep
ol 13 ma 27-3 13.00-14.30 Ontwikkeltafel 3 Organisatieontwerp
4 ma 27-3 15.00-16.30 Ontwikkeltafel 3 Governance
ma 3-4 13.00-14.30 i 40Ore 3
14|ma 3-4 15.00-16.30 Ontwikkeltafel 4 Governance
Aot 10.60_12.'00 Bijeenkomst projectgroep: Oplevering UITVOERINGSAGENDA aan college en stuurgroep
ma 10-4 Bijeenkomst Stuurgroep: vaststellen Uitvoeringsagenda
15|ma 10-4 Werkatelier bijeenkomst 1
do 13-4 Uitvoerir da naar college sturen
ma 17-4 Werkatelier bijeenkomst 2
16|di 18-4 Uitvoeringsagenda in college
do 20-4 Brede netwerkbijeenk 2
17|ma 24-4-2017 Werkatelier bijeenkomst 3
Werkatelier bijeenkomst 4
ma 1-5 ¥ .
Mei 18 Bijeenkomst projectgroep
ma 1-5
19 do 11-5 oplevering IMPLEMENTATIEPLAN incl CONCEPT STATUTEN aan projectgroep
20|di 165 Bijeenkomst projectgroep, concept implementatieplan bespreken
21 ma 22-5 Bijeenkomst stuurgroep, Implementatieplan vaststellen en adviseren aan college
do 25-5 Implementatieplan en uitvoerings da versturen naar college
Juni 22|di 30-5 Voorgenomen besluit college over Implementatieplan en Uitvoeringsagenda.
23 ma 5-6 Bijeenkomst projectgroep, voorbereiden voorstel inzet kwartiermaker
do 8-6 Aanl impl: ieplan en uitvoeringsagenda voor raad
24
25
di27-6 Bespreking in raadscommissie
127+ . < _—
Juli 26| wo 28-6 |E:|te :::\::Zs:f;\nui:::fle.me‘ntatlepla_n e.n v:c;rste.f nav comml|ssne
do 296 ir ieplan g stel
di4-7 Evt. definitief implementatieplan in college
27|wo 5-7 10.00-12.00 Bijeenkomst projectgroep
do 6-7 10.00-12.00 Raadsbesluit in raadsvergadering
8ldi117 Collegebesluit ?ver implementatieplan en oprichten codperatie
Afspraak notaris
29 Passering akte: STATUTEN COOPERATIE
30 ma 24-7 10.00-12.00 Bijeenkomst projectgroep
do 27-7 10.00-12.00 Bijeenkomst stuurgroep
31|ma4-9 Bij goedkeuring KVK: BTW nummer verkregen en FORMELE START COOPERATIE

d,

LET OP! krappe ple rond te krijgen.
LET OP | Nemen Leden stuurgroep uitvoeringsagenda mee naar RvT partnei

ing om uitvoeril

NB: de voorbereiding van het implementatieplan kan doorgaan, ook als het
nog loopt.

dq

College: ir met de uitvoerir en vrij geven voor de netwe
adviesraad met verzoek uiterlijk 21 mei advies uit te geven.

LET OP! Nemen Leden stuurgroep nemen impl i en st

College: neemt voorgenomen besluit over oprichting van de codperatie, ver
aan raad

LET OP! Zit het lalin het imple lan?

Wensen en bedenkingen worden besproken in raadscie

Evt noodzakelijk afhankelijk van tijdspad hierna: besluit van het college ond

bl d

Anders besluit de raad over wensen en ingen in gadering.

LET OP! met projectgroep/leden stuurgroep? Nog afspraak in te plannen

tekening geheimhoudingsverklaring intentieverklaring en deponering stukki

Goedkeuring KVK heeft korte looptijd

Bij positieve besluitvorming:
-goedkeuring statutair door college, besluit tot codperatie formeel, tekening oprichtingsakte d



