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Inleiding 
De Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort is ontwikkeld en opgesteld door de 7 
samenwerkende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en 
Woudenberg), netbeheerder Stedin, provincie Utrecht en waterschap Vallei en Veluwe om 
grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en warmte te realiseren. De RES vloeit voort 
uit de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord om in Nederland voor 2030 35 TWh 
duurzame energie op land op te wekken via grootschalige bewezen technieken: windturbines 
en zonnepanelen.

De RES 2.0 is een voortgangsdocument volgend op de RES die gemeenteraden,
Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap in juli 2021 hebben 
vastgesteld. Met deze eerste RES heeft de regio zich ten doel gesteld orn in 2030 0,5 TWh 
grootschalig duurzame elektriciteit op te wekken.
De voortgangsrapportage RES 2.0 beschrijft hoe Regio Amersfoort de afgelopen 2 jaar 
invulling heeft gegeven aan de afspraak 0,5 TWh duurzame elektriciteit te realiseren, welke 
ontwikkelingen hierop invloed hebben gehad en hoe gewerkt is aan inzicht in regionale 
warmtebronnen. De energietransitie is met de stijgende energieprijzen, de schaarse ruimte, de 
toenemende klimaatverandering en de maatschappelijke discussie urgenter, maar ook 
complexer dan ooit.
De voortgang die we als regio boeken op de opgave is onvoldoende. De opwek van zon op dak 
en zon op land groeit, maar vlakt de afgelopen 2 jaar af. Met de wind opgave maken we te 
weinig vaart. Zowel voor de windmolens op de Isselt als die langs de A28 en de Vlasakkers 
lopen onderzoeken en wordt het gesprek met de omgeving gestart, maar de opdracht vanuit 
het Klimaatakkoord om in 2025 tot vergunningverlening over te gaan, wordt met het huidige 
tempo niet gehaald.
Op warmte is voortgang geboekt. De afgelopen twee jaar is onderzocht of regionale bronnen 
zoals warmte uit de Eem en het Eemmeer kunnen bijdragen aan de warmtetransitie. Afgelopen 
jaar heeft het Rijk aangekondigd een versnelling te willen maken in de warmtetransitie.

Dit betekent dat om de eigen doelstelling te halen, versnelling noodzakelijk is op alle sporen:
zon, wind en warmte. Maar ook op participatie, want de energietransitie is niet alleen een 
technische transitie, maar ook een maatschappelijke. Met een stappenplan naar de RES 3.0 is 
inzichtelijk gemaakt hoe op de technische sporen versneld kan worden en hoe we als regio de 
inwonerbetrokkenheid willen versterken door (lokaal) invulling te geven aan (financiële)
participatie, afstemming met belanghebbenden en zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Centrale vraag 
Bent u bereid om de Voortgangsrapportage RES vast te stellen en kunt u instemmen met 
de stappen richting RES 

Beoogd resultaat 
De voortgangsrapportage RES 2.0 komt voort uit een afspraak met het Nationaal Programma 
RES. Alle 30 energieregio's leveren voor 1 juli 2023 een vergelijkbare monitor in. De RES 2.0 
beschrijft de stand van zaken, hoe de afgelopen 2 jaar invulling is gegeven aan de afspraak 
0,5 TWh duurzame elektriciteit te realiseren en hoe gewerkt is aan inzicht in regionale 
warmtebronnen.
De regionale ambities zijn er niet omdat het Klimaatakkoord dit voorschrijft, maar omdat 
colleges en volksvertegenwoordigers in Regio Amersfoort zelf overtuigd zijn van de urgentie en 
willen bijdragen aan de landelijke opgave. De RES 2.0 is tevens een moment om 
volksvertegenwoordigers, inwoners en belanghebbenden te informeren over onze koers en bij 
te praten over de ontwikkelingen in onze RES-regio.
Schone en lokaal opgewekte energie vraagt om het maken van lastige keuzes. Vanwege de 
toenemende verandering van het klimaat zijn er zorgen over ons tempo. Maar niet iedereen is 
blij met een windturbine of zonnepark in de buurt, dus een zorgvuldig proces is noodzakelijk.
Maar niets doen is geen optie. Ook Regio Amersfoort heeft een verantwoordelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
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Kader 
Klimaatakkoord, besluit RES 

Argumenten 
De voortgangsrapportage RES 2.0 maakt inzichtelijk of we als Regio Amersfoort op koers 
¿ggen.
Landelijk is de afspraak gemaakt dat elke energieregio met de RES 2.0 inzichtelijk maakt of de 
regio op koers ligt om het RES-bod te halen en welke stappen zijn en Worden gezet voor 
regionale warmtebronnen. De voortgangsrapportage geeft antwoord op de volgende vragen:

o Zitten er voldoende projecten in de pijplijn waarvoor in 2025 een vergunning kan 
worden aangevraagd en verleend? Deze datum is van belang zodat de markt voldoende 
tijd heeft om uiterlijk in 2030 tot realisatie te komen.

o Ligt de regio daarmee op koers om in 2030 0,5 TWh grootschalige duurzaam 
opgewekte elektriciteit te realiseren?

o In welke mate kunnen regionale bronnen bijdragen aan de Transitievisie Warmte?
o Welke stappen zijn nodig richting 2025 en de RES 

Het stappenplan RES 3.0 brengt in beeld hoe de opgave versneld gerealiseerd kan worden.
De voortgangsrapportage RES 2.0 laat zien dat grootschalige opwek voor duurzame 
elektriciteit in de regio stagneert. Het aantal projecten `in de pijplijn' is onvoldoende en de 
opdracht vanuit het Klimaatakkoord om in 2025 tot vergunningverlening over te gaan, wordt 
bij voortzetting van het huidige tempo niet gehaald.
Er is een potentiële voorraad aan projecten en de meeste gemeenten hebben een uitnodigings-
of afwegingskader over grootschalige duurzame elektriciteit dat ontwikkelaars, energie-
coöperaties en grondeigenaren ruimte biedt om met concrete plannen te komen. Maar 
initiatiefnemers van grootschalige opwek zijn terughoudend.
Op weg naar de RES 3.0 is een versnelling noodzakelijk om de opgave voor de RES te 
realiseren. In het stappenplan is de strategie beschreven om die versnelling te realiseren.

Eerder bent u geïnformeerd over het waarom de RES 2.0 een voortgangsrapportage is en de 
verwachting is dat de RES 3.0 mogelijk een herijking zal zijn. Het actualiseren van de kaders 
zal gebeuren in een RES-herijking. Een regio kan zelf een moment kiezen voor deze herijking,
passend bij de ontwikkelingen in de regio. De in de RES-herijking opgenomen beleidskaders 
worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. We verwachten uiterlijk medio 2025 een 
RES 3.0 met mogelijk een herijking (inclusief een onderbouwing met een PlanMER) ter 
besluitvorming voor te leggen.

Het stappenplan RES 3.0 heeft als doelstelling dat bij de eventuele herijking van RES 3.0 
uiterlijk medio 2025:

o De provincie in afstemming met de (gemeenten in de) regio heeft vastgesteld op welke 
locaties windturbines worden gerealiseerd en zijn planologische procedures (zo ver 
mogelijk) doorlopen;

o Er een besluit is genomen over de uitkomsten van de verkenning Opwek Energie op 
Rijksgrond A28 en A12 en is de planuitwerking ver gevorderd voor die projecten 
van zon op land en wind op land waarover tijdens de verkenning een positief besluit is 
genomen;

o de stagnatie voor zon op dak doorbroken;
Er voldoende initiatieven beschikbaar zijn om zon op land te realiseren volgens de 
afgesproken ambitie;
In beeld is in welke mate regionale bronnen bijdragen aan de warmtetransitie en welke 
mogelijkheden er zijn voor de financiering en governance structuur van warmtenetten;
Ruimtelijke procedures zijn gestart om uitbreiding van energiestations mogelijk te 
maken;

o Intensief samengewerkt wordt met de regionale stakeholders en dragen de 
stakeholders actief bij aan de uitvoering van de RES.
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De provincie kan met behulp van het RO-instrumentarium het planologisch mogelijk maken 
van duurzame opwek van elektriciteit afdwingen.
Na afronding van de PlanMER door de provincie worden verschillende opties (alternatieven)
voor windgebieden opgesteld. De provincie gaat met de uitkomsten van de PlanMER en het 
participatietraject met gemeenten en regio in gesprek. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om 
aan te geven welke locaties ze zelf willen ontwikkelen. Als uitkomst van dit afwegingstraject 
nemen Gedeputeerde Staten een ontwerp voorkeursbeslissing; een voorlopige beslissing 
welke oplossing de voorkeur heeft. Op de ontwerp voorkeursbeslissing kunnen zienswijzen 
worden ingediend en Provinciale Staten wordt geconsulteerd waarna GS een definitieve 
voorkeursbeslissing neemt. Na deze voorkeursbeslissing is er een overlegmoment tussen 
gemeenten en provincie waarin afspraken worden gemaakt hoe wordt toegewerkt naar een 
projectbesluit voor de gekozen windlocaties. De uitkomst van de voorkeursbeslissing en de 
afspraken met de gemeenten Worden verankerd in de RES 

Netcongestie maakt aansluiting op het elektriciteitsnet onzeker.
TenneT werkt op dit moment nauw samen met de markt om middels netcongestiemanagement 
ruimte op het net te creëren. Naar verwachting komt er jaarlijks ruimte vrij op het net dat 
benut kan worden.
In het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (p-MIEK) werken 
TenneT, Stedin, provincie Utrecht en de drie RES-regio's (Amersfoort, Foodvalley en U16)
samen om een uitvoeringsplan te maken. Doel van dit uitvoeringsplan is concreet te maken 
hoe het elektriciteitsnetwerk wordt ingericht voor de toekomst. Daarbij wordt gekeken naar de 
relatief korte termijn (tot en met 2030) en een strategie voor de langere termijn (tot en met 
2050). In de regio Amersfoort is op verschillende locaties een uitbreiding van bestaande 
stations of de bouw van nieuwe stations nodig. Over de locatiekeuzes, het moment van 
uitbreiding en de samenwerking tussen partijen zullen in 2023 afspraken worden gemaakt.

Duurzaamheid en Inclusie 
De RES is een strategie op regionaal niveau voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit,
energiebesparing, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete plannen om vraag 
en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te brengen.
De RES vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord om in Nederland 
voor 2030 35 TWh duurzame energie op te wekken via grootschalige bewezen technieken:
windturbines en zonnepanelen.
De regionale ambities zijn er echter niet omdat het Klimaatakkoord dit voorschrijft, maar 
omdat colleges en volksvertegenwoordigers in de regio Amersfoort zelf overtuigd zijn van de 
urgentie. Vanuit die overtuiging is de regio op zoek gegaan naar kansrijke zoeklocaties en wil 
de regio stappen zetten om in 2030 ten minste 49% COz-reductie te realiseren 1990.

Maatschappelijke participatie 
De energietransitie is niet alleen een technisch, ruimtelijk, infrastructureel en economisch 
vraagstuk. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk dat heel wat losmaakt. Door de 
complexiteit van de uitdaging en de impact die het heeft op onze leefomgeving en levens, is 
het belangrijk dat iedereen die dat wil, mee kan doen. Meedoen in het proces, en meedelen in 
de opbrengst van de energieopwekking. Daarvoor moet we ook de belangen, zorgen en ideeën 
van de samenleving ophalen en in de plannen verwerken. Dat doen we door het gesprek met 
inwoners op verschillende momenten te faciliteren, maar ook door mogelijk te maken dat 
stakeholders het bestuur adviseren.
Om het gesprek met regionale stakeholders steviger in het proces te borgen, is in 2022 een 
stakeholderoverleg in het leven geroepen. Het doel van het stakeholderoverleg is om te 
reflecteren op de energietransitie en de bestuurders van de RES Regio Amersfoort op 
strategisch niveau te adviseren. Belanghebbenden die een lokaal of eigen belang 
vertegenwoordigen, krijgen een plek in het participatieproces zodra een zoekgebied een 
project Wordt.
Op weg naar de RES 3.0 onderscheiden we 5 sporen in participatie en communicatie:

Wind van de provincie: provincie in de lead voor wat betreft participatie 
OER-trajecten: Rijkswaterstaat 
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0 Regionale trajecten in voorbereiding: regio in de lead voor de participatie 
Projecten in uitvoering: ontwikkelaar en/of gemeente in de lead voor de participatie 
RES algemeen (kennis van proces en urgentie): regio in de lead.

Het samenwerken met alle betrokkenen, het toelichten van het proces en het uitleggen van de 
urgentie wordt steeds belangrijker. Hoe concreter projecten worden, hoe groter de interesse 
hierin van alle betrokkenen. Hier ligt een belangrijke wisselwerking met regionale en lokale 
communicatie en participatie. Hierbij is het van belang dat we een eenduidige regionale 
boodschap blijven ontwikkelen rondom de energietransitie, met ruimte voor lokale accenten en 
Heunng.
Hierbij zijn de volgende partijen betrokken;

De RES partners: de 7 Utrechtse gemeenten van Regio Amersfoort: Amersfoort, Baarn,
Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg; provincie Utrecht; waterschap 
Vallei Veluwe en netbeheerder Stedin.
OER partners: Rijkswaterstaat, defensie en rijksvastgoedbedrijf.
aangrenzende RES regio's U16 en Foodvalley, Noord-Holland Zuid en Flevoland;
netbeheerders Liander (regio Foodvalley) en TenneT (landelijk);
NP RES, ministeries van BZK en EZK;

Regionale stakeholders:
o Natuur Milieu Utrecht;
o de samenwerkende lokale energiecoöperaties in de provincie vertegenwoordigd in 

Energie van Utrecht;
vertegenwoordigers van Jong RES;
vertegenwoordigers van LTO;
vertegenwoordigers van Extinction Rebellion;
vertegenwoordigers van Windalarm;
werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Samenwerkende Woningcorporaties Eemland 
en Gelderse Vallei (SWEV) zijn agendalid.

Beoogd resultaat 
Door het vaststellen van de voortgangsrapportage RES 2.0 kan deze tijdig worden verzonden 
aan NP-RES en daarmee wordt voldaan aan de landelijke afspraken. Door in te stemmen met 
het stappenplan RES beschikken wij over consensus over de regionale werkzaamheden.

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door budgethouder 
Het voorstel heeft geen financiële consequenties. Het opstellen van de Regionale Energie 
Strategie wordt gedragen door Bureau Regio Amersfoort en gefinancierd uit middelen die door 
het Rijk beschikbaar worden gesteld. Als er voor de uitvoering van de RES aanvullende 
middelen nodig zijn wordt dit op een later moment met financiële dekkingsmogelijkheden aan 

ter integrale afweging, voorgelegd.

Aanpak/uitvoering 
College besluit wordt gedeeld met de regio Amersfoort en via de ingekomen stukken met de 
gemeenteraad. Helaas is de informatie in de tabel op pagina 39 verouderd, het afwegingskader 
zon en wind in Woudenberg is vastgesteld door de raad.

Conclusie 
Wij stellen voor om:

De voortgangsrapportage RES 2.0 Regio Amersfoort vast te stellen en in te dienen bij 
het Nationaal Programma RES.

2 In te stemmen met het stappenplan om te komen tot RES 
3 De raad via de ingekomen stukken te informeren over de voortgangsrapportage RES 

2.0 en het stappenplan RES 

Communicatie 
Geen zelfstandige communicatie.

Bijlage(n)
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Deel A voortgangsrapportage RES Deel B stappenplan RES 3.0 
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