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Gemeente
Woudenberg
‘ ' Nummer:6
Voortgangsrapportage Datum: maart 2017
Naam project 1¢ fase woningbouw Hoevelaar (Woudenberg
Qost)
Opdrachtgever Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)
Projectleider Myrthe Valé
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
Maart 2010 2022 12 jaar

1. Voortgang activiteiten

In juni 2014 is het Plan van Aanpak voor de 1° fase woningbouw Woudenberg Oost
vastgesteld. De 1° fase van het woningbouwproject betreft de gronden die in een 50-
50% verhouding eigendom zijn van de gemeente samen met projectontwikkelaar
Zegheweg BV.

De afgelopen periode is gewerkt aan de ontwerpfase van het project. In het Plan van

Aanpak zijn voor deze fase de volgende resultaten, activiteiten en producten benoemd:

Resultaten | Activiteiten ‘Producten
Ontwerp en Inhuren en begeleiden - Stedenbouwkundig ontwerp
verankering van adviesbureaus + intern - Beeldkwaliteitsplan
gewenste invulling. opstellen van diverse - Verkeerskundig plan
plannen. - Rioleringsplan

- Woningmarktonderzoek
Sluiten van overeenkomst | - Inrichtingsplan

met Zegheweg B.V, - Waterhuishoudingsplan
- Bestemmingsplan
- Grondexploitatie

(Zegheweg B.V.)

- Samenwerkings-overeenkomst

Afronding van de ontwerpfase is voorzien in december 2017. Ter voorbereiding op het

kunnen opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en het bestemmingsplan zijn er in
2016 jaar diverse onderzoeken uitgevoerd. In januari 2017 is opdracht verleend voor het
opstellen van het bestemmingsplan, stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan.
De start hiervan heeft enige vertraging opgelopen door de vertraging bij het ontwerp van
de ontsluiting Rumelaar. Het bestemmingsplan omvat zowel fase 1 van Hoevelaar als de

ontsluiting Rumelaar en de benodigde aanpassing van de N224.




2. Geld

De financiéle kaders voor de ontwikkeling van fase 1 Hoevelaar wordt gevormd door de
Grondexploitatie Hoevelaar fase 1. De in- en externe kosten die gepaard gaan met de
uitvoering van het project worden gedekt uit de grondexploitatie. De eerste versie van de
grondexploitatie is in december 2016 vastgesteld, het resultaat is positief.

3. Risico’s

Het grootste risico voor Hoevelaar ligt op dit moment bij de financién. De financiéle
risicoanalyse is in de grondexploitatie uitgewerkt. De risico’s zitten in:
- Fasering grondopbrengsten;
- Hoogte grondopbrengsten;
- Hoogte opgenomen kosten bouw- en woonrijp maken;
- Planschade;
- Onderhandelingen met Zegheweg BV beinvloeden bepalen de uiteindelijke
grondexploitatie.
- De kosten en resultaten van het nadere archeologisch onderzoek en
bodemonderzoek beinvioeden de grondexploitatie negatief.

Aandachtspunt:

- De tijdige realisatie van de ontsluiting Rumelaar (project N224) is van belang voor
de ontsluiting van de eerste woningen in Hoevelaar. Gelet op de mogelijk lange
proceduretijd voordat de realisatie van deze ontsluiting kan plaatsvinden vormt dit
een risico.

- De prioriteit en capaciteit van de projectdeelnemers in relatie tot hun
lijnwerkwerkzaamheden is een risico.

- De financiéle complexiteit en haalbaarheid van het gehele project Woudenberg
Oost is een risico. 3

Maatregelen:

- De prioritering voor werkzaamheden en inzet van medewerkers voor het project
wordt ondersteund in het MT. Zo nodig wordt afgewogen om een (vast) flexibele
schil in te zetten.

- Er-is een extern planeconoom ingehuurd om het bewakingskader op en bij te
stellen.

- Eris een RO medewerker ingehuurd ten behoeve van de voorbereiding van het
opstellen van het bestemmingsplan.

- Naar aanleiding van de evaluatie van projecten in mei 2016 is geconstateerd dat
ten behoeve van de werkdruk een (bij) sturing en afstemming gewenst is voor
projecten en lijnwerkzaamheden. In dat kader is een totaal overzicht gemaakt van
alle medewerkers en activiteiten in de ruimtelijke projecten. Het overzicht helpt
bij het verkrijgen van inzicht in piek werkzaamheden en is daarmee een
hulpmiddel voor bijsturing of opschaling .

4. Organisatie

De projectgroep Hoevelaar komt maandelijks bij elkaar. De Stuurgroep Woudenberg Oost
komt een maal per twee maanden bijeen. Ter voorbereiding van dit overleg vindt het
afstemmingsoverleg tussen de drie projectleiders van de deelprojecten Woudenberg Oost
plaats. De externe Stuurgroep Hoevelaar (met Zegheweg B.V.) voor fase 1 vindt elke
drie maanden plaats. De Strategische Stuurgroep Hoevelaar, waarin alle grondeigenaren
van de drie fases in Hoevelaar deelnemen, komt twee keer per jaar bijeen.

5. Tijd

Er is conform Plan van Aanpak gestart met de ontwerpfase voor fase 1. Qua tijd is met

name de tijdige realisatie van de ontsluiting Rumelaar, project N224, van belang (zie ook
de risico’s).




6. Informatie / communicatie

Informatie intern

Tussen de verschillende deelprojecten binnen Woudenberg Oost is met regelmaat
afstemmingsoverleg. Hierin wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten
uitgewisseld en gezorgd voor afstemming.

Communicatie/burgerparticipatie
De communicatie wordt op het moment van het voorontwerpbestemmingsplan actief
opgepakt.

7. Kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten en het eindresultaat van voldoende kwaliteit zijn,
worden alle activiteiten afgestemd met de andere deelprojecten en de lijnorganisatie.
Verder wordt een akkoord van de stuurgroep gevraagd voor de verschillende resultaten.
De voortgang van het proces wordt maandelijks besproken en zo nodig bijgesteld in het
overleg van zowel de projectgroep als de stuurgroep. Waar nodig (naar mening van de
projectgroep en/of stuurgroep) wordt externe deskundigheid ingehuurd.

Door middel van het Masterplan worden de eerste uitgangspunten voor de kwaliteit van
Woudenberg Oost vastgelegd. De kwaliteit betreft de Ruimtelijke Kwaliteit maar ook met
name duurzaamheid.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider

Simone van der Marck Myrthe Valé

Woudenberg Woudenberg
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Gemeente
Woudenberg
Nummer: 2017-01
Voortgangsrapportage Datum : 06-03-2017
. Woudenberg Oost
Naam project Project Bedrijventerrein Parallelweg
G.A. de Kruif (bestuurlijk)
Opdrachtgever S.M.T. van der Marck (ambtelijk)
Projectleider Henk Voulon
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
Voorjaar 2014 2020 < | 6 jaar
1. Voortgang activiteiten W

Het project Bedrijventerrein Parallelweg - vastgelegd in het projectplan uit 2014 - kent
twee deelopgaven, te weten [1] de herontwikkeling van de voormalige spoorzone (Paral-
lelweg West) en [2] het waar nodig / wenselijk faciliteren van private ontwikkelingen
binnen het gebied ten oosten van de Parallelweg (Parallelweg Oost / waaronder het Con-
sumentenplein op de Pothbrug). De herontwikkeling van de spoorzone is daarbij opge-
deeld in de deelplannen A en B. In de afgelopen Voortgangsrapportages zijn tegen deze
achtergrond telkens drie deelgebieden onderscheiden en toegelicht.

Verschuiving van inzichten ten aanzien van ruimtelijke, financiéle en programmatische
(on)mogelijkheden hebben er in de afgelopen jaren toe geleid dat nieuwe keuzen zijn
gemaakt die bovengenoemde indeling in een ander licht hebben gezet. In deze rappor-
tageperiode is dit feitelijk en organisatorisch meer concreet gemaakt (zie onderdeel 4 -
Organisatie). Het gaat om het volgende:

— Door het verlaten van plannen voor de ontwikkeling van een Consumentenplein op
de Pothbrug heeft deelgebied Parallelweg Oost in feite geen projectmatige aanpak
meer nodig. Alle lopende en komende activiteiten in dit gebied worden en kunnen in
het vervolg regulier door de lijnorganisatie worden behandeld.

— De strategische ligging van deelgebied Spoorzone B1 en de “status aparte” die hier-
aan is toegekend heeft in deze verslagperiode geleid tot het meer concreet toevoe-
gen van deze locatie aan de Kop van de Spoorzone, daar waar het gaat om strategi-
sche / integrale invullingsverkenningen. Hiermee is ingezet op een streven naar
ruimtelijke, programmatische en beeldkwalitatieve consistentie voor de entree van
het bedrijventerrein en daarmee ook voor de toekomstige ingang naar woningbouw-
plan Hoevelaar.

— Hoewel de verkoop van kavels in Spoorzone B kan worden beschouwd als een regu-
liere lijnactiviteit en derhalve ook uit de projectmatige sfeer zou kunnen worden ge-
haald, is vanwege de nauwe samenhang met de ontwikkeling van de Kop van de
Spoorzone besloten deze verkoop binnen het project te houden.

Vanuit voorstaande keuzen worden vanaf deze Voortgangrapportage twee deelgebieden
onderscheiden, te weten deelgebied A / B1 (Kop van de Spoorzone) en deelgebied B.




Spoorzone A / B1

— In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat door DES, Super de Boer Kolfscho-
ten en Jumbo Scherpenzeel op het bestemmingsplan voor Spoorzone Al bezwaar is
aangetekend bij de Raad van State. De zitting ter behandeling van de bezwaren is op
24 maart a.s. Uitspraak van de Raad van State vindt plaats binnen zes weken na de
zitting, eventueel later indien de Raad in die periode tot verlenging besluit. De ver-
wachting is dat voor de zomer duidelijk wordt of het bestemmingsplan de status on-
herroepelijk krijgt en er feitelijk kan worden gestart met de realisatie van de nieuwe
supermarkt Hoogvliet. In de maanden maart / april wordt op deze situatie voorge-
sorteerd, waaronder het voorbereiden van de levering van de grond aan Woudenberg
Vastgoed en de daaraan gekoppelde werkzaamheden.

— Eind 2016 heeft Woudenberg Vastgoed conform afspraak haar initiatiefplan voor de
invulling van Spoorzone A2 aan het College aangeboden. Het College heeft voor-
waardelijk ingestemd met een nadere uitwerking van het ingediende plan. Naast evi-
dente punten als het krijgen van overeenstemming over de verkoopprijs en het door
Woudenberg Vastgoed onderschrijven van verkoopvoorwaarden, is een belangrijk
punt in de onderhandeling de toetsing van functies / programma aan de per begin dit
jaar van kracht geworden Provinciale Ruimtelijke Verordening. Hierbinnen zijn onder
voorwaarden perifere detailhandelsonderneming toegestaan. Het onderbrengen van
een tweede supermarkt blijft echter niet aan de orde.

— De uitwerking van de plannen voor Spoorzone A2 worden mede beschouwd in het
geheel van de ontwikkeling van de Kop van de Spoorzone, inmiddels gedefinieerd als
het gebied van Al t/m B1. Naast het overleg met Woudenberg Vastgoed worden er
ook gesprekken gevoerd met andere bedrijven over vestiging in dit gebied, meer
specifiek over vestiging op Spoorzone Bl. Met deze integrale beschouwing wordt be-
0ogd een evenwichtige invulling te realiseren met een passende beeldkwaliteit rond
de entree naar het toekomstige woningbouwplan Hoevelaar.

Spoorzone B

De verkoop van de kavels van Spoorzone B is neergelegd bij een makelaar, met uitzon-
dering van de kavels waarvoor de gemeente zelf al contacten heeft met (Woudenbergse)
bedrijven vanuit een behoefte aan verplaatsing / verhuizing van elders. Om tot concrete
verkoop over te kunnen gaan, zijn in de afgelopen periode diverse voorbereidingen afge-
rond dan wel in een afrondende fase terecht gekomen. Gezien de ver gevorderde over-
leggen met geinteresseerde partijen blijft het een reéle verwachting dat in 2017 een
aanzienlijk deel van Spoorzone B gaat worden verkocht.




2. Geld

De financiéle kaders voor de herontwikkeling van de Spoorzone worden gevormd door
een tweetal grondexploitaties en een eerste financiéle analyse / prognose:

»  Grondexploitatie Spoorzone Al Positief resultaat
»  Grondexploitatie Spoorzone B Positief resultaat
»  Analyse Spoorzone A2 Mogelijkheid tot licht positief resultaat

De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het project worden gedekt uit de
grondexploitaties. De grondexploitatie voor Spoorzone Al betreft de tweede herziening;
die van Spoorzone B is de derde herziening. Beide stukken worden aan de gemeente-
raad aangeboden ter behandeling en vaststelling in haar vergaderingen in april 2017.

3. Risico’s

Zoals in de vorige voortgangsrapportages al is aangegeven, zijn de financiéle risico’s van
dit complexe project stap voor stap overzichtelijker geworden. Het belangrijkste risico
blijft nog steeds het al dan niet tot stand komen van een onherroepelijk bestemmings-
plan voor Spoorzone Al met een daarmee samenhangend risico van uitstel (of zelfs af-
stel) van het genereren van inkomsten. De ontwikkeling van Spoorzone A2/B1 kent evi-
dent een vergelijkbaar risico. Om dit te minimaliseren wordt in de komende verkenning
van invullingsscenario’s echter zeer zorgvuldig gekeken naar haalbaarheid en draagviak.

Gezien de brede interesse voor Spoorzone B en de voortgang met de verkoop hiervan
lijkt daar vooralsnog weinig risico dat inkomsten langer uitblijven dan in de grondexploi-
tatie geprognosticeerd.

Op deze plaats moet met betrekking tot de risico’s opnieuw worden opgemerkt dat het
gemeentelijk apparaat tegen de grenzen van haar mogelijkheden aanloopt. Beleidsme-
dewerkers zijn door de veelheid aan ambitieus en de daarmee samenhangende pro-
jecten fors belast. Enige aandacht voor de inzet en capaciteit is dan ook geboden.

Naar aanleiding van de evaluatie van projecten in mei 2016 is geconstateerd dat ten
behoeve van de werkdruk een (bij) sturing en afstemming gewenst is voor projecten en
lijnwerkzaamheden. In dat kader is een totaal overzicht gemaakt van alle medewerkers
en activiteiten in de ruimtelijke projecten. Het overzicht helpt bij het verkrijgen van in-
zicht in piek werkzaamheden en is daarmee een hulpmiddel voor bijsturing of opscha-
ling.

4. Organisatie

Na vaststelling van het plan van aanpak in 2014 is de daarin geduide projectgroep gein-
stalleerd en van start gegaan. De projectleider van het project Bedrijventerrein Parallel-
weg is vertegenwoordigd in de Stuurgroep Woudenberg Oost en stemt frequent af met
de projectleiders van de provinciale weg N224 en woningbouwplan Hoevelaar. Zoals in
onderdeel [1] aangegeven, heeft voortschrijdend inzicht geleid tot een aanpassing van
de definitie van het project. Daarnaast is het volgende besloten rond de personele invul-
ling:

— Bedrijvencontactfunctionaris maakt geen onderdeel meer uit van de projectgroep
— Projectleiding voor hele ontwikkeling / verkoop van de spoorzone blijft ongewijzigd
— De (operationele) verkoop kavels Spoorzone B ligt geheel bij Karen Kuperus

5. Tijd

Voor de ontwikkelingen binnen het project Bedrijventerrein Parallelweg zijn geen harde
lanningen af te geven. Op basis van de actuele informatie en gezichtspunten kan over




de verschillende tijdpaden wel het volgende worden opgemerkt:

— Bestemmingsplan Spoorzone A1l mogelijk medio 2017 onherroepelijk

— Onderhandelingen met WVBV over Spoorzone A2 afgerond voor zomer 2017
— Eerste verkopen in Spoorzone B voor zomer 2017

— Herziening Bestemmingsplan Bebouwde Kom Woudenberg najaar 2017

6. Informatie / Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van projecten als de invulling
en programmering van bedrijfsterreinen in de periferie. In toenemende mate raken
plannen voor deze invullingen aan landelijke en provinciale kaders (deels in de maak) en
aan visies op het functioneren van centrumgebieden vanuit individuele winkeliers dan
wel overkoepelende belangengroepen / branchevertegenwoordigers.

Tijdens het voortraject voor Spoorzone Al / verhuizing supermarkt Hoogvliet is het
voorgaande duidelijk naar voren gekomen. Voor komende ontwikkelingen als Spoorzone
A2 / Bl is het dan ook van het grootste belang om als gemeente goed, compleet, volle-
dig, transparant en tijdig te communiceren met alle mogelijke betrokkenen, initiatiefne-
mers en de burgers van Woudenberg. Dit vraagt om een doordachte communicatieaan-
pak. Deze wordt tijdig uitgewerkt. :

7. Kwaliteit

De algemeen inhoudelijke en proceskwaliteit worden blijvend geborgd door:

goed functionerende projectorganisatie / projectteam / werkgroep(en)

tijdig betrekken van intern advies dan wel externe expertise

brede directe interne afstemming met aanpalende projecten (woningbouw / N224)
inhoudelijke en procesafstemming in stuurgroepverband

formele vastlegging / contractvorming

tijdige bestuurlijke besluitvorming

vy v v v v w

Met betrekking tot de planinhoudelijke kwaliteit kan worden opgemerkt dat er alles aan
wordt gedaan om beoogde beeldkwaliteiten van vastgoed en openbare ruimte mee te
nemen in de afspraken met private initiatiefnemers / kopers. Met name voor het deelge-
bied Spoorzone A2 / B1 geldt daarbij dat deze invullingen een fraaie / passende entree
vanaf de N224 naar woningbouwplan Hoevelaar dienen te borgen.

8. Gevraagd besluit(en)

In de periode tot medio 2017 ligt het in de bedoeling het College te vragen in te stem-
men met / te besluiten over:

»  Verkoop van te onderscheiden locaties binnen Spoorzone A2 / Bl
»  Deelverkoop Spoorzone B (continue activiteit)
Besluiten van de gemeenteraad worden gevraagd voor het volgende:

»  Vaststellen tweede herziening grondexploitatie Spoorzone Al (april 2017)
»  Vaststellen derde herziening grondexploitatie Spoorzone B (april 2017)

9. Bijlagen

Geen




Voor akkoord:

Naam opdrachtgever

Naam projectleider

S.M.T. van der Marck

Henk Voulon

Plaats / Datum

Plaats / Datum
06-03-2017
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Nummer: 6
Voortgangsrapportage Datum :maart 2017

Naam project N224, Woudenberg Oost
Opdrachtgever G.A. de Kruif (bestuurlijk opdrachtgever)
S.M.T. van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)
Projectleider R. van der Velden
Startdatum Beoogde einddatum Beocogde doorlooptijd
1 juli 2014 2030 16 jaar
1. Voortgang activiteiten
Algemeen:

Bestuurlijk overleg met de provincie om financiéle afspraken vast te leggen wordt
gepland.

Aansluiting Parallelweg:

Over de ontwikkelingen Parallelweg zijn geen ontwikkelingen te melden.

De provincie Utrecht is hierin leidend.

Aansluiting Rumelaarseweg:

In het najaar van 2016 zijn alle direct aanwonenden en de eigenaren van gronden
grenzend aan de te realiseren ontsluiting persoonlijk geinformeerd over de
ontwerptekening en het te volgen proces. Tevens is een inloopavond gehouden voor
overige belangstellenden.

Vooruitblik komende periode:

Momenteel wordt samen met de provincie Utrecht het VO verder uitgewerkt tot
maatvast ontwerp, zodat deze bestuurlijk door gemeente en provincie kan worden
vastgesteld. Op basis van dit maatvaste ontwerp wordt vervolgens de grondverwerving
verder opgepakt. Tevens wordt verder gewerkt aan het uitwerken van de afspraken met
de provincie Utrecht, zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke financiéle bijdrage van de
gemeente verlangd wordt voor de ontsluitingen.

Het wijzigingen van het bestemmingsplan ten behoeve van de aanpassingen N224
worden meegenomen in het op te stellen bestemmingsplan Hoevelaar fase 1.

2. Geld

De kosten voor de aanpassingen aan de N224 ten behoeve van Woudenberg Oost
moeten worden gedekt uit de te realiseren grondopbrengsten uit de ontwikkeling van
Bedrijventerrein Spoorzone en woningbouwlocatie Hoevelaar en door het plegen van
kostenverhaal op die onderdelen van de genoemde plannen waar de gemeente geen
eigenaar is van de grond. Het financiéle bewakingskader wordt gebruikt om de financiéle
risico’s in beeld te brengen en te houden.

Na het uitwerken van het VO tot een maatvast ontwerp wordt de kostenraming indien
nodig herzien. Eventuele bijstelling van de kostenraming worden verwerkt in het
financiéle bewakingskader Woudenberg Oost.

3. Risico’s

Aandachtspunt:

1. De Prioriteit en capaciteit van de projectdeelnemers in relatie tot hun
lijnwerkwerkzaamheden is een risico.

2. De financiéle complexiteit en haalbaarheid van het gehele project Woudenberg
QOost is een risico.

3. De doorlooptijd van de procedures voor de ontsluiting van de eerste fase
Hoevelaar (Rumelaarseweg) is een risico. Indien tot onteigening overgegaan
moet worden kan het nodig zijn ten behoeve van de eerste woningen van fase 1
een tijdelijke ontsluiting te creéren.
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Maatregelen:
1. De prioritering voor werkzaamheden voor het project moet worden ondersteund
in het MT.
2. Eris een extern planeconoom ingehuurd om het bewakingskader op en bij te
stellen.
3. Indien onteigening nodig blijkt te worden zullen alternatieven als tijdelijke
ontsluitingen worden bekeken.

4. Organisatie

De projectgroep komt 1 maal per maand bij een. De financiéle vertegenwoordiging in de
projectgroep vindt plaats in de persoon van Henk van den Hof. Voor de integrale
financiéle bewaking heeft de planeconoom (Michiel de Haan) zitting in de Stuurgroep
Woudenberg Qost.

De Stuurgroep Woudenberg Oost komt eens per 2 maanden bijeen. Ter voorbereiding
van dit overleg vindt het afstemmingsoverleg tussen de drie projectleiders van de
deelprojecten Woudenberg Oost plaats.

5. Tijd

Het project bevindt zich momenteel aan het eind van de definitiefase.

De komende periode worden de afspraken met de provincie verder uitgewerkt tot
overeenkomsten. Daarmee is de definitiefase afgerond.

Snel daarna of gelijktijdig daarmee kan begonnen worden met de ontwerpfase.

6. Informatie

Informatie intern

Tussen de verschillende deelprojecten is met regelmaat afstemmingsoverieg. Hierin
wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten uitgewisseld.
Communicatie/burgerparticipatie

De afgelopen periode heeft actieve communicatie met aanwonenden en grondeigenaren
plaatsgevonden. Tevens zijn alle overige belangstellenden geinformeerd tijdens een
inloopavond op 1 februari.

De komende periode wordt met name met de grondeigenaren waarvan grondaankoop
noodzakelijk blijkt de communicatie geintensiveerd met als doelstelling onteigening te
voorkomen.

7. Kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten en het eindresultaat van voldoende kwaliteit
zijn, worden alle activiteiten afgestemd met de andere deelprojecten en de
lijnorganisatie. Verder wordt een akkoord van de stuurgroep gevraagd voor de
verschillende resultaten.

De voortgang van het proces wordt maandelijks besproken en zo nodig bijgesteld in het
overleg van zowel de projectgroep als de stuurgroep. Waar nodig (naar mening van de
projectgroep en/of stuurgroep) wordt externe deskundigheid ingehuurd.

8. Gevraagd besluit(en)

Binnenkort wordt een kredietvoorstel opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.
Hierin staat de onderbouwing van de benodigde financiéle middelen voor de realisatie
van de ontsluiting inclusief de benodigde grondaankoop. Tevens wordt hierin de dekking
verder toegelicht.

9. Bijlagen

n.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider
S.M.T. van der Marck R. van der Velden
Plaats / Datum Plaats / Datum
Maart 2017 Maart 2017
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Gemeente
V;& Woudenberg

Nummer: 6
Voortgangsrapportage Datum.: meart 2017

Naam project Programma Ruimtelijk Domein

Opdrachtgever Bestuurlijk: G.A. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck
Programmamanager Karen Kuperus

Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd

2012 2030 18 jaar

1. Samenvatting voortgang activiteiten

Doelstelling van het Programma is om vanuit de geformuleerde ambities de in de
structuurvisie Woudenberg 2030 beoogde ruimtelijke ingrepen gefaseerd, efficiént en in
samenhang, te realiseren. Uitvoering vindt plaats middels de zelfstandige projecten in
het Ruimtelijk Domein en door het faciliteren, waar nodig, van particulier initiatief (via
de reguliere taken van de gemeente). De voortgang van de projecten wordt beschreven
in de afzonderlijke voortgangsrapportage:

- Woudenberg Oost

- Westerwoud

- Prinses Amalialaan

- Het groene Woud

- Centrumplan fase 2

- Schoollocaties
Het plan van aanpak voor het programma Ruimtelijk Domein is vastgesteld in november
2012. Het bijgevoegde overzicht geeft de actuele stand van zaken van de structuurvisie
locaties weer. Naast dit openbare overzicht wordt (ten behoeve van de afstemming van
type en aantallen woningen) intern een overzicht bijgehouden welke aangevuld is met
de particulier ontwikkelingen.

Door het overzicht en het overleg van de verschillende projectleiders verwachten wij een
beter inzicht te krijgen in alle (potentiele) ontwikkelingen en daarmee ook tussen de
Projecten te komen tot een nog betere afstemming.

Aandachtspunten van het afgelopen half jaar:
- Actualiseren overzicht
- Technische en inhoudelijke nadere uitwerking overzicht wohingbouw
- Onderzoek hoe als gemeente meer proactief te kunnen communiceren, binnen
afdeling communicatie is ruimtelijk domein een kern aandachtsgebied geworden.

2. Samenvatting gevraagd besluit(en)

3. Geld

Het programma heeft geen eigen budget, de onderliggende projecten beschikken over
eigen grondexploitaties.

4. Risico’s

De marktontwikkelingen zijn mede bepalend voor de mogelijkheden binnen het
programma. Voor ons als gemeente is dan ook van belang de marktontwikkeling goed te
volgen en zorg te dragen dat ontwikkelen in tijd en programma elkaar versterken. Ad
hoc beleid en uitvoering moet daarbij voorkomen worden. Van groot belang is om het
hogere beleidskader van de structuurvisie en de samenhang tussen ontwikkelingen
steeds in beeld te houden. Het woningbehoefte onderzoek is daarvoor een belangrijk
instrument,




Het overleg tussen de projectleiders en adviseurs binnen het ruimtelijk domein biedt een
platform om gezamenlijk trends en aandachtspunten te bezien en af te stemmen.
Besluitvorming over aanpassingen in een specifiek project zal altijd via het project
aangeboden aan college en indien van toepassing de raad, bij een integrale afweging
van belangen tussen projecten, zal dat dus een integraal advies zijn vanuit de
verschillende projecten.

5. Organisatie

Het programma Ruimtelijk Domein zorgt middels een overleg van het programmateam,

bestaande uit projectleiders in het ruimtelijk domein (4x per jaar) en de stuurgroep (2x

per jaar) voor een moment van afstemming, het constateren van overkoepelende

aandachtspunten en samenhang tussen de ontwikkelingen. Indien vanuit 1 van de

projecten een nieuwe trend of probleem zichtbaar wordt, komen programmateam en
stuurgroep zo nodig adhoc bij elkaar.

6. Tijd/capaciteit

Voldoende voor de programmagroep. Het tijdsbeslag van dit programma is beperkt
omdat de acties worden belegd bij de afzonderlijke projecten. Naar aanleiding van de
evaluatie van projecten in mei 2016 is geconstateerd dat ten behoeve van de werkdruk
een (bij) sturing en afstemming gewenst is voor projecten en lijnwerkzaamheden. In dat
kader is een totaal overzicht gemaakt van alle medewerkers en activiteiten in de
ruimtelijke projecten. Het overzicht helpt bij het verkrijgen van inzicht in piek
werkzaamheden en is daarmee een hulpmiddel voor bijsturing of opschaling.

7. Informatie / communicatie

Alleen aan de orde als uit monitoring en overleg blijkt dat beleidswijziging of actie
noodzakelijk is.

8. Kwaliteit

Beschreven in de structuurvisie 2030.

9. Bijlagen

n.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam programmamanager
Simone van der Marck Karen Kuperus
Plaats / Datum Plaats / Datum

Maart 2017 Maart 2017
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Gemeente
Woudenberg
Nummer: 2017-01

Voortgangsra Pportage Datum _: 05-04-2017
Naam project Woningbouwplan Het Groene Woud

Opdrachtgever Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider Henk Voulon

Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd

2007 2018/ 2019 12 jaar

1. Voortgang activiteiten

De ontwikkelingen in 2016 hebben de basis gelegd voor een druk en dynamisch 2017.
Een jaar waarin binnen meerdere deelgebieden tegelijk activiteiten plaatsvinden, vari-
erend van het bouw- en woonrijpmaken, verschillende bouwvoorbereidingen en de feite-
lijke woningbouw. Dit alles vraagt om een goede afstemming en communicatie tussen
gemeente en ontwikkelende partijen maar zeker ook om een adequaat in gesprek blijven
met de huidige en komende bewoners van Het Groene Woud. De (project)organisatie is
hierop ingericht en staat gesteld voor deze opgave.

Een doorkijk naar 2018 laat zien dat met de huidige inzichten en (reéle) verwachtingen
in dat jaar de laatste woningbouw zal plaatsvinden. Het Groene Woud kan dan begin
2019 formeel worden afgerond. De aansluiting op en de beoogde herontwikkeling van
(een deel van) de Nijverheidsweg wordt als een aparte opgave gezien die als een eigen
project met een eigen grondexploitatie zal worden ingericht.

In het navolgende wordt via een “rondje langs de deelplannen” kort stilgestaan bij de
ontwikkelingen in de verslagperiode.

Ontwikkelgebieden in Het Groene Woud

Magnoliasingel

Stationsweg West

193422

3



Fase 1 — Verkoop kavels Huisstede (1A)

In december 2016 zijn voor drie van de vier kavels aan Huisstede de koopovereenkom-
sten getekend (huisnummers 1, 13 en 15). De verwachting is dat de bouw op deze ka-
vels rond de zomer gaat starten en derhalve eind 2017 vergaand gevorderd zal zijn. Er
wordt hierbij wel vanuit gegaan dat er geen bezwaarprocedures tegen de omgevingsver-
gunningen worden ingediend dan wel vergaand in de tijd worden doorgezet.

De kavel aan Huisstede 4 neemt een aparte plaats in. Deze kavel blijkt vanwege de om-
vang van de kavel (circa 850 m2) en de in de grondexploitatie opgenomen m2-prijs las-
tig te verkopen. Vooralsnog wordt dit als zodanig gehandhaafd en wordt (nog) niet actief
aan een alternatieve invulling of aangepaste verkoop gedacht.

Fase 1 - Verkoop Hofjes Zegheweg (1B/C)

In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat de uitgeschreven prijsvraag voor de
(voormalige) hofjes Prunushof en Elzenhof aan de Zegheweg heeft geleid tot inschrijvin-
gen die zowel in plankwaliteit als grondbieding prima pasten op de eisen (financieel) en
verwachtingen van de gemeente. Uit de selectie op basis van de vooraf zorgvuldig ge-
formuleerde gunningscriteria is Bemog Projectontwikkeling uit Zwolle als winnaar naar
voren gekomen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de koopovereenkomst
met planuitwerkingen. Bemog gaat tegen de zomer met de woningen in verkoop en
denkt begin 2018 te kunnen starten met de bouw.

Fase 2 - Verkoop laatste kavel - Kastanjelaan 14

Deze fase is afgerond en overgedragen aan de Afdeling Realisatie en Beheer. De nog niet
verkochte kavel aan Kastanjelaan 14 blijkt toch lastig in de markt te liggen, ondanks de
gekozen constructie (ontwikkelaar ontwerpt woning en verkoopt kavel + woning). De
locatie en de beperkingen in het bestemmingsplan maken dat de te verwachten verkoop-
prijs van de woning en de prijs van de grond niet helemaal in balans zijn. Vooralsnog
wordt - in lijn met Huisstede 4 - (hog) niet actief aan een alternatieve invuliing of aan-
gepaste verkoop gedacht.

Fase 3 — Afronding en overdracht

Op dit moment worden de laatste onderhoudswerkzaamheden verricht aan de openbare
ruimte. Direct aansluitend hierop wordt deze fase formeel in beheer en onderhoud over-
gedragen aan de Afdeling Realisatie en Beheer.

Fase 4BD - Stand ontwikkeling Woudenburcht Ontwikkeling

In de afgelopen maanden is vanwege de gemeente het hele gebied van fase 4 (BCD)
bouwrijp gemaakt en is de daarbinnen aanwezige (voormalige) CohoSloot volledig gesa-
neerd. Hiermee is voldaan aan de afspraken met de projectontwikkelaar die op het punt
staat te starten met de bouw. Dit gaat gelijktijdig gebeuren op de locaties Lindenlaan
(fase 4B) en Magnoliasingel (fase 4D). De planning is dat alle woningen nog dit jaar wor-
den opgeleverd.

Fase 4C - Stand ontwikkeling BPD Ontwikkeling BV

In de vorige voortgangsrapportage is melding gemaakt van de discussie met de wel-
standscommissie over de planinvulling van fase 4C. Na goed overleg met BPD is het plan
inmiddels op onderdelen aangepast / verbeterd en heeft de welstandscommissie hierop
(zeer) positief geadviseerd. Door het “dispuut” is er wel een vertraging ontstaan van on-
geveer een half jaar. BPD werkt op dit moment hard aan de bouwvoorbereidingen en
verwacht nog voor de zomer van dit jaar in verkoop te gaan. Start bouw is voorzien in
november van dit jaar.




Fase 4A / 5 - Stand ontwikkeling Zegheweg BV

Zegheweg is in de zomer van 2016 gestart met de bouw in fase 4A. De bouw is tot nu
toe erg voorspoedig verlopen en is inmiddels (in een doorlopende bouwstroom) gevor-
derd tot het laatste plandeel “Boerenerf”. In april worden de eerste woningen opgeleverd.
Vanwege de gemeente wordt direct aansluitend gestart met de aanleg van de openbare
ruimte. De verwachting is dat alle woningen in deze fase in het najaar zijn opgeleverd en
dat de inrichting van de openbare ruimte ook nog dit jaar kan worden afgerond.

Project Nijverheidsweg

In de Structuurvisie Woudenberg 2030 wordt nadrukkelijk de ontwikkeling van het wes-
telijke deel van Het Groene Woud (binnen de hindercirkels van de bedrijven Schreuder
en Van Lambalgen) in relatie gebracht met de herontwikkeling van de Nijverheidsweg.
Zoals gemeld in de vorige voortgangsrapportage is een projectontwikkelaar in gesprek
met de bedrijven Schreuder en Van Lambalgen teneinde te verkennen of er een haalbare
“businesscase” voor een herontwikkeling tot stand kan komen. De gemeente heeft hier
geen actieve rol maar is als eigenaar van het te betrekken deel van Het Groene Woud
wel partij bij deze verkenning.

Hoewel er in de afgelopen periode enige vertraging is opgetreden, blijft de verwachting
dat nog voor de zomer van dit jaar duidelijk wordt of er een haalbare en gedragen ont-
wikkeling tot stand kan komen. Omdat deze mogelijke ontwikkeling uit de pas gaat lopen
met de afronding van Het Groene Woud, is inmiddels besloten om voor de herontwikke-
ling van de Nijverheidsweg in combinatie met de laatste gronden van Het Groene Woud
een apart project te starten (blauw plangebied in de tekening op de eerste pagina).

Invulling locatie Hervormde Gemeente

Aan de westkant van fase 4B ligt een locatie die in eigendom is van de Hervormde Ge-
meente Woudenberg. Op projectniveau van Het Groene Woud worden gesprekken ge-
voerd over de plannen van de Hervormde Gemeente met deze locatie. De verwachting is
dat na de zomer meer bekend wordt over deze plannen. Tot die tijd wordt intensief con-
tact gehouden om de ontwerpen (ruimtelijk) goed af te stemmen met de ontwikkelingen
in Het Groene Woud in het algemeen en die voor de Nijverheidsweg in het bijzonder.

Nog een enkele opmerking / aandachtspunt:

» De gemeenteraad heeft aan de projectgroep Het Groene Woud de opdracht gegeven
de mogelijkheden te verkennen voor het onderbrengen van 20 sociale huurwoningen
in Het Groene Woud. In de komende maanden wordt intensief verkend of en op welke
manier deze woningen kunnen worden geintegreerd in het project “Nijverheidsweg”.
Rapportage over deze mogelijkheden vindt plaats voor de zomer.

»  Voor de locatie aan Ekris 38/40 wordt door een projectontwikkelaar op dit moment
ingezet op een herontwikkeling naar meerdere woningen. Hiervoor is een wijziging
van het bestemmingsplan nodig met als gevolg dat een eventuele ontwikkeling /
bouw plaats zal vinden na afronding van Het Groene Woud. Indien er op deze locatie
feitelijk een ontwikkeling gaat starten, dienen goede afspraken te worden gemaakt
met de ontwikkelaar over onder andere aanrijroutes en het maximaal voorkomen van
schade aan de dan inmiddels gereed zijnde openbare ruimte.

2. Geld

De financiéle onderlegger voor HGW wordt gevormd door de op 04-04-2017 door de
raadscommissie besproken negende herziening van de grondexploitatie (met stand per
januari 2017). Vaststelling hiervan is gepland in de raadsvergadering van 20-04-2017.




In de herziening zijn alle kosten en opbrengsten - mede als gevolg van keuzen, aanbe-
stedingen en kleine planaanpassingen, meevallers en directe en indirecte extra opbreng-
sten - geactualiseerd en afgestemd op gemaakte afspraken en verfijnde uitgangspunten.
Voor een nadere duiding hiervan wordt verwezen naar de toelichting op de grex. Het re-
sultaat van de grondexploitatie is fors positief (saldo contante waarde).

3. Risico’s

Financieel

Door de keuzen in 2015 en de ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2016, is het fi-
nanciéle risico voor Het Groene Woud zeer klein geworden. De belangrijkste onzekerhe-
den zijn immers weggenomen (nog slechts twee kavels in de verkoop).

Programmatisch

Het Groene Woud als geheel kent de oorspronkelijk beoogde opzet voor jong/oud, star-
ter/doorstromer en minder/meer te besteden. Het enige aandachtspunt is nog het onder-
brengen van een twintigtal sociale huurwoningen. Deze opgave wordt meegenomen in
het te starten project “Nijverheidsweg”.

Ruimtelijke structuur / opzet

De ruimtelijke opzet voor Het Groene Woud is inmiddels uitgekristalliseerd. Het gebieds-
deel waar nog in de detail naar moet worden gekeken, is de aansluiting op de Nijver-
heidsweg alsmede de aansluiting op de bouwplannen van de Hervormde Gemeente aan
de Lindenlaan.

Planprocedureel

Het bestemmingsplan Het Groene Woud 2015 is onherroepelijk. Planprocedureel zijn er
derhalve geen risico’s.

Personeel

Op deze plaats moet met betrekking tot de risico’s nog worden opgemerkt dat het ge-
meentelijk apparaat tegen de grenzen van haar mogelijkheden aanloopt. Beleidsmede-
werkers zijn door de veelheid aan ambities en de daarmee samenhangende projecten
fors belast. Enige aandacht voor de inzet en capaciteit blijft dan ook geboden. Hierbij
wordt ingezet op de volgende maatregelen.

Naar aanleiding van de evaluatie van projecten in mei 2016 is geconstateerd dat ten be-
hoeve van de werkdruk een (bij) sturing en afstemming gewenst is voor projecten en
lijnwerkzaamheden. In dat kader is een totaal overzicht gemaakt van alle medewerkers
en activiteiten in de ruimtelijke projecten. Het overzicht helpt bij het verkrijgen van in-
zicht in piek werkzaamheden en is daarmee een hulpmiddel voor bijsturing of opschaling.

4. Organisatie

De projectorganisatie met afgeleide gremia voor specifieke projectfasen en projectonder-
delen blijft geént op de ontstane situatie waarin deeltrajecten naast elkaar lopen. De rol
van de Projectgroep is hierbij meer overall en strategisch. Voor de diverse deelactivitei-
ten zijn ad hoc werkgroepverbanden opgezet. Tevens zijn of wordt in lijn met de visie op
projectmatig werken per deelgebied een stuurgroep ingericht met onze externe partners.

| 5. Tijd

De tijdpaden voor de verschillende deelontwikkelingen zijn opgenomen in de als Bijlage
aan deze Voortgangsrapportage toegevoegde overallplanning.




6. Informatie / communicatie

De veelheid aan ontwikkelingen in Het Groene Woud vraagt om zeer frequente, intensie-
ve en gedifferentieerde communicatie met burgers en de direct en indirect betrokkenen
bij de verschillende deelontwikkelingen. Hiervoor is een communicatie-jaarplan opgesteld
dat maandelijks met de afdeling Communicatie wordt doorgesproken. In dit overleg wor-
den ook op detailniveau de verschillende communicatieacties geduid en uitgezet.

7. Kwaliteit

De technische / fysieke / omgevingskwaliteit van het project blijft goed. Op een enkel
detailpunt na (praktische oplossingen gevonden) blijven de bewoners heel tevreden met
hun nieuwe leefomgeving. De relatief grote belangstelling en snelle verkoop van de wo-
ningen bevestigt daarnaast nog eens de aantrekkelijkheid van Het Groene Woud. In de
onderhandelingen en gesprekken met de verschillende actieve projectontwikkelaars is
het borgen van beeldkwaliteit (woningen) en omgevingskwaliteit (openbare ruimte) een
vast aandachtspunt waarvoor indien mogelijk harde kaders worden meegegeven.

8. Gevraagd besluit(en)

De navolgende zaken worden in de komende verslagperiode ter besiuitvorming aan het
College aangeboden:

v Instemming met koopovereenkomst geselecteerde partij hofjes fase 1 (april)
+  Instemmen met plan herontwikkeling Nijverheidsweg (zomer 2017)(*)

(*) Afhankelijk van verkenningsresultaat in het voorjaar

9. Bijlagen

Overallplanning

10. Opmerkingen

Geen aanvullende opmerkingen.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider
Simone van der Marck Henk Voulon

Plaats / Datum Plaats / Datum
Woudenberg - Woudenberg - 05-04-2017
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 Fase 1 - Ontwik

Overleg Bemog over KO en Inrichtingsplan
Definitief uitwerken KO met alle bijlagen (wo. IP)
Sluiten KO (Collegebesluit + ondertekening)
Ontwerp / voorbereiding / omgevingsvergunning
Verkoopperiode (proeverij + definitief in verkoop)
Sanering voormalige Prunushof

Bouwrijpmaken (voorbereiding + realisatie)
Levering grond en start bouw

Bouwperiode

Woonrijpmaken (voorbereiding + realisatie)

Eerste opleveringen

| Fase 4-BCD

Bouwrijpmaken (inclusief sanering Coho-sloot)
Levering grond en start bouw in 4BD

Herziene uitwerking 4C in lijn met Collegebesluit
Afronding 4C / Besluit College op Allonge
Ontwerp / voorbereiding / omgevingsverg. 4C
Verkoopperiode 4C

Levering grond en start bouw 4C

Bouwperiode in deelgebied 4BCD
Woonrijpmaken (bestekvoorbereiden + realisatie)
Eerste opleveringen 4BD / 4C

£

Fase 4A /5

Bouwperiode
Woonrijpmaken (realisatie)

Eerste opleveringen

[ Fase 4E / Nijverheidsweg (zeer

Slotverkenningen S&VL / Zegheweg / Gemeente
Tot stand komen / uitwerken "business-case”
Uitwerken ruimtelijke invulling

Formaliseren afspraken / samenwerking(en)
Traject wijziging bestemmingsplan locatie NHW
Voorbereidingen voor woningbouw (start in HGW)
Mogelijke start woningbouw binnen HGW

e i+ X

© Communicatie activiteiten

Nieuwsbrieven

Interview

Starthandeling voor fase 4BD

Formele ondertekening KO hofjes fase 1
Oplevering eerste sociale huurwoningen in fase 5
Start verkoop woningen hofjes met proeverij
Eerste paal infase 4C
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Gemeente
Woudenberg

Nummer:12
Voortgangsrapportage Datum : april 2017
Naam project Westerwoud
Opdrachtgever Simone van der Marck
Projectieider Myrthe Valé
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
Maart 2010 Zo spoedig mogelijk

1. Voortgang activiteiten

Op 7 juni 2016 heeft het college besloten om de locatie Westerwoud te verkopen aan de
ontwikkelaar Trivest. Ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van de locatie is
door Trivest een bestemmingsplanherziening aangevraagd. De gemeenteraad heeft op
27 oktober 2016 de herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. De kavels zijn in
de verkoop en verwacht wordt dat na de zomer de eerste kavels overgedragen kunnen
worden.

2. Geld

In de 3e herziening van de grondexploitatie Westerwoud wordt uitgegaan van een
positief resultaat van € 818.455. Met de verkoop van de locatie en Trivest loopt het
resultaat van€ 818.455 terug naar € 690.490. De opbrengst is voor het grootste deel
bestemd voor dekking van de boekwaarde van project De Camp. Het restant wordt
toegevoegd aan de Reserve Grondbedrijf.

3. Risico’s

Met de verkoop van de locatie aan Trivest is er sprake van gegarandeerd afname
(uiterlijk 18 maanden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan) en
daarmee is het risico van de (on)verkoopbaarheid weggenomen.

4. Organisatie

Gezien de fase waarin het project zich bevindt zijn er geen reguliere projectgroep
vergaderingen meer. Voor het project Westerwoud is een Stuurgroep met Trivest
ingesteld.

5. Tijd / capaciteit

Door de herverkaveling zijn er extra uren vanuit de afdeling Beheer benodigd. Hiermee
is rekening gehouden in de planning voor 2017.

6. Informatie / communicatie

De communicatie met de omwonenden verloopt inmiddels hoofdzakelijk via Trivest.

7. Kwaliteit

Middels regulier toezicht op de locatie door de toezichthouder Beheer wordt de kwaliteit
van uitvoering op dit moment geborgd.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen.

9. Bijlagen




N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever

Naam projectleider

Simone van der Marck

Myrthe Valé

Woudenberg

Woudenberg




Nummer:11

Voortgangsrapportage S el
Naam project Prinses Amalialaan
Opdrachtgever College: wethouder D.P. De Kruif,

ambtelijk: directeur / secretaris S.M.T. van de Marck
Projectleider Karen Kuperus
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
Augustus 2004 2023

1. Voortgang activiteiten

¢ Het project Prinses Amalialaan bevindt zich in de verkoopfase, het gebied is
bouwrijp. In juli 2013 zijn de website: www.amaliapark.nl en de bijbehorende
brochures gelanceerd.

¢ De bestuursovereenkomst uit 2004 met de provincie Utrecht is in 2013 aangepast
en in december 2016 beéindigd.

e Medio maart 2017 zijn 6 gemeente kavels verkocht, sinds begin 2016 zijn alle
particuliere kavels verkocht.

e Medio maart 2017 zijn 12 Wabo-bouwvergunningen verleend in het gebied.

e Bij de kavel aan de Ekris is het gebied woonrijp gemaakt en bij nummer 27 en 29
zal het de komende tijd gebeuren.

¢ De herziening van het bestemmingsplan is in voorbereiding en het voornemen
voor vooruitlopend op de herziening 5 kleinere kavels te verkopen in voor
wensen en bedenkingen besproken in de raadscommissie van maart 2017,

2. Geld

De financiéle situatie en de omstandigheden op de woningmarkt zijn sinds 2004
aanzienlijk gewijzigd. De consequenties van de huidige stand van zaken zijn opgenomen
in de 6° herziening van de exploitatie die in april 2017 is/wordt vastgesteld door de
gemeenteraad.

3. Risico’s

De onzekerheid van de woningmarkt, in combinatie met de omvang van deze kavels, de
bebouwingsbeperkingen van de kavels en de prijskwaliteitsverhouding met de bestaande
bouw, maakt dat het grootste risico bestaat uit het niet (tijdig) verkopen van de kavels.
Door een aanpassing van de marketing en de andere suggesties van de plangroep
Amaliapark is geprobeerd het risico te beperken. Er zijn diverse suggesties voor
herverkaveling tot beter in de huidige markt passende kavels. Deze worden verwerkt in
het bestemmingsplan Bebouwde kom. Op advies van de makelaars is een deel van het
gebied met een herverkaveling van 5 kleine kavels in de verkoop gebracht.

Een financieel risico was de afdracht aan de provincie, door de beéindiging van de
overeenkomst is dit risico komen te vervallen.

4. Organisatie

Tot juni 2013 werd gewerkt met een kleine projectgroep: Henk van den Hof, Ruud van
der Velden en Karen Kuperus en een Stuurgroep bestaande uit wethouder D.P. De Kruif,
de ambtelijke opdrachtgever en projectleider. Nu de feitelijke werkzaamheden beperkt
zijn tot de verkoop, is momenteel alleen de stuurgroep actief.

5. Tijd

Jaarlijkse herziening van de exploitatieopzet.
Jaarlijkse verantwoording aan de provincie,
Continu contact met de makelaars over potentiéle kopers met vragen.

6. Informatie / communicatie

Voor potentiéle kopers via Makelaardij Schimmel en Woudenberg Makelaar en via de
speciale website Amaliapark.

De omwonenden zijn per brief over de herverkaveling van 5 kleine kavels geinformeerd
en tevens uitgenodigd om tijdens de inloopavond BP dorp hierover in gesprek te gaan.

7. Kwaliteit

ij?G,Zai



Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardige wijk.

8. Gevraagd besluit(en)

9. Bijlagen

Niet van toepassing

Voor akkoord:

Naam (ambtelijk) opdrachtgever

Naam projectleider

Directeur / secretaris

Karen Kuperus

Woudenberg /maart 2017

Woudenberg/ maart 2017
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Voortgangsrapportage

Nummer: 10
Datum : april 2017

Naam project

Programma Dienstverlening

Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor
Programmamanager M. Eillebecht-van der Kam
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd

fase 4: 01-04-2016

01-04-2017

12 maanden

1. Voortgang activiteiten

Inleiding

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode oktober 2016 - april 2017,

De eerste versie van de planning van de deelactiviteiten van het programma
Dienstverlening is vastgesteld in oktober 2013.
Vier projectgroepen maken onderdeel uit van het programma:
- Producten, diensten en kanalen (PDK)
- Systemen en informatie (S&I)
- Leiderschap en medewerkers (L&M)
- Besturing, processen en het leveren van prestaties (BPP)

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op het totale programma dienstverlening.
De activiteiten van de vier projectgroepen zijn hierin verwerkt.

Start fase 4

Fase 4 van het programma Dienstverlening was gepland van 1 april 2016 tot 1 april
2017. De einddatum hiervan is met 5 maanden opgeschoven naar 1 september 2017
i.v.m. het project oprichting co6peratie sociaal domein waar grote ambtelijke capaciteit
is ingezet. De geactualiseerde visie op dienstverlening is opnieuw beschreven én
vastgesteld. Het samenstellen van een uitvoeringsplan (in combinatie/relatie met I&A en
bedrijfsvoering) is gepland in Q2 2017. Daarna, in Q3 2017, volgt de inventarisatie wat
ervoor nodig is om ontwikkeling, coérdinatie en uitvoering van dienstverlening in de

lijnorganisatie te borgen.

Uitgaande van overdracht van taken naar de lijnorganisatie is dit de laatste fase in het

programma.

I 33{927,



Tussenresultaten oktober 2016 - april 2017

Dienstverleningsvisie

Het programmateam heeft in januari 2017 de visie op dienstverlening voor
besluitvorming aangeleverd aan stuurgroep en college (besluit 31 januari 2017).
Momenteel wordt het uitvoeringsplan, in combinatie/relatie met informatiebeleid en
bedrijfsvoering, opgesteld.

Doorontwikkeling website Loket De Kleine Schans

Er is een positief collegebesluit over de webvisie voor de website van Loket De Kleine
Schans. In Q3 volgt een plan van aanpak om het instrument website in te zetten om de
beoogde maatschappelijke effecten in het Sociaal Domein te bereiken.

Inrichten TIP en informatiebalie: LEAN werkprocessen

Er wordt bij de LEAN-trajecten gebruik gemaakt van een zogenaamd verbeterbord dat
het verbeterproces helder, duidelijk en actief houdt. We zien dat steeds meer collega’s
onze LEAN-experts vinden om gebruik maken van deze methode/verbeterborden om
binnen hun team processen te verbeteren. De gewenste olieviek verspreidt zich: van
voordoen naar nadoen naar zelf doen! De incidentele inzet is m.i.v. april voor 8 uur per
week geborgd in de formatie.

Team DIV (project digitalisering bouwdossiers)
Zie voortgangsrapportage april 2017 *Digitalisering bouwdossiers'.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Geen nieuwe ontwikkelingen tov rapportage oktober 2016.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn samen met de resultaten van het
klantervaringsonderzoek en de audit servicenormen in mei aan de inwoners, raad, college en medewerkers
gepresenteerd. Vanaf januari 2016 meet de gemeente Woudenberg continu de klanttevredenheid met een
dashboard van de NVVB. Aan inwoners die zich bij de balies, het TIP en digitaal melden, wordt gevraagd of ze
willen deelnemen aan het KTO. Deelname vindt digitaal plaats, indien gevraagd leveren inwoners de
vragenlijst op papier in en verwerken wij deze in het systeem. Het dashboard levert elke dag actuele
informatie. In de reguliere planning & controlcyclus wordt het resultaat van de klanttevredenheid als KPI
opgenomen.

Klantcontactsysteem (KCS)

Ons klantcontactcentrum (KCC) is voorzien van een KCS waarmee de klantcontacten
professioneel verwerkt worden. Het KCS is ingericht en gekoppeld aan de vernieuwde
telefooncentrale en de basisregistraties personen (burgerzaken) en het nieuw
handelsregister. In het tweede half jaar 2017 wordt (technisch) voorbereid om
zaakgericht te gaan werken.

Informatievoorziening

Om onze klanten verdergaand te informeren en ondersteunen worden diverse
informatiesystemen ontsloten in Business Intelligence software. Hiermee houden we
zicht op de kwaliteit van (in complexiteit toenemende) gegevens, hun samenhang en
laat het zien in hoeverre de gemeente ‘in control’ is.

Inkoop telefonie

De telefonie is opnieuw ingericht. We hebben nu een uitwijkiocatie, de mogelijkheid om
in geval van crisis eenvoudig telefoonlijnen bij te schakelen, de telefonie van het Sociaal
Team is geintegreerd en het is mogelijk vaste en mobiele telefonie te combineren. De
testfase hiervan start in Q3 2017. Het beheer van de telefonie is op basis van een
serviceovereenkomst volledig uitbesteed.

Coodrdinatie KCC
De 1° lijns medewerkers KCC hebben ingrijpende wijzigingen in de uitoefening van hun
functie door de komst van het KCS en nieuwe telefonie. Qok zijn er inmiddels veel




producten in de 1° lijn ondergebracht. Om onze ambities in dienstverlening te kunnen
behalen, is het van belang om blijvend actiever in te zetten op alle taken in het KCC, en
deze te codrdineren en te implementeren in de hele organisatie. Eén van de twee
codrdinatoren KCC is hier voor vrijgemaakt. De tijdelijke uitbreiding is m.i.v. april
omgezet in een structurele aanstelling voor 24 uur. De andere KCC codrdinator blijft
verantwoordelijk voor codrdinatie van uitvoer van de producten Burgerzaken in de 1° en
2% lijn.

Formatie Dienstverlening / KCC

Tot en met december is een beleidsadviseur dienstverlening ingehuurd. Deze heeft in
het programmateam bijgedragen aan bij aan het opstellen van de dienstverleningsvisie,
geadviseerd over de webvisie en heeft een start gemaakt met het plan van aanpak van
de website Loket De Kleine Schans, en heeft de sturingsinformatie over de
dienstverlening van de gemeente door KCC geborgd in het klantcontactsysteem (KCS).

In het derde kwartaal 2017, na het opstellen van het uitvoeringsplan dienstverlening-
informatiebeleid-bedrijfsvoering (Q2 2017) wordt opnieuw bezien welke formatie
noodzakelijk is om dienstverlening aan Woudenberg(ers) blijvend te ontwikkelen en te
verbeteren.

Huisvesting
Het KCC De Schans is in december 2016 van de Parklaan terug verhuisd naar

verbouwde locatie van Loket De Kleine Schans. De feestelijke opening hiervan was in
januari 2017. Vallei Wonen en gemeente Woudenberg delen dezelfde ingang en
ontvangstruimte. Dienstverlening (ontvangst en informatie & advies) vindt gescheiden
plaats.

Successen, aandachtspunten en maatregelen

Successen;
- Positieve besluitvorming over de nieuwe visie op dienstverlening.
- Het team in de 1° lijn blijft getraind in het gebruik van de nieuwe systemen.
- Afstemming vindt plaats met het programma Bedrijfsvoering.
- Diverse activiteiten vanuit het programma zijn geborgd in de lijnwerkzaamheden
(succesvolle overdracht).
- Overwegend tevreden klanten.

Aandachtspunten:

- De frontofficemedewerkers KCC krijgen nieuwe werkzaamheden te verrichten. De
KCC coérdinator bewaakt samen met het team KCC of de kwaliteit van
dienstveriening gewaarborgd blijft.

- De beoogde samenwerkingspartner op het gebied van I&A kan invioed hebben op
de uitvoering van een aantal projecten in het programma Dienstverlening.

- De functie/rol van adviseur dienstverlening nog niet geborgd in de lijnorganisatie.

Afwijkingen en bijbehorende maatregelen:
- Looptijd fase 4 verlengd: afronden in Q3, vé6r start samenwerking met nieuwe
I&A-partner.
- Resultaten expliciet overdragen aan de lijn(manager).
- Capaciteit lijnorganisatie (adhoc) benutten.
- Een beroep doen op capaciteit van de lijnorganisatie wanneer projectgroepen
beperkte inzet van medewerkers hebben.

In totaal is het risico vergelijkbaar met de risico analyse van oktober 2016.

2. Geld

Het programma blijft binnen het vastgestelde budget. De grootste kostenpost zijn




ambtelijke uren. De medewerkers registreren de bestede uren in TIM.

Er vindt inhuur plaats voor begeleiding bij het opstellen van het uitvoeringsplan. Dit past
binnen budget.

Risico is dat de werkhoeveelheid van de 1° en 2° lijns medewerkers het komende jaar
(agv overdracht taken door lijnorganisatie) toe zal nemen. Dit kan gevolgen hebben
voor o.a. de formatiekosten.

3. Risico's

Succes:

- De projectleiding is inhoudelijk deskundig en er is duidelijkheid over de inhoud en
afstemming met het project IBP 2016-2018.

Aandachtspunt:

- De prioriteit en capaciteit van de projectdeelnemers in relatie tot hun lijn- of
andere projectwerkwerkzaamheden.

- Relatie met de voortgang van het programma bedrijfsvoering.

- De functie/rol van beleidsadviseur dienstverlening (borging projectresultaten) is
nog niet geborgd in de lijnorganisatie.

- Financiéle verantwoording blijft belangrijk. Bijv. de projectgroep Systemen en
informatie voert projecten uit vanuit programma dienstverlening én vanuit
programma bedrijfsvoering.

Maatregelen:

- N.a.v. het uitvoeringsplan wordt geadviseerd wat nodig is om de activiteiten van
het programma over te dragen naar de lijnorganisatie.

- De prioritering voor werkzaamheden voor het programma moet worden
ondersteund in het MT. Dit beperkt de mogelijkheid dat huidige
projectmedewerkers het project verlaten vanwege werkdruk van lijn- of andere
projecttaken.

4. Organisatie

Successen:

- De frontoffice van Loket De Kleine Schans is toegevoegd aan het KCC team.

- De projectleiders en projectgroepmedewerkers zijn materiedeskundig.

- De coérdinatoren KCC zijn actief om de basis op orde te krijgen, processen te
sturen in het KCC en producten Burgerzaken over te hevelen naar de 1° lijn.

- Periodieke afstemming met het programma Bedrijfsvoering.

- De programmamanagder is ambtelijk opdrachtgever van drie projecten van IBP
2016-2018, nl. ontwikkeling online dienstverlening, inkoop en implementatie KCS
en telefonie.

Aandachtspunten:

- De werkdruk voelt groot door de combinatie van lijn- en projecttaken bij
medewerkers van de projectgroepen. Aanwezigheid bij de programma- en
projectoverleggen behoeft aandacht.

- Het aantal projectgroepleden neemt bij elke projectgroep af.

Afwijking + maatregel:
- In het uitvoeringsplan dienstverlening gaan we uit van overhevelen van taken
van het programma naar de lijnorganisatie.
- Prioriteitstelling voor deelname aan het programma dienstveriening moet in het
MT worden gesteund. In begeleidingsgesprekken en in de jaarplanning wordt
deelname ingepland voor 4 uur per week.




- Wanneer een projectgroep bij een activiteit te weinig projectgroepleden heeft,
wordt er uit de lijn inzet gevraagd.

5. Tijd

Capaciteit:

De projectleiders geven aan dat ze in het gedrang komen met andere lijn- en
projectwerkzaamheden. Het aantal uren dat ze aan het programma dienstverlening
besteden, neemt af.

Tijd:
Na het vaststellen van de dienstverleningsvisie en het opstellen van een uitvoeringsplan,
beogen we de taken van het programma over te hevelen naar de lijnorganisatie.

6. Informatie

Informatie intern

Uitgangspunt van het programma is dat de medewerkers actief worden geinformeerd
over de voortgang van het programma dienstverlening. De doelgroepen, doelen en de
boodschap zijn geformuleerd in het plan van aanpak van het programma en uitgewerkt
in de aanpakken van de deelprojecten.

Successen:
- Op elke agenda staat het onderwerp communicatie.
-  De communicatieadviseur maakt onderdeel uit van het programmateam.
- De programmaverslagen en -documenten zijn voor iedereen inzichtelijk.
- Elk half jaar rapporteert het programma over de voortgang.

Aandachtspunten:
- Op intranet actief blijven informeren over de voortgang van het project.

Communicatie/burgerparticipatie
Aan alle inwoners die contact hebben met de 1° lijn KCC (servicebalie, loketten, telefonie
en via de website) wordt gevraagd of ze willen deelnemen aan ons KTO.

7. Gevraagd besluit(en)

Looptijd fase 4 verlengen tot 31-12-2017.

8. Bijlagen

Nvt

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider

Plaats / Datum Plaats / Datum







Nummer:1

Voortgangsrapportage Datum : 1-1-2017 t/m 31-
3-2017

Naam project BGT-eenheid BLSW

Opdrachtgever Gemeenten Barneveld, Leusden, Scherpenzeel en

Woudenberg

Projectleider A. Scholing

Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd

Fase 1: 1-3-2014 Fase 1: 1-12-2015 Fase 1: 22 maanden

Fase 2: 1-1-2016 Fase 2: 31-12-2018 Fase 2: 3 jaar

1. Voortgang activiteiten

Algemene situatie:

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna te noemen BGT) is dé
gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) voor heel Nederland. De
wetgever heeft bepaald dat de kaart 1 januari 2016 gereed moet zijn zodat de gegevens
ontsloten kunnen worden.

Het project wordt in samenwerking tussen de gemeenten Barneveld, Leusden,
Scherpenzeel en Woudenberg uitgevoerd. Daarvoor zijn portefeuillehouders benoemd en
is er een ambtelijke Programmateam gevormd.

De inhoudelijke werkzaamheden (het kaartmateriaal vlakgericht maken), zijn uitbesteed
aan het samenwerkingsverband bronhouders BGT (SVB-BGT). Het SVB-BGT is ook de
instantie die er voor moet zorgen dat de vlakgerichte kaart voor 1 januari 2016 wordt
aangeleverd bij de Landelijke Voorziening én is de instantie die de kwaliteit van die
werkzaamheden controleert. Daarom moeten alle bronhouders hun gegevens voor 1
oktober 2015 aanleveren bij het SVB-BGT. Het SVB-BGT heeft in de rol van ontzorger
voor onze vier gemeenten aangegeven deze termijn voor wat betreft de gemeente
Barneveld niet helemaal te halen.

Sinds de vorige voortgangsrapportage (oktober 2016) is het volgende afgerond of
besloten:
- De verdeelsleutel t.b.v. de verdeling van de kosten tussen de vier gemeenten
behouden zoals deze was vastgesteld

De volgende zaken zijn nog in uitvoering:
- Verwerken lopende tekenverzoeken;
- Het verwerken van achterstanden i.v.m. de opbouwfase;
- Verbeteren van de kwaliteit;
- Inrichten mutatie-berichtenverkeer van en naar LV-BGT
- Het pragmatisch koppelen van BOR-Barneveld en -Leusden
- Het koppelen middels berichtenverkeer van BOR-Scherpenzeel
- Aanbesteden raamcontract meten en verwerken 2017 t/m 2019
- Aanbesteden mutatiesignalering 2017 t/m 2019

2. Geld

Geen bijzonderheden. Uitgaven passen binnen kosten/dekking.

3. Risico’s

Risico’s zitten in:

- Financién: De begroting 2017 is vastgesteld. In mei zal de begroting 2018
worden besproken en vastgesteld, waarbij ook de gevolgen van de versnelde
ontwikkelingen vanuit SVB BGT rond kwaliteit worden meegenomen

- De technische (ICT) aanpassingen in de vier staande organisaties die geen
onderdeel uitmaken van dit project. Binnen diverse werkvlakken moeten
aanpassingen doorgevoerd worden. Denk daarbij aan de BAG of alle pakketten
die nu de GBKN gebruiken. Ook al valt dit buiten dit project, er wordt nu wel aan
gewerkt om het gebruik van de BGT gegevens in de BOR-, BAG- en CAD-
pakketten te realiseren.
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- De techniek van de nieuwe landelijke voorziening: Ook bij deze basisregistratie
wordt de informatie opgeslagen in een Landelijke Voorziening. De technische
afwikkeling hiervan zal de komende tijd mogelijk voor vertraging zorgen door de
grote hoeveelheid leveringen, door kinderziektes en onbekendheid. Op dit
moment merken we dit met name aan bij het aanleveren aan en/of inlezen van
mutaties naar en van de LV. Zowel SVB-BGT als de leverancier van ons
beheersysteem werken eraan dat deze interactie verbetert en helpen mee om
problemen waar we zelf niet uitkomen op te lossen.

- Tijdelijke uitval van de landmeter door ziekte kan extra uit te besteden werk
opleveren.

- Verwerken van mutaties in de BGT-applicatie is nieuw en complex. Ook de
aanstaande koppelingen met BOR brengen een nieuw type afstemming met zich
mee. Tot slot is het leveren en ontvangen van mutaties naar en van de LV BGT
een foutgevoelig proces. Hiervoor blijft extra begeleiding en tijd noodzakelijk

4. Organisatie

De eerste fase van het project is in december 2015 afgerond.

Fase 2 (01-2016 t/m 12-2018) is in januari 2016 gestart. Dit op basis van het positieve
collegebesluit over het advies ‘BGT-beheereenheid’ van april 2016. De komende
maanden zal bespreking van hoe verder na 2018 op de agenda staan.

5. Tijd

Geen

6. Informatie

Omdat de BGT veel relaties heeft met diverse werkterreinen is het creéren van
draagvlak voor de beheersorganisatie van groot belang. Dit is de afgelopen periode in de
vorm van gesprekken en presentaties aan collega’s gedaan. Gebruikers zijn in het eerste
kwartaal door middel van persoonlijke gesprekken meegenomen in de nieuwe
werkwijzen.

Communicatie/burgerparticipatie
Het project BGT is gericht op de eigen organisatie. Deze wordt door de adviseurs geo-
informatie op de hoogte gesteld van de status en de gevolgen van de BGT.

7. Kwaliteit

Geen bijzonderheden

8. Gevraagd besluit(en)

Geen

9. Bijlagen

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider

Anno Scholing
Plaats / Datum Plaats / Datum
04-2017 04-2017
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Gemeente
vvv Woudenberg

Nummer:8
Voortgangsrapportage Datum_:13 april 2017
Naam project UITBREIDING BEGRAAFPLAATS
Opdrachtgever G.A. de Kruif (bestuurlijk), Corrine Ockhuijsen
(ambtelijk)
Projectleider Corné Schreurs
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
2017 (fase 1) 3 jaar

1. Voortgang activiteiten

De begraafcapaciteit van de huidige begraafplaats is beperkt. Uiterlijk in 2016 moet
nieuwe capaciteit gerealiseerd zijn om in de huidige vraag te kunnen voorzien. Het
project bestaat ruwweg uit twee onderdelen:

1. Het verbeteren van de grondkwaliteit op het nieuw te ontwikkelen deel van de
begraafplaats.

e In juli 2014 is het ploffen van de grond op het uit te breiden deel van de
begraafplaats uitgevoerd. De resultaten van het ploffen zijn gemonitord en zijn
op positief. Bij de inrichting van de uitbreiding van de begraafplaats per fase
wordt het dichtslibben van de bovenste laag grond opgelost.

¢ In september 2014 is nog een nabehandeling van de grond uitgevoerd, om zo
een optimale kwaliteit van de bodem te bereiken. Tevens is het veld ingezaaid
met Luzerne. De plant maakt lange dunne wortels welke de grond verder zullen
openen.

o Financieel en in de tijd gerekend is het ‘ploffen’ gunstiger dan het ophogen en
mengen van de grond. Het langdurig zetten van geroerde en opgehoogde grond
is door het toepassen van deze methode niet nodig.

e Bij aanvang van het project werd op basis van het onderzoek Loohorst uitgegaan
van de noodzaak om de drainage aan te passen (hoger te leggen). Uit nader
onderzoek is gebleken dat de drainage toch op het juiste niveau werkt. De
drainage hoeft dan ook niet aangepast te worden.

» Bij eerdere capaciteitsberekeningen van de uitbreiding van de begraafplaats is
uitgegaan van het begraven in drie lagen. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte
aan 3-laags graven zeer beperkt is. Dit betekent dat het ontwerp en de capaciteit
daarvan opnieuw is getekend en berekend. Uitgangspunt is dat er met
voornamelijk 2-laags graven rekening wordt gehouden.

2. Het inrichten van de uitbreiding van de begraafplaats.

e De inrichting van het nieuwe deel van de begraafplaats wordt gefaseerd
uitgevoerd, aan de hand van de ontwikkeling van de benodigde begraafcapaciteit.

o Fase 1 is de uitbreiding direct grenzend aan het oude gedeelte. Tijdens de
uitvoering van het eerste gedeelte van fase 1 is ook de hoofdstructuur van de
beplanting aangelegd. Op deze manier kunnen de bomen alvast groeien. Ook is
het hoofdtoegangspad aangelegd. Deze zal tijdens de uitvoering worden gebruikt
als bouwweg. De bouwweg zal niet de uiteindelijke sierbestrating krijgen, maar is
wel rolstoeltoegankelijk.

» Bij de selectie van geschikte aannemers voor de aanbesteding van dit werk zijn
en worden lokale aannemers meegenomen.

e In het voorjaar van 2016 is het eerste veld van 50 graven gerealiseerd.




2. Geld

De Raad heeft een krediet van € 623.855,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van
de begraafplaats. Dit is het investeringsbedrag inclusief de kapitaalslasten. Specifiek
voor de grondverbetering is € 86.375 gereserveerd (algemene reserve). Dit bedrag
maakt ook onderdeel uit van het totale krediet. Het totaal te besteden bedrag exclusief
de kapitaalslasten bedraagt € 440.000.

Bij de realisatie van het nieuwe grafveld zijn de bedragen uit de kostenraming van
Loohorst gehanteerd. Diverse investeringen zijn al uitgevoerd vooruitlopend op verdere
fasen, waaronder de bouwweg, bosplantsoen, waterleiding en de aanplant van de
groenstructuur,

Totaal krediet: € 623.855

Krediet exclusief kapitaalslasten: € 440.000

Besteed aan grondverbetering: € 55.940

Besteed aan eerste grafveld, groenstructuur bouwweg en waterleiding (etc): € 97.892
Resterend: € 286.168

Voor het restant van fase 1 en fase 2 t/m 4 is een kleine € 300.000 beschikbaar. In
combinatie met de aanleg van het eerste grafveld zijn al een aantal grotere
investeringen gedaan die maken dat de vervolgfasen in vergelijking met de eerste
werkzaamheden goedkoper zullen zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld de waterleiding
voor de watertappunten, de bouwweg waarmee ook direct het cunet voor het hoofdpad
is aangelegd, het bosplantsoen en de hoofdgroenstructuur. Op basis van deze gegevens
en uitgangspunten kan geconcludeerd worden dat het project financieel op schema ligt.
Nadat het restant van fase 1 is uitgevoerd volgt in de volgende voortgangsrapportage
een update van de financiéle stand van zaken.

3. Risico’s

De doorlooptijd van het project is lang. Het resterende deel van de 1° fase wordt in het
voorjaar van 2017 uitgevoerd (april/mei). Na realisatie van fase 1 in zijn geheel is er tot
circa 2025 begraafcapaciteit beschikbaar. Tot 2024 kan het project dan op on-hold gezet
worden, waarna in 2024 (of zoveel eerder als eventueel nodig) de volgende fase wordt
voorbereid. Op dat moment wordt het project ook weer opgestart.

4. Organisatie

Dit project wordt vanuit de lijnorganisatie georganiseerd. De projectorganisatie bestaat
uit een combinatie van externe partijen en interne medewerkers van de afdeling
Realisatie en Beheer. De begraafplaatscommissie is en wordt direct betrokken bij met
name de keuzes over de inrichting van de begraafplaats.

5. Tijd

In de eerder opgestelde planning voor de uitvoering van het grondwerk werd nog
rekening gehouden met het ophogen en mengen van grond. Deze methode maakte het
zetten van de grond gedurende twee jaar noodzakelijk. Nu blijkt dat de methode
‘ploffen’ meer goede resultaten oplevert, is de zettingsperiode niet meer nodig.

In het najaar van 2015 en begin 2016 is gebleken dat de begraafcapaciteit sneller
terugloopt dan eerder voorzien. Daarom is in april 2016 een eerste veld van 50 graven
gerealiseerd. Hiermee wordt in ieder geval voorzien in 2 a 3 jaar aan extra
begraafcapaciteit. Het resterende deel van de 1° fase wordt in het voorjaar (april/mei)
2017 uitgevoerd. De voorbereidingen voor het resterende deel van fase 1 liggen op
schema (begin april 2017) en zijn in uitvoering.

6. Informatie

Met de begraafplaatscommissie wordt periodiek gesproken over de voortgang, de
ontwerpen en de oplevering van het werk. Het college heeft het ontwerp voor de
uitbreiding begraafplaats formeel vastgesteld en ook de raad heeft kennis kunnen
nemen van het ontwerp. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht van het ontwerp en
de werkzaamheden.

7. Kwaliteit

De uitbreiding van de begraafplaats wordt zo vormgegeven dat de nieuwe situatie te
| gebruiken is binnen de voorwaarden die de Wet op de Lijkbezorging stelt. De afwatering




van de begraafplaats moet voldoen aan de eisen die het waterschap stelt. Daarnaast
moet de nieuwe ontwikkeling gerealiseerd worden binnen de kwaliteitskaders van het
groenbeleidsplan (kwaliteitsniveau A) en conform de beleidsvisie begraven. Bij de
aanbesteding van het inrichtingswerk worden wanneer mogelijk plaatselijke
ondernemers uitgenodigd voor een inschrijving.

8. Gevraagd besluit(en)

N.v.t.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider

C. Ockhuijsen C. Schreurs

Plaats / Datum Plaats / Datum







Gemeente
vvv Woudenberg

Nummer:3
Voortgangsrapportage Datum :19 april 2017
Naam project Invoering Diftar
Opdrachtgever G.A. de Kruif (bestuurlijk), Corrine Ockhuijsen
(ambtelijk)
Projectleider Tineke Nagel-Nijkamp
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
eind 2016 voor invoering 1 jaar
diftar, rest: Q4 2017

1. Voortgang activiteiten

Op 1 januari 2017 is diftar ingevoerd. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven.
Hierin zijn 7 deelprojecten beschreven:

o Oy S sp o [

Bepalen uitvoeringsvorm

Aanbestedingstraject voor huisvuil

Vervangen minicontainers en invoering Container Management Systeem
Aanpassingen milieustraat

Aanpassingen pasjes ondergrondse containers

Aanpassingen belastingen

Communicatietraject

De stand van zaken voor de 7 deelprojecten is als volgt:

1.

2.

3.

Bepalen uitvoeringsvorm

Op 17 maart 2016 heeft de raad ingestemd met de toetreding tot ROVA.
Op 13 december 2016 heeft het college ingestemd met de
dienstverleningsovereenkomst (DVO) gemeente Woudenberg/NV ROVA
gemeenten. Op 19 december 2016 is het DVO ondertekend door de
burgemeester en de waarnemend directeur van de ROVA.

In Q4 2016 zijn alle voorbereidingen gestart om de invoering van diftar succesvol
te laten verlopen,

Deelproject 1 is afgerond.

Aanbestedingstraject voor huisvuil
Deelproject 2 is niet meer nodig aangezien ROVA de uitvoering is gaan
verzorgen,

Vervangen minicontainers en invoering Container Management Systeem
Alle mini-containers zijn vervangen en voorzien van een chip (container
management systeem). Noodzakelijk om het aantal ledigingen van restafval te
registreren. In april 2017 heeft er nog een gratis omruilactie van de mini-
containers plaatsgevonden. De afrekening vindt plaats in het jaar 2018. In 2017
hebben de inwoners alleen het vastrecht van de afvalstoffenheffing hoeven te
betalen.

Deelproject 3 is afgerond.
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4. Aanpassingen milieustraat
Op 24 november 2016 heeft de raad een amendement ingediend om vanaf 1
januari 2017 door middel van een aanschaf van een weegbrug en een digitaal
financieringssysteem en door aanpassing van de infrastructuur de milieustraat
geschikt te maken voor het diftarsysteem, waarna de inwoners de afvalstromen
grof huishoudelijk afval, puin en hout (niet zijnde tuinafval) tegen betaling bij de
milieustraat kunnen brengen. Tevens het benodigde budget van € 175.000
beschikbaar te stellen, voor het te activeren deel van deze investering de
jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de vrijvallende afvoerkosten grof
huishoudelijk afval en voor de dekking van de overige kosten gebruik te maken
van de reserve egalisatiefonds afvalstoffenheffing.

De voorbereidingen voor de aanschaf en plaatsing weegbrug, digitaal
financieringssysteem en aanpassing van de infrastructuur zijn gestart. De
verwachting is dat dit in Q4 2017 gereed is.

Inmiddels is per 1 februari 2017 de milieustraat (tijdelijk) ingericht met een deel
voor de “gratis” afvalstromen en een deel voor de betaalde afvalstromen. Er
geldt een tarief van € 10,- per 0,5 M3. Dit vindt plaats d.m.v. schatting.

Zodra de datum van inwerkingtreding van de weegbrug bekend is, zal er een
raadsvoorstel worden gedaan voor het weegtarief van grof huishoudelijk afval en
gemengd bouw- en sloopafval en daarmee een 2° wijziging van de verordening
op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017.

5. Aanpassingen pasjes ondergrondse containers
De huidige pasjes zijn inmiddels allemaal op actief gezet. Via een website wordt
per pasje het aantal keren bijgehouden dat mensen een vuilniszak in de
ondergrondse container deponeren.

Deelproject 5 afgerond.

6. Aanpassingen belastingen
ROVA zal een koppeling tot stand brengen met het belastingsysteem van de
gemeente Woudenberg. Nadere afspraken met de medewerkers van de afdeling
belastingen zulien worden gemaakt in samenwerking met ROVA. Koppeling in
testfase.

7. Communicatietraject
In samenwerking met ROVA is een communicatieplan opgesteld en vastgesteld
door de stuurgroep. Inmiddels conform communicatieplan in uitvoering.

Programma Mooi Schoon (ROVA)

¢ In het zonnetje zetten van vrijwilligers opruimen zwerfvuil (15 maart
2017)

o Compostdag (uitreiken van gratis compostzak bij bezoek aan milieustraat;

25 maart 2017)

Landelijke opschoondag (3 actiegroepen actief: 25 maart 2017)

Start afval scheiden op scholen (6 april 2017)

Rondje ROVA (7 april 2017)

Inspiratieavond zwerfvuil (16 mei 2017)

2. Geld




De Raad heeft een bedrag van €210.431,- beschikbaar gesteld voor de benodigde
aandelen van ROVA te kopen. Dit bedrag wordt opgenomen op de balans.

De activa van afval worden tegen een boekwaarde van €90.106 aan ROVA verkocht. Het
bedrag dat we ontvangen valt weg tegen de kapitaalslasten van de activa, die daarmee
van de begroting af gaan.

De tarieven (vast en variabel) zijn door de raad vastgesteld en verwerkt in verordening
afvalstoffenheffing 2017.

3. Risico’s

De doorlooptijd van het project is kort geweest. Desalniettemin is per 1 januari 2017
diftar ingevoerd. De “open” eindjes worden nu afgerond. Aanpassing milieustraat vergt
meer werkzaamheden en zal naar verwachting in Q4 2017 gereed zijn. Er zijn tijdelijke
maatregelen genomen op de milieustraat.

4. Organisatie

Dit project wordt vanuit de lijnorganisatie georganiseerd. De projectorganisatie bestaat
uit een combinatie van mensen van ROVA en interne medewerkers van de afdeling
Realisatie en Beheer en team leefomgeving.

Terugkoppeling en afstemming vindt regelmatig plaats in de stuurgroep.

5. Tijd

Invoering van diftar is conform planning gerealiseerd. In april 2017 vindt er nog een
gratis omruilactie plaatst van mini-containers.

De aanpassingen van de milieustraat vergt goede voorbereiding en uitwerking.
Verwachting is dat dit Q4 2017 gereed is.

6. Informatie

Er is grote aandacht geweest voor de communicatie richting de inwoners.
Informatiefolders, informatieavonden, brieven rondom de containerwisseling en de gratis
omruilactie en de opstelplaatsen. Binnengekomen vragen zijn beantwoord en daar waar
behoefte was aan maatwerk zijn in overleg opgepakt.

7. Kwaliteit

Met de toetreding tot ROVA heeft de gemeente Woudenberg veel kennis over de
invoering van diftar ter beschikking gekregen. ROVA voert al sinds 1998 diftar in bij het
grootste deel van de deelnemende gemeenten. ROVA heeft ook capaciteit geleverd om
de invoering van diftar samen met de medewerkers van de gemeente Woudenberg te
realiseren.

8. Gevraagd besluit(en)

N.v.t.
9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider
C. Ockhuijsen T. Nagel-Nijkamp
Plaats / Datum Plaats / Datum
Woudenberg, 19 april 2017 Woudenberg, 19 april 2017







Voortgangsrapportage Nummer:3

Datum :13 april 2017
Naam project Digitalisering bouwdossiers
Opdrachtgever Corrine Ockhuijsen
Projectleider Annet Uithof
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
1-1-2015 31-12-2017 1 jaar

1. Voortgang activiteiten

Proces gunning

Het Plan van Eisen is opgesteld in overleg met Archief Eemland.

Aan drie scanbedrijven is gevraagd een offerte in te dienen.

Twee scan bedrijven hebben dit ook daadwerkelijk gedaan.

De twee scanbedrijven zijn beide langs geweest voor een schouw. N.a.v. de schouw
hebben zij vragen gesteld. De vragen zijn met behulp van de projectgroepleden
beantwoord. Daarna hebben de scanbedrijven een offerte ingediend.

Projectgroepleden hebben individuee! de offertes beoordeeld. In een gezamenlijk overleg
met ons contactpersoon van IBMN zijn de beoordelingen besproken.

Na de beoordeling is het prijzenblad geopend.

Er zit een groot prijsverschil tussen de twee scanbedrijven. Dit heeft te maken met het
aantal fte wat door de bedrijven wordt ingezet voor dit scanproject.

Aan de inschrijver met de beste prijs- kwaliteitverhouding is de opdracht gegund. Dit is
Karmac geworden.

Het collegeadvies over de gunning, memo met toelichting en brieven opgesteld door
contactpersoon IBMN zijn gereed en inmiddels ligt er een collegebesluit.

Archiefruimte

In de Archief keuken kluis is ruimte vrij gekomen. Wabo-dossiers die op de werkkamer
staan en in bouwkluis die niet mee gaan in het digitaliseringsproces kunnen opgeslagen
worden in de keukenkluis.

2. Gevraagde besluiten

Gunning verlenen aan Karmac (collegevoorstel).
Verplaatsen van Wabo-dossiers naar keukenkluis.

3. Geld

Totaalprijs Karmac scannen is € 28.500,00.

In de offerte zijn een aantal opties benoemd:
— Halen en brengen van dossiers door Karmac € 980,00;
—  Terugplaatsen dossiers in desbetreffende dossiermappen door Karmac € 760,00;
- Opvragen incidenteel dossiers bij Karmac € 75,00;

Dit betekent dat als de opties (opvragen dossier buiten beschouwing gelaten) ook
worden afgenomen dit een totaal bedrag wordt van:
28.500 + 980 + 760 = € 30.240,00
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Op de begroting staat gereserveerd € 30.000,00
De kosten voor inhuur vakantiekracht was € 2.500,00

Dit betekent een overschrijding van het budget van € 2.740,00. Deze overschrijding
wordt gedekt uit het budget Archiefkosten.

4. Risico’s

Volgens de planning van Karmac wordt in juni gestart met het scannen van een eerste
blok. Eerst volgt een testfase. Als de testfase uitloopt naar juni zal het gehele project
opschuiven, In juni is projectleider op vakantie. Einddatum van het project staat op 31
december 2017. Karmac heeft aangeven dat het project eind november klaar zal zijn.
Dit betekent dat er nog een uitloop van een maand is.

5. Organisatie

Dit project wordt vanuit de lijnorganisatie georganiseerd. De projectorganisatie bestaat
uit interne medewerkers vanuit diverse afdelingen. De ambtelijke en bestuurlijke
opdrachtgevers worden regelmatig over de voortgang geinformeerd.

6. Tijd

Karmac heeft een planning aangeleverd.
Half april is de start van het project met Karmac. Eind november is het project gereed.

7. Informatie / communicatie & kwaliteit

Voordat het eerste blok door Karmac opgehaald gaat worden zal een bericht op Pleio
gezet worden dat er bouwdossiers door Karmac gedigitaliseerd gaan worden.
Team Leefomgeving is al op de hoogte van de stand van zaken van dit project.

8. Bijlagen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projectleider
Corrine Ockhuijsen Annet Uithof
Plaats / Datum Plaats / Datum

Woudenberg, 13 april 2017 Woudenberg, 13 april 2017




