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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:

1. Tot vaststelling over te gaan van de 11e herziening van de exploitatieopzet Het 
Groene Woud.

2. Ten aanzien van deze grondexploitatie (de berekening en de toelichting, inclusief 
de bijlagen) de geheimhouding krachtens artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te 
bekrachtigen op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet 
openbaarheid van bestuur.

3. EUR 100.000 winst te nemen in 2018.
 

Inleiding
De grondexploitatie van project Het Groene Woud wordt jaarlijks herzien. Het gaat dan om een 
actualisering van vigerende cijfers op basis van nieuwe inzichten en omstandigheden. De 
herziene versie van de grondexploitatie wordt dan aansluitend aan u aangeboden met het 
verzoek om deze vanuit de u toekomende bevoegdheid vast te stellen. Middels onderhavig 
raadsvoorstel wordt hierbij de 11e herziening van de grondexploitatie behorend bij project Het 
Groene Woud aan u aangeboden.

Centrale vraag
Wat is de nieuwe financiële stand van zaken grondexploitatie Het Groene Woud?

Beoogd resultaat (wat)
Het opstellen en vaststellen van de grondexploitatie beoogt een aantal resultaten:

 Het geven van een helder inzicht aan de gemeenteraad over de voortgang van de 
plannen betreffende Het Groene Woud en het te verwachten financiële resultaat met 
inbegrip van kansen en risico’s.

 Het borgen van de financiële continuïteit in het project door uitgangspunten en 
aannamen in een vaste structuur vast te leggen.
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 Het grip houden op de financiën. Door actualisaties kan tijdig bijgestuurd worden waar 
nodig en mogelijk (sturen op kansen en risico’s).

 Het geven van een onderbouwing van de resultaten ter verantwoording en 
onderbouwing naar de gemeentelijke accountant. 

Kader
De grondexploitatie is opgesteld binnen een aantal kaders:

 Nota Grondbeleid Woudenberg van januari 2019
 BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)
 Bestemmingsplan Bebouwde Kom
 Woonvisie 2019+

Belangrijkste ontwikkelingen project
De 11e herziening van grondexploitatie Het Groene Woud sorteert voor op afsluiting van deze 
grondexploitatie. Ontwikkeling van woonwijk Het Groene Woud is gestart in 2008 nadat 
realisatie van de daarvoor in uitvoering zijnde uitbreidingswijk “Het Zeeland” afgerond was. In 
2006 waren alle benodigde gronden door de gemeente verworven waarna in 2007 is gestart 
met de procedure tot het vaststellen van het bestemmingsplan. In de eerste exploitatieopzet 
uit 2007 wordt omschreven dat in de nieuwe woonwijk totaal 400 woningen gerealiseerd 
kunnen worden. Bij afronding van de grondexploitatie is te constateren dat dit er 438 zijn 
geworden. Dit komt mede doordat gedurende de looptijd een extra fase aan het plan is 
toegevoegd, fase 5 waartoe ook een tussentijdse aanpassing van het bestemmingsplan 
noodzakelijk is geweest.

In de oorspronkelijke situatie bestond het plangebied met name uit weiland c.q. agrarische 
grond. Er is dus sprake van een min of meer klassieke uitbreidingswijk gerealiseerd op 
oorspronkelijk agrarisch gebied. Het plan is inmiddels, op enkele kleine afrondende 
ontwikkelingen, nagenoeg afgerond.

Het plan heeft, net als vele andere ontwikkelingen in Nederland op dat moment, last gehad van 
de crisis. In die periode is weinig tot geen grond uitgegeven en heeft realisatie van het plan 
min of meer stilgelegen. Door planaanpassingen en ontwikkeling in kleinere eenheden zijn 
destijds toch nog enkele kavels verkocht, maar sinds 2015/2016 heeft de realisatie weer een 
echt grote vlucht genomen. Zodanig groot dat per 1 januari 2019 gesteld kan worden dat het 
plan succesvol kan worden afgerond met de realisatie van 438 woningen in een prettige en 
groene woonwijk.

Financiële consequenties/Risicoanalyse
Onderstaande tabel presenteert het geraamde financieel resultaat van dit project per 
peildatum 1 januari 2019 in vergelijking met de raming bij de vorige herziening per 1 januari 
2018.

Er geldt een relatief lichte daling van het geraamde saldo. De belangrijkste oorzaken hiervan 
zijn:

 Extra noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van aanpassing van de Zegheweg 
dan waar oorspronkelijk rekening mee was gehouden.

 Lager geraamde grondopbrengsten voor een nog te verkopen kavel in fase 1 van het 
project.

 Een lager resultaat uit de gezamenlijke grondexploitatie voor ontwikkeling van fase 5.
 Niet geraamde opbrengsten als gevolg van afkoop van voormalig in erfpacht 

uitgegeven gronden.
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Per saldo leiden bovenstaande wijzigingen, in combinatie met rente invloeden en kosten- en 
opbrengstenstijgingen, tot een licht verslechterd resultaat op contante waarde.

Vanuit het BBV is er per 2017 een wijziging doorgevoerd. Door deze wijziging zijn wij verplicht 
om vanaf 2017 tussentijdse winst te nemen op grondexploitaties op basis van de percentage of 
completion (POC) methode. Door dit percentage te vermenigvuldigen met de te verwachte 
winst ontstaat er een te nemen winstbedrag. Dit is voor Het Groene Woud in 2018 
EUR 100.000. 

Inkomsten Afwijking 
t.o.v. 
begroting (€)

Programma/ 
Product

Incidenteel/ 
Structureel

Rapporteren aan 
raad d.m.v.

€ 100.000 Niet begroot 4. Ruimte, wonen 
en ondernemen

Incidenteel Deze herziening en 
jaarrekening 2018

De extra inkomsten zijn incidenteel. De inkomsten van EUR 100.000 zijn niet geraamd in 2018. 
In één apart raadsvoorstel worden de jaarresultaten van de grondexploitaties gepresenteerd. 
Door middel van één apart raadsvoorstel wordt een bestemming voorgesteld van de 
jaarresultaten van alle grondexploitaties.

Hiermee ontstaat per saldo onderstaand nog resterend geraamd saldo voor Het Groene Woud.

Als reeds vermeld geldt dat de grondexploitatie nagenoeg afgerond kan worden. In vergelijking 
met de start van het project in 2007 gelden dan ook relatief nog kleine risico’s. Niettemin 
gelden nog enkele risico’s. Onderstaande tabel presenteert deze inclusief de impact ervan.

Risico's en kansen Effect op contante waarde (EUR) Kans (%) Risicoinschatting (EUR)

Grondopbrengsten lager 106.547 40% 42.619

Bwrm hoger 87.954 40% 35.182

TOTAAL 77.800

 Voor een groot deel van de nog te realiseren grondopbrengsten geldt dat reeds 
overeenkomsten zijn gesloten. Voor een klein deel nog niet. Er is doorgerekend wat de 
impact van 20% lagere grondopbrengsten is met een kans van 40%.

 Voor het bouw- en woonrijp maken geldt dat nog enkele aanbestedingen moeten 
plaatsvinden. Er is doorgerekend wat de impact is van 20% hogere kosten eveneens 
met een kans van 40%.

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling door de gemeenteraad van deze 11e herziening van de grondexploitatie Het 
Groene Woud worden de cijfers uit deze opzet opgenomen in de begroting 2020 en in de 
meerjarenbegroting. De winstneming wordt verwerkt in de jaarrekening 2018.

Bijlage(n)
 Concept raadsbesluit

Ter inzage: geheim
 11e Herziening van de grondexploitatie Het Groene Woud (geheim)

Burgemeester en wethouders van Woudenberg
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drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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