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1. Samenvatting voortgang activiteiten
Doelstelling van het programma is om vanuit de geformuleerde ambities de in de 
structuurvisie Woudenberg 2030 en de Oplegger 2019 beoogde ruimtelijke ingrepen 
gefaseerd, efficiënt en in samenhang, te realiseren. Uitvoering vindt plaats middels de 
zelfstandige projecten in het Ruimtelijk Domein en door het faciliteren, waar nodig, van 
particulier initiatief (via de reguliere taken van de gemeente). De voortgang van de 
projecten wordt beschreven in de afzonderlijke voortgangsrapportage:

- Woudenberg Oost (Hoevelaar, N224 en bedrijventerrein, Spoorzone en 
Parallelweg Oost).

- Woudenberg Zuidoost plus Zegheweg
- Centrumplan,

Het plan van aanpak voor het programma Ruimtelijk Domein is vastgesteld in november 
2012. Het bijgevoegde overzicht geeft de actuele stand van zaken van de structuurvisie 
locaties weer. Diverse projecten zijn inmiddels gerealiseerd en als nieuw ingericht gebied
overgedragen aan de lijnorganisatie.

Sinds februari 2020 is het programma verbreed tot het Fysiek Domein en is het 
programma overleg aangevuld met de projectleiders van de lijnprojecten beheer en 
infrastructuur. Doormiddel van een vast overleg (1 keer per kwartaal) tussen de 
projectleiders (van projecten en lijn) wordt bezien hoe werkdruk en projectactiviteiten 
inzichtelijk blijft in het totale werkpakket van de organisatie. Tevens wordt beter inzicht 
verkregen te in alle (potentiele) ontwikkelingen en is afstemming tussen de projecten 
verbeterd. 
In december 2021 is daarnaast een ambtelijk strategisch ontwikkelteam gestart die 
maandelijks alle inhoudelijke en beleidsmatige actualiteit voor de lange termijn 
ontwikkeling van Woudenberg bespreekt en zo integraal de aandachtspunten voor lijn, 
projecten en regio in beeld houdt. 

Actuele thema is de druk op de lijn- en projectorganisatie door moeilijk te vervullen 
vacatures en daarmee vermindering van de continuïteit. Naast het risico van inzet van 
de capaciteit ten behoeve van andere beleidsdoelen en (tijdelijke) projecten. 

Beleidsmatig kunnen wij constateren dat de projecten zoals benoemd in de 
structuurvisie 2030 en de oplegger vrijwel allemaal gerealiseerd zijn. De verkenning richt
zich nu dan ook op het zoekgebied Woudenberg zuidoost in combinatie met het 
alternatieve gebied van de Zegheweg en de dorpsranden. 

In het college werkprogramma is opgenomen dat medio 2024 gestart zal worden met de 
voorbereiding van een Omgevingsvisie. Op inhoud/projecten kunnen wij ook constateren 
dat de Structuurvisie vrijwel gerealiseerd is. Om een goede Omgevingsvisie voor 
Woudenberg op te kunnen stellen is nodig dat het handeling perspectief Buitengebied 
afgerond is. 
2. Samenvatting gevraagd besluit(en)
-



3. Geld
Het programma heeft geen eigen budget, de onderliggende projecten beschikken over 
eigen grondexploitaties. 
4. Risico’s
De marktontwikkelingen zijn medebepalend voor de mogelijkheden binnen het 
programma. Voor ons als gemeente is dan ook van belang de marktontwikkeling goed te
volgen en zorg te dragen dat ontwikkelen in tijd en programma elkaar versterken. Ad 
hoc beleid en uitvoering moet daarbij voorkomen worden. Van groot belang is om het 
hogere beleidskader van de structuurvisie en de samenhang tussen ontwikkelingen 
steeds in beeld te houden. Behoefte onderzoeken zijn daarbij belangrijke instrumenten. 
De beperkte omvang van de ambtelijke organisatie in combinatie met het aantal 
projecten in voorbereiding en uitvoering is een blijvend aandachtspunt en risico. Maar 
ook landelijke en provinciale ontwikkelingen zijn van invloed.
Het overleg tussen de projectleiders en adviseurs binnen het fysiek domein biedt een 
platform om gezamenlijk trends en aandachtspunten te bezien en af te stemmen. 
Besluitvorming over aanpassingen in een specifiek project zal altijd via het project 
aangeboden aan college en indien van toepassing de raad. Bij een integrale afweging 
van belangen tussen projecten, zal dat dus een integraal advies zijn vanuit de 
verschillende projecten. 
5. Organisatie
Het programma Fysiek Domein zorgt middels een overleg van het programmateam, 
bestaande uit projectleiders in het fysiek domein (4x per jaar) en adhoc directielid voor 
een moment van afstemming, het constateren van overkoepelende aandachtspunten en 
samenhang tussen de ontwikkelingen. Indien vanuit 1 van de projecten een nieuwe 
trend of probleem zichtbaar wordt, komen programmateam en stuurgroep zo nodig 
adhoc bij elkaar.
6. Tijd/capaciteit
Voldoende voor de programmagroep. Het tijdsbeslag van dit programma is beperkt 
omdat de acties worden belegd bij de afzonderlijke projecten. 
7. Informatie/ communicatie
Alleen aan de orde als uit monitoring en overleg blijkt dat beleidswijziging of actie 
noodzakelijk is. 
8. Kwaliteit
Beschreven in de structuurvisie 2030 en oplegger.
9. Bijlagen
n.v.t.
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