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1. Voortgang activiteiten 

 
Woningbouw Fase 1 
 
De woningbouw in Hoevelaar Fase 1 nadert de afronding. Rond de zomer worden de 
laatste van de in totaal 194 woningen (eigen ontwikkeling) opgeleverd. Aansluitend 
wordt het restant van de openbare ruimte definitief ingericht. Bij dit laatste wordt re-
kening gehouden met de aanpalende particuliere ontwikkelingen. Dit om te voorkomen 
dat gereed gemaakte delen van de openbare ruimte beschadigd raken. Op verschil-
lende plaatsen worden dan ook tijdelijke voorzieningen getroffen 
 
De stand met betrekking tot de particuliere ontwikkelingen aan de randen van het 
plangebied is als volgt: 
 
1 Woningbouw op gronden van Installatiebedrijf Hek 
 

Op het grondeigendom van Installatiebedrijf Hek zijn 18 woningen gepland. De ge-
sprekken over de start van de voorbereiding en realisatie zijn wat vertraagd. Gezien de 
afspraak om voor de komende zomer feitelijk met de voorbereidingen te beginnen, is 
de verwachting dat de bouw in 2024 kan gaan plaatsvinden. 
 
2 Woonzorgcentrum aan de Zegheweg 
 

Inmiddels opgeleverd, bewoond en via definitief aangelegde openbare ruimte toegan-
kelijk. 
 
3 Seniorenappartementen aan de Zegheweg 
 

De bouw van dit complex met 7 levensloopbestendige woningen is na de zomer van 
2022 gestart. Oplevering vindt plaats in de maanden april / mei. Na oplevering van de 
woningen wordt de langzaamverkeerverbinding van Hoevelaar naar de Zegheweg defi-
nitief ingericht (asfalt fietspad met aanliggend voetpad). 
 
4 Herontwikkeling Fruithut tot Versplaza 
 

De eerste fase van de nieuwbouwontwikkeling op de locatie van de “Fruithut” is vrijwel 
afgerond (nieuwe winkel met erboven vier appartementen). Na oplevering hiervan 
worden de verkoopactiviteiten naar de nieuwbouw verplaatst en wordt het huidige 
pand gesloopt. Op die locatie wordt dan gestart met de bouw van twee woningen. 
 
 
 



 

 

 
5 Herontwikkeling locatie zuidoosthoek 
 

In het Masterplan Hoevelaar is de mogelijkheid opgenomen een herontwikkeling van 
de zuidoosthoek aan te laten sluiten op het exploitatiegebied Hoevelaar Fase 1. In de 
vorige verslagperiode zijn eerste initiatieven hiervoor bij de gemeente neergelegd. 
Aansluitend hierop zijn verdiepende gesprekken gevoerd met het doel te verkennen of 
een haalbare ontwikkeling tot de mogelijkheden behoort. Deze verkennende gesprek-
ken zijn nog niet afgerond. 
 
Woningbouw Fase 2 
 
In lijn met de eerste fase is enkele jaren geleden besloten de gronden van Fase 2 in 
gedeeld eigendom met Zegheweg BV te verwerven. Deze verwerving geschiedt jaar-
lijks in deelgebieden, het laatste in 2025. Vanwege dit stap voor stap verwerven van 
gronden wordt Hoevelaar Fase 2 opgedeeld in twee ontwikkelfasen: 
 
2A   -   Ontwikkeling van gronden die in de periode t/m 2023 zijn verworven 
2B   -   Ontwikkeling van gronden die worden verworven in 2024 en 2025 
 
Deze gefaseerde ontwikkeling is in onderstaand figuur weergegeven. De vormgeving 
van deelgebied 3 is in overleg met de verkopende partij qua vorm zodanig aangepast 
dat een logische ontwikkelfase 2A is ontstaan. 
 

 
 
Recent is door de gemeenteraad het Bestemmingsplan Hoevelaar Fase 2 vastgesteld. 
De onherroepelijke status wordt verwacht in mei van dit jaar. Daarna kunnen de 
werkzaamheden starten voor het uiteindelijk realiseren van (vooralsnog) 260 
woningen. Samengevat komt dit neer op het navolgende: 
 
 Bouwrijpmaken ontwikkelfase 2A in de periode juli – november 2023 
 Start woningbouw eind 2023 / Oplevering woningen in 2A vanaf Q3-2024 
 Inrichten openbare ruimte vanaf oplevering eerste woningen tot eind 2024 
 
In algemene zin dient op deze plaatst nog het volgende te worden opgemerkt: 
 
 In de panden op Hoevelaar Fase 3 is een steenuil waargenomen. Om Fase 2 te 

kunnen starten moet een nieuw leefgebied voor deze uil worden geregeld. De daar-
voor benodigde mitigerende maatregelen zijn / worden genomen in overleg met de 
eigenaar van Hoevelaar Fase 3 en derden. Aanvraag voor een ontheffing bij de pro-
vincie Utrecht wordt tijdig ingezet. 
 



 

 

 
 In overleg met mede-grondeigenaar Zegheweg BV is ingestemd met het verzoek 

van corporatie Omnia Wonen om een eigen ontwikkeling te kunnen starten. In de 
zuidwest hoek van het plangebied gaat Omnia zelf tien rug-aan-rug woningen reali-
seren, beoogd vergaand circulair. 

 
 In de komende verslagperiode wordt invulling gegeven aan de motie van de ge-

meenteraad om onderzoek te doen naar het kunnen onderbrengen van extra soci-
ale huurwoningen binnen een vierde laag op het appartementengebouw in 2B. 

 
 In de komende verslagperiode wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 

een kinderdagverblijf in de plint van het appartementengebouw met sociale koop-
woningen in 2A 

 
 De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaar van Hoevelaar 

Fase 3 om de bouwontsluiting voor Fase 2 via die locatie te laten lopen (route over 
Spoorlaan naar de Parallelweg). Hiermee wordt Hoevelaar Fase 1 volledig ontzien 
van bouwverkeer in de hele periode van realisatie van Fase 2. 

 
Woningbouw Fase 3 
 
Het streven is nog steeds om direct aansluitend op de afronding van de woningbouw in 
Fase 2 te starten met de woningbouw in Fase 3. Globaal betekent dit dat in de periode 
tot 2026 alle voorbereidingen voor Fase 3 moeten worden uitgevoerd. Omdat de ge-
meente geen eigenaar is van de gronden zal dit moeten gebeuren in nauw overleg met 
de door de eigenaar van Fase 3 aangetrokken projectontwikkelaar. Eerste oriënterende 
gesprekken over deze ontwikkeling en een mogelijke samenwerking zijn gestart. Gege-
ven de lopende brede verkenning voor een ontwikkeling op de locatie “Zegheweg 15 
e.o.” (zelfde projectontwikkelaar), zullen de gesprekken over Fase 3 hoe dan ook moe-
ten worden gekoppeld aan deze verkenning. Dit overigens wel met inachtneming van 
het feit dat Fase 3 in welke constellatie dan ook tijdig moet kunnen starten om Hoeve-
laar in 2030 definitief te kunnen afronden. 
 

2. Geld 

 
De financiële onderlegger voor het project Hoevelaar Fase1 wordt gevormd door de ze-
vende herziening van de grondexploitatie, door de raadscommissie besproken per              
4 april jl. Deze herziening laat zien dat het plan binnen de gestelde budgetten wordt 
gerealiseerd. 
 
Op 23 maart jl. is door de gemeenteraad de grondexploitatie voor Hoevelaar Fase 2 
vastgesteld. Dit maakt dat er nu een onderliggend kader ligt voor de te maken kosten 
en de te realiseren opbrengsten. 
 

3. Risico’s 

 
De financiële risicoanalyses voor Fase 1 en Fase 2 zijn uitgewerkt in de respectievelijke 
grondexploitaties. Naast deze financiële risico’s is er voor Fase 2 nog het risico van 
vertraging als gevolg van de aanwezigheid van een steenuil in Fase 3. Dit op het mo-
ment dat de provincie Utrecht niet tijdig een ontheffing zou verlenen. 
 
Naast een vertraging die zou kunnen optreden door de aanwezigheid van de steenuil 
blijven de ontwikkelingen op de woningmarkt altijd een factor die de snelheid van het 
bouwproces kan beïnvloeden. 
 
 
 



 

 

4. Organisatie 

 
De opzet van de projectorganisatie voor Hoevelaar is in de verslagperiode ongewijzigd 
gebleven en blijft dit ook in de komende periode (tot en met Fase 2). 

 Projectgroep Hoevelaar    Maandelijks 
 Stuurgroep Woudenberg Oost   Eens per twee maanden 
 Stuurgroep Hoevelaar met Zegheweg BV In principe eens per drie maanden 
 
Naast voornoemde geformaliseerde overleggen, lopen er inmiddels vooralsnog ad hoc 
gesprekken met de eigenaar van Fase 3 over de mogelijkheden voor de ontwikkeling 
hiervan na afronding van Fase 2. 
 

5. Tijd  

 
De planning voor de afronding van Fase 1 is opgenomen in onderdeel 1 “Voortgang ac-
tiviteiten”. Onderstaand is de indicatieve planning opgenomen voor Fase 2. 
 

 
 

6. Informatie / communicatie 

 
De interne communicatie tussen de verschillende deelprojecten binnen Woudenberg 
Oost loopt via de Stuurgroep Oost en het strategisch afstemmingsoverleg. Op deze 
manier wordt informatie uitgewisseld die het verloop en de samenhang van de ver-
schillende projecten borgen. 
 
De externe communicatie richt zich in de komende periode met name op bewoners en 
omwonenden van het woningbouwplan in Fase 1. Zij worden tijdig door de gemeente 
en/of uitvoerende partijen geïnformeerd over op handen zijnde werkzaamheden die in 
meer of mindere mate tijdelijke beperkingen van het gebruik van de infrastructuur met 
zich mee brengen of anderszins van invloed zijn op de leefomgeving. 
 
Op korte termijn wordt de communicatie voor Fase 2 nader uitgewerkt. Dit raakt voor-
alsnog aan media-aandacht voor de plannen en aan informatieverstrekking over de 
mogelijkheden voor inschrijving voor de nieuw te bouwen woningen. In een later sta-
dium volgt participatie van nieuwe bewoners bij de inrichting van de openbare ruimte. 
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Diverse voorbereidingen / bestemmingsplan

Deelfase 2A
Aanleg riolering, bouwwegen en nutsbedrijven
Voorbereiding woningbouw en verkoop woningen
Uitvoeringsperiode woningbouw
Inrichten openbare ruimte

Deelfase 2B
Aanleg riolering, bouwwegen en nutsbedrijven
Voorbereiding woningbouw en verkoop woningen
Uitvoeringsperiode woningbouw
Inrichten openbare ruimte

2024 2025 2026Indicatieve planning Hoevelaar Fase 2 2023



 

 

7. Kwaliteit 

 
De technische / fysieke / omgevingskwaliteit van de eerste delen van Hoevelaar Fase 1 
zien er goed uit en sluiten aan op eerder daarover gevormde beelden. De kwaliteit van 
Fase 2 ligt vast in het Beeldkwaliteitsplan. Overigens worden brede ambities van Col-
lege en gemeenteraad geborgd in de met Zegheweg BV te sluiten overeenkomsten. 
 

8. Gevraagd besluit(en) 

 
In de periode tot het najaar van 2023 worden van het College besluiten gevraagd om-
trent: 
 
 Samenwerkingsovereenkomst met Zegheweg BV voor Fase 2 
 Koop- en realisatieovereenkomst met Zegheweg BV voor Fase 2 
 Koop- en realisatieovereenkomst met Omnia Wonen voor 10 rug-aan-rug woningen 
 Keuze maken voor al dan niet onderbrengen van een kinderdagverblijf in 2A 
 Keuze maken inzake toevoegen van sociale huurappartementen in 2B 
 
9. Bijlagen 
 
Geen 
 
 
10. Opmerkingen 
 
Geen 
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