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1. Voortgang activiteiten
Het plan van aanpak is vastgesteld op 16 april 2019, waarna de verkennende fase is 
gestart. De begeleidingsgroep werd geïnformeerd en sinds december 2021 is deze 
vervangen door het maandelijks overleg over de strategische ontwikkeling van 
Woudenberg. Hierin komt de samenhang van diverse bestuurlijke en ambtelijke 
overleggen in regio ambtelijk aan de orde vanuit de verschillende beleidsterreinen 
projecten, wonen, werken, mobiliteit en water.

De verkennende fase bestaat hoofdzakelijk uit het kenbaar maken van de wensen en 
mogelijkheden van Woudenberg, richting de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en de 
regio. De conclusie van het verkeerskundig onderzoek van megaborn geeft aan dat er 
binnen de bestaande infrastructuur geen ruimte is voor extra bedrijven in het 
zoekgebied, zolang de lange termijn oplossing voor de infrastructuur niet duidelijk is. De 
resultaten en afwegingen zijn met raad en provincie gedeeld. 

Zolang geen duidelijkheid bestaat over toekomst N224 en de provincie het zoekgebied 
niet erkend wordt als (toekomstige) ontwikkellocatie, heeft het geen zin om andere 
onderzoeken naar de haalbaarheid van het gebied te starten. Inspanningen zijn dan ook 
vooral gericht op het verkrijgen van die duidelijkheid. 
In het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort is afgesproken dat in 2022 het gesprek tussen 
provincie en gemeente gevoerd zal worden over maatwerk afspraken bij de invulling van
de Vitaliteitsopgave van Woudenberg (wonen, werken, samenleven). 
Op 14 maart 2022 is het proces geformaliseerd, waarvan het doel was eind 2022 de 
resultaten van de ambtelijke verkenning beschikbaar te hebben, vanuit een “wat als” 
benadering. Deze einddatum is niet gehaald en medio februari 2023 is samen met de 
gedeputeerde geconcludeerd dat nader (ambtelijk) overleg en uitwerking van de stukken
nodig is om een basis te kunnen bieden voor besluitvorming. 

In juli 2022 is besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan om samen met de 
eigenaar van de desbetreffende gronden aan de Zegheweg en de eigenaar van 
Hoevelaar fase 3, om daarbij de haalbaarheid van woningbouw aan de Zegheweg ten 
noorden van Het Groene Woud en een bedrijventerrein op de locatie Hoevelaar fase 3 als
alternatief voor Zuid-Oost te verkennen.

In het vervolg van het maatwerk met de provincie zullen wij dan ook Zuid-Oost, 
Zegheweg en eventuele ander alternatieven rond de kern inbrengen.  

Gezien de samenhang met Hoevelaar is besloten om vanaf augustus 2022 de 
Stuurgroepen Woudenberg Oost en Woudenberg Zuid-Oost samen te voegen. 

Omdat er vele (deel) aandachtspunten rond de N224 zijn die van invloed zijn op het 
project Woudenberg Zuid-Oost en daarvoor een extern strategisch verkeerskundig is 
ingehuurd, hierbij op dat onderdeel de stand van zaken;



- Provinciaal onderzoek verkeersveiligheid (deel N224-oost) (korte termijn-
maatregelen -tot 2030-): Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 23 
maart 2022 van de provincie en de daar ontvangen reacties is het concept plan 
van de provincie aangepast en in maart 2023 op nieuw aan de bewoners en 
bedrijven voorgelegd. 

- Rotonde N224/N226 (VERDER): Provincie heeft een wegontwerp en de financiën 
zijn bij de provincie zeker gesteld (PS-oktober 2021). Ook is de provincie in 
gesprek met de grondeigenaren. Helaas heeft het project tot maart 2023 
stilgelegen bij gebrek aan provinciale projectleider. Inmiddels is een nieuwe 
projectleider gestart. 

- Samen met Renswoude en Scherpenzeel is aandacht gevraagd bij de provincies 
en regio’s voor de N224 als weg tussen grote verstedelijkingsopgaven 
Arnhem/Nijmegen/Food Valley en Amersfoort/Utrecht. Er gaat een grens 
overstijgende provinciale verkenning starten.

De provincie is primair verantwoordelijk voor het provinciale wegennet en vanuit de 
gemeente en namens inwoners kunnen wij vooral aandacht vragen, voor de 
problematiek rond deze weg. Vanuit de verschillende gesprekken over de N224 e.a. 
provinciale wegen proberen wij vooral in te brengen dat acties op één onderdeel effecten
heeft op een ander punt en dat het dus wenselijk is om te beschikken over eenduidige 
lange termijn inzichten, zodat op basis daarvan besluiten mogelijk zijn.

2. Geld
Werkzaamheden vonden in eerste instantie plaats in de lijnuren van de diverse 
beleidsmedewerkers. Deze zijn wel in beeld gebracht om in de toekomst als plankosten 
ingebracht te kunnen worden. In de raad van april 2021 is besloten een krediet 
beschikbaar te stellen waarmee de kosten niet langer via de lijnkosten lopen maar via 
een reservering gedekt zijn. Vooralsnog voornamelijk voor de inhuur van een strategisch 
verkeerskundige. De komende tijd zal worden bezien of een aanpassing van de 
doelstelling van het krediet gewenst is, om te zorgen dat het benut kan worden voor een
bredere verkenning dan alleen Zuid-Oost.
3. Risico’s
Moeten blijken uit de verkennende fase. Vooralsnog is het grootste risico dat er geen 
ruimte komt voor ontwikkelingen bij Woudenberg na Hoevelaar en dat ook de 
noodzakelijk bedrijfshectaren geen plek kunnen krijgen.
4. Organisatie
Stuurgroep, kernteam (Projectgroep) en brede begeleidingsgroep/ambtelijk overleg 
strategische ontwikkeling.
5. Tijd
-
6. Informatie/ communicatie
Niet vanuit het project, komt n.a.v. planning provincie rond de actiepunten N224.
7. Kwaliteit
-
8. Gevraagd besluit(en)
-
9. Bijlagen
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