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1. Voortgang activiteiten
Doel centrumplan: aanpassing van de openbare ruimte, het stimuleren en 
ondersteunen van de herontwikkeling van panden in het centrum. Hiermee willen we 
komen tot een aantrekkelijk, levensvatbaar en toekomstbestendig centrum.

Fase 2: 2014-2018 hoofdzakelijk aanpassen van de openbare ruimte (gereed). 
Fase 3 start in 2019 met twee grote particuliere initiatieven; plan Kostverloren en plan 
Voorstraat/ ’t Schilt en daarnaast diverse plannen voor losse panden. Deze fase wordt 
dan ook aangeduid als: Vitaal Dorpshart.

Visie op de Retail
Op 23 december 2021 is de Visie op de Retail vastgesteld door de gemeenteraad. Deze 
visie bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de retail situatie van 
Woudenberg, gekoppeld aan de huidige landelijke trends en ontwikkelingen. Op basis 
daarvan is een detailhandelsvisie voor Woudenberg samen met een actieplan 
vastgesteld. Aanvullend heeft de gemeenteraad een besluit genomen over aanvullende 
ruimtelijke kaders per onderstaande deelgebied in het centrum.

Naar aanleiding van het besluit van de raad op 23 december 2021, is per 1 januari 2022 
een gebiedsregisseur gestart en zijn de werkzaamheden 1 januari 2023 voor een jaar 
verlengd. De regisseur is aangesteld om invulling te geven aan het actieplan. In hoofdlijn
is de stand van zaken per deelgebied:

Kostverloren: 
 2020 - besluit om coördinatie regeling van toepassing te verklaren op plan AH. In 

2021 en 2022 zijn de eerste versies van het bestemmingsplan en bouwplan 
ambtelijk beoordeeld op compleetheid. Medio 2023 wordt het complete en 
definitieve plan verwacht en zal ook de participatie over het plan afgerond 
worden. 

 Gemeenteraad heeft 18 februari 2021 besloten de Inspiratiegids Kostverloren 
voor kennisgeving aan te nemen. 

 Nu Aldi plannen heeft om op de locatie van de huidige AH een nieuwe vestiging te
realiseren, is de regisseur vanuit de Visie op de Retail opnieuw in gesprek met 
alle gebiedseigenaren om de invulling van het middengebied te verkennen. In 
maart/april 2023 spreekt ook wethouder Molenaar met deze eigenaren.

 Voor de hoek Dorpsstraat 9-11 is een bouwplan ingediend t.b.v. sloop/ 
nieuwbouw, wij verwachten hiervoor de vergunning te verlenen.

Kortom, hoewel misschien minder snel en zichtbaar dan door ons als gemeente gewenst 
is, wordt door partijen nog steeds gewerkt aan de realisatie van de visie op dit gebied.

Voorstraat/ ’t Schilt: 
 Jumbo heeft belangstelling voor een deelontwikkeling ten behoeve van 



uitbreiding.
 De wensen en vooral mogelijkheden van de andere eigenaren in het gebied is 

minder duidelijk. Ten behoeve van vervolggesprekken is een stedenbouwkundige 
uitwerking van het gebied gemaakt, waarover de regisseur in gesprek is met 
diverse eigenaren. 

Samen met DES zijn diverse andere acties gedefinieerd en is gestart met de gesprekken 
die nodig zijn om hier invulling aan te geven. In de raadsinformatie-avond van maart 
2023 heeft de regisseur, samen met de leden van de taskforce en de projectleider 
verslag gedaan de stand van zaken. De taskforce bespreekt elke 3 weken met de 
regisseur en elkaar (DES, Horeca, vastgoed en gemeente) de stand van zaken. 

Algemeen beeld is dat met de Visie op de Retail duidelijkheid gekomen is over de 
ontwikkelingsrichting van het centrum, dat nu tijd nodig is om van visie naar concrete 
plannen te komen en dat diverse eigenaren en partijen (deels met ondersteuning van de
gebiedsregisseur) daar actief mee bezig zijn.
2. Geld
Op 18 februari 2021 is een krediet beschikbaar gesteld. In eerste instantie voor de 
ambtelijke kosten, de cofinanciering van de subsidie van de provincie en de Visie op de 
retail, in een later stadium ook om de effecten van functieverandering van het gebied 
ten noorden van de Voorstraat (Schoolstraat/Middenstraat) in combinatie met het 
centrum verkeerskundig te kunnen onderzoeken. In december 2022 is ingestemd om de 
werkzaamheden van de regisseur in 2023 voort te zetten en te dekken uit het deel van 
de nog beschikbare subsidie die verkregen is van de provincie. 
3. Risico’s
Adhoc beslissingen maar ook uitstel van besluiten, leegstand als gevolg van 
onzekerheid. Door de vaststelling van de Visie en de inzet van de regisseur is dat risico 
verminderd.
4. Organisatie
Projectgroep en Stuurgroep Centrumplan fase 3.
5. Tijd
-
6. Informatie/ communicatie
Veel aandacht geweest rond vaststelling van de visie, wacht nu op concrete plannen 
voor onder andere de deelgebieden. Bezien wordt op welke wijze in de tussentijd 
algemene aandacht besteed kan worden aan het centrum.
7. Kwaliteit
Verbeteren van de kwaliteit van het verblijfshart van Woudenberg tot een volwaardig 
onderdeel van de groene en aantrekkelijke woongemeente. Uitgangspunt is een 
duurzaam aantrekkelijk gebied dat burgers en recreanten uitnodigt om langer te 
verblijven en ondernemers een stabiele toekomst geeft. Daarbij benutten van 
mogelijkheden op gebied van duurzaamheid om een op alle punten toekomstgerichte 
ontwikkeling mogelijk te maken.
8. Gevraagd besluit(en)
Zodra sprake is van concrete plannen waar een herziening van de bestemming voor 
nodig is, gaan wij de raad hiervan in kennis stellen en de besluitvorming voorbereiden. 
9. Bijlagen
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