
Stand van zaken Oplegger Structuurvisie 2030 (september 2022)
Hoort bij voortgangsrapportage Programma Fysiek Domein

Project Doelstelling Planning 
verkoop

Stand van zaken Aantal woningen
en type

Relatie met

Het Groene 
Woud

Woningbouw
2008-2021

Periode van 
2008 - 2021

Project is volledig afgerond. Grondexploitatie is 
gesloten per 31-12-2021. Openbare ruimte is 
overgedragen van de projectorganisatie aan de 
lijnorganisatie (Realisatie & Beheer).

Totaal aantal 
opgeleverde 
woningen 
bedraagt 438 
waarvan 26% in 
de sociale sector.

Gereed

Nijverheidsweg Vertrek bedrijven
Schreuder en 
Van Lambalgen 
en integraal 
invullen met 
woningbouw

2018-2022 Woningbouw is op de bouw van één vrijstaande 
woning na volledig afgerond. Openbare ruimte 
wordt gefaseerd aangelegd als gevolg van verlate 
bouw kerkelijk centrum en beoogde uitbreiding 
Wartburgschool. Prognose is dat project eind 2023 
geheel is gerealiseerd, inclusief kerkelijk centrum.

Totaal 91, 
waarvan 21 
sociale huur in de 
tweede fase en 
inclusief inpassing 
van 2 bestaande 
woningen

Het Groene 
Woud

Prinses 
Amalialaan

27 -40 woningen 
op voormalige 
RvR 
voorfinancierings
-locatie

2013-2023 Verkoop is gestart in 2013. Alle kavels zijn verkocht 
en de laatste vergunningen aangevraagd. 
Openbare ruimte is overgedragen aan de 
lijnorganisatie welke in 2022 laatste deel woonrijp 
gemaakt heeft

Vrijstaande en 
beperkt deel 
aaneen te 
bouwen.

Gereed

Woudenberg 
Oost 

       

Woningbouw/ 
Hoevelaar

Bouw van 925 
woningen in de 
periode tot 2030

2019- 2030 Fase 1
 Reparatie bestemmingsplan vastgesteld
 Bouwrijpmaken hele fase is afgerond
 In 2021 / 2022 zijn 66 woningen opgeleverd 

(waaronder 25 sociale huurwoningen).de 41 
woningen uit de clusters A en B opgeleverd

194 woningen
(Exclusief 
particuliere 
initiatieven)
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 Bouw clusters C/G/H/I nagenoeg afgerond
 Bouw clusters D/E/F in zomer 2022 gestart
 Afronding van de bouw per medio 2023 (*)
 Gefaseerde inrichting van de openbare ruimte

Fase 2
 Bestemmingsplan wordt eind 2022 vastgesteld
 Stedenbouwkundig ontwerp, BKP en WHHP 

afgerond
 Gefaseerde verwerving gronden tot in 2025
 Bouwrijpmaken eerste deel van fase 2 in eerste 

helft van 2023
 Beoogde start bouw in eerste deel van fase 2 

rond de zomer van 2022

Fase 3
 Vastleggen contractuele afspraken voor 

invulling van 5 ruimte-voor-ruimtekavels is 
gaande

 Eerste oriënterende gesprekken met 
ontwikkelaar Lithos zijn gestart met doel in 2026
naadloos over te stappen van Fase 2 naar Fase 
3.

254 woningen
(waarvan 39% 
sociale huur / 
koop)

480 woningen 
(prognose 
gerekend vanuit 
het geplande 
totaal van 925 
woningen)

N224 Reconstructie 
t.b.v. toegang 
Hoevelaar Fase 1

2019-2021 Werkzaamheden zijn in juni 2020 afgerond. 
Overdracht aan de provincie heeft in het voorjaar 
2021 plaatsgevonden.

 N.v.t. Gereed

N224 Brede visie op 
toekomst N224

Tot 2030  Continueren overleg met provincie Utrecht
 Afstemming met gerelateerde ontwikkelingen

Blijvende bestuurlijke en ambtelijke volle 
aandacht. 
Start maatwerk verkenningen augustus 2022

Woondeal en 
Ontwikkelbeel
d
Woudenberg 
zuidoost

Spoorzone
Deelgebied A1

Herstructurering 2016-2018  Supermarkt Hoogvliet is gerealiseerd 
(ontwikkelaar Woudenberg Vastgoed)

N.v.t. Gereed 

Spoorzone
Deelgebied A2

Herstructurering  Kavel Parallelweg 3 verkocht aan Welkoop; 
voorbereidingen en vergunningtraject als gevolg
van lastig kunnen inpassen monumenten 

N.v.t. Parallelweg 
Oost
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vertraagd;
actueel beeld is start bouw in eerst helft 2023 
met oplevering na de zomer van 2023.

 Kavel Parallelweg 5 verkocht aan Woudenberg 
Vastgoed BV; bouw voor Installatiebedrijf 
Hofland is gaande; oplevering eind 2022

 Nieuwbouw Autoschade Schreuder op kavel 
Parallelweg 7 is gereed; eind 2020 is pand 
betrokken

Spoorzone B Verkoop kavels 2016-2020  Alle kavels zijn verkocht en geleverd; 
nieuwbouw op vrijwel alle kavels gereed; 
voorjaar 2021 is openbare ruimte aan zijde 
Parallelweg groen ingericht; grondexploitatie is 
per 31-12-2021 gesloten; openbare ruimte is 
overgedragen aan de lijnorganisatie (Realisatie 
& Beheer)

n.v.t. Spoorzone 
Deelplan A2

Centrumplan
Centrumplan Aanpassing 

openbare ruimte 
en uitstraling 
centrum

2015-2017 en 
verder

Openbare ruimte; gereed sinds 2017. 
December 2021 vaststelling Visie op de Retail.
2022 start regisseur. De verwachting is dat dit zal 
leiden tot planontwikkeling per deelgebied. 

Nader te bezien

Particulier Functieveranderi
ng 

Twee bestemmingsplannen (Voorstraat) 
detailhandel naar wonen vastgesteld, ook bouw is 
anno 2020 gereed. 

20 woningen en 
appartementen 
bouw 2020 
gereed.

Diversen 
structuurvisie 

       

Nijverheidsweg Van 
bedrijventerrein 
naar 
woningbouw.

1 2014

2 2015

3 2019

1 Stationsweg West 87 Koraal, bestemmingsplan 
onherroepelijk. Opgeleverd.

2 Stationsweg West 77 Woudenburg 
bestemmingsplan onherroepelijk. Opgeleverd.

3 Deelgebied Schreuder en Lambalgen; overleg 
fase, zie onder deelgebied Nijverheidsweg bij Het 
Groene Woud.

1 21. Waarvan 12 
soc).

2 10 woningen 
waaronder 
senioren.

3 zie groene woud

Gereed

3



Project Doelstelling Planning 
verkoop

Stand van zaken Aantal woningen
en type

Relatie met

Julianaplein Herontwikkeling 
woningbouw en 
maatschappelijke
voorzieningen

2013 Herontwikkeling kruisgebouw tot starterswoningen 
is gereed. 

Bestemmingsplan Koningin Julianaplein vastgesteld 
en in werking getreden. Start bouw begin 2021 
oplevering in 2022.  

30 appartementen
(6 sociaal, 6 
middenhuur en 18
vrije sector huur).

 

Bosrand Toekomstige 
herontwikkeling, 
nog geen plan 
idee

Visie op Bosrand in ambtelijk gereed wordt in 
combinatie met dorpsrand zuid verder verkend tot 
een project.  

   

Henschotermee
r

Gebiedsontwikke
ling

2015-2018 Onderdeel trekkersrol provincie bij verdwijnen 
recreatieschap. Initiatief plan van de Mooi Meer bv 
en YMCA is in ontwikkeling. Verwacht eind 2022 

   

Zoekgebied 
Zoekgebied 
Zuid Oost 

Eind 2022 
aangevuld met 
Zegheweg als 
verkenning

Verkennen (on) 
mogelijkheden 
voor invulling 
met bedrijven en
woningen 

Bedrijven na 
2021 wonen na 
2030

Plan van aanpak is vastgesteld. Inbreng in proces 
POVI, bij Ontwikkelbeeld en in programma Wonen 
en Werken Regio Amersfoort. In 2022 maatwerk 
gesprek met provincie, gelet op lopende verkenning
pas in 2023 vervolg verwacht. 
Naast zuidoost wordt ook optie Zegheweg vanaf 
eind 2022 als zoekgebied verkend.  

Nader te bepalen 
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