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1. Voortgang activiteiten 

 
De woningbouw van de herontwikkeling van de Nijverheidsweg is al enige tijd volledig 
afgerond en opgeleverd. Ook de openbare ruimte is ingericht, met uitzondering van de 
ontsluitingswegen naar het nog te bouwen kerkelijk centrum aan de Lindenlaan en de 
directe omgeving ervan. Het gaat daarbij om de Berkenlaan en een deel van de Nijver-
heidsweg alsmede om de aanleg van de speelvoorziening tussen het kerkelijke cen-
trum en het blok sociale woningen van Omnia (zie ook onderdeel 5 “Tijd”). 
 
 

 2. Geld 

 
De financiële onderlegger voor het project Nijverheidsweg wordt gevormd door de vi-
gerende versie van de grondexploitatie (vijfde herziening), door de gemeenteraad 
vastgesteld per 28-04-2022. In deze herziening is melding gemaakt van en rekening 
gehouden met (deels) onvoorziene omstandigheden en gemaakte keuzen die een neer-
waarts effect hebben gehad op het resultaat van de grondexploitatie. 
 
Zoals in eerdere voortgangsrapportages en in de grondexploitatie gemeld, moet op 
enig moment een keuze worden gemaakt hoe om te gaan met de definitieve afwerking 
van de rijweg van de Nijverheidsweg. Deze kostenpost is niet meegenomen in de 
grondexploitatie. 
 

In de kwartaalupdate tot en met Q2 van dit jaar wordt de conclusie getrokken dat alles 
binnen de begroting verloopt. Speciale aandacht moet nog wel uitgaan naar de impact 
van de forse stijging van kosten in de bouwsector. 
 
 

3. Risico’s 

 
De financiële risico’s zijn uitgewerkt in de grondexploitatie en omvatten hoofdzakelijk 
de resterende kosten voor het afwerken van de openbare ruimte (kostenstijgingen) en 
de planontwikkelkosten. 
 



 

 

4. Organisatie 

 
De projectorganisatie is onveranderd. 
 
 

5. Tijd 

 
Met de oplevering van de woningbouw is de herontwikkeling van de Nijverheidsweg fei-
telijk ten einde gekomen. Zoals in onderdeel 1 aangegeven, heeft de onzekerheid en 
de vertraging van de bouw van het kerkelijk centrum er echter voor gezorgd dat de 
gemeente de inrichting van de openbare ruimte nog niet kon afronden. Inmiddels is de 
planning van de bouw van het kerkelijk centrum bekend; de start vindt plaats in no-
vember van dit jaar, oplevering uiterlijk eind oktober 2023. De afronding van de in-
richting van de openbare ruimte is nu voorzien aan het einde van 2023. 
 
In de vorige voortgangsrapportage is melding gemaakt van het aanpassen van de 
planning van gemeentelijke werkzaamheden aan de beoogde uitbreiding van de Wart-
burgschool. Dit om te voorkomen dat deze ontwikkeling de definitieve terreininrichting 
zou beschadigen. Omdat de manier waarop en het tijdpad van deze uitbreiding onge-
wis is, is besloten deze ontwikkeling niet meer van invloed te laten zijn op de defini-
tieve afronding van plan Nijverheidsweg. 
 
 

6. Informatie / communicatie 

 
In de afgelopen periode is tijdig, correct en volledig gecommuniceerd met alle betrok-
kenen die direct of indirect met de impact van de uitgevoerde werkzaamheden te ma-
ken hebben gekregen. 
 
De bouw van het kerkelijk centrum vraagt in de komende periode extra aandacht voor 
communicatie omdat deze geheel ligt ingesloten in een woonwijk met een basisschool. 
De veiligheid van schoolgaande kinderen en om-/aanwonenden dient daarbij maximaal 
te worden geborgd. Met de Hervormde Gemeente Woudenberg en hun aannemer lopen 
hierover gesprekken. De communicatie daarover wordt in goed overleg met de ge-
meente vorm gegeven. 
 
 

7. Kwaliteit 

 
De technische / fysieke / omgevingskwaliteit van het project ziet er goed uit en voldoet 
aan de vooraf gestelde kaders. De nieuwe woonwijk ligt qua opzet en woonkwaliteit in 
lijn met die van Het Groene Woud en sluit naadloos aan op de omgeving waarin het is 
ingepast. 
 
 

8. Gevraagd besluit(en) 

 
In de komende verslagperiode zijn geen besluiten door College of Raad voorzien. 
 
 

9. Bijlagen 

 
Geen 
 



 

 

10. Opmerkingen 

 
Geen 
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