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1. Voortgang activiteiten
Doel centrumplan: aanpassing van de openbare ruimte, het stimuleren en 
ondersteunen van de herontwikkeling van panden in het centrum. Hiermee willen we 
komen tot een aantrekkelijk, levensvatbaar en toekomstbestendig centrum.

Fase 2: 2014-2018 hoofdzakelijk aanpassen van de openbare ruimte (gereed). 
Fase 3 start in 2019 met twee grote particuliere initiatieven; plan Kostverloren en plan 
Voorstraat/ ’t Schilt en daarnaast diverse plannen voor losse panden. Deze fase wordt 
dan ook aangeduid als: Vitaal Dorpshart.

Visie op de Retail
Op 23 december 2021 is de Visie op de Retail vastgesteld door de gemeenteraad. Deze 
visie bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de Retail situatie van 
Woudenberg, gekoppeld aan de huidige landelijke trends en ontwikkelingen. Op basis 
daarvan is een detailhandelsvisie voor Woudenberg samen met een actieplan 
vastgesteld. Aanvullend heeft de gemeenteraad een besluit genomen over aanvullende 
ruimtelijke kaders per onderstaande deelgebied in het centrum.

Naar aanleiding van het besluit van de raad op 23 december, is per 1 januari 2022 een 
gebiedsregisseur gestart, om invulling te geven aan het actieplan. In hoofdlijn is de 
stand van zaken per deelgebied:

Kostverloren: 
 2020 - besluit om coördinatie regeling van toepassing te verklaren op plan AH. 

Eerste concept stukken bestemmingsplan en bouwplan zijn ambtelijk beoordeeld 
op compleetheid. Nieuwe versie oktober 2022 verwacht, indien akkoord, start dit 
najaar de participatie over het plan. 

 Gemeenteraad heeft 18 februari 2021 besloten de Inspiratiegids Kostverloren 
voor kennisgeving aan te nemen. 

 Nu Aldi plannen heeft om op de locatie van de huidige AH een nieuw vestiging te 
realiseren, is de regisseur vanuit de Visie op de Retail opnieuw in gesprek met 
alle gebiedseigenaren om de invulling van het middengebied te verkennen.

Voorstraat/ ’t Schilt: 
 Jumbo heeft belangstelling voor deelontwikkeling ten behoeve van uitbreiding.
 Nog geen duidelijkheid over ontwikkelmogelijkheden rest van het gebied, de 

regisseur is hierover in gesprek met diverse eigenaren en laat ten behoeve van 
die gesprekken een voorstel voor stedenbouwkundige invulling opstellen. 

Samen met DES zijn diverse andere acties gedefinieerd en is gestart met de gesprekken 
die nodig zijn om hier invulling aan te geven. In de raadsinformatie-avond van 15 
september 2022 heeft de regisseur verslag gedaan van de stand van zaken van zijn 
werkzaamheden. Onderdeel van het actieplan is naast het inhuren van de regisseur het 



instellen van een taskforce die elke 3 weken met de regisseur en elkaar (DES, Horeca, 
vastgoed en gemeente) de stand van zaken bespreekt. 

Algemeen beeld is dat met de Visie op de Retail duidelijkheid gekomen is over de 
ontwikkelingsrichting van het centrum, dat nu tijd nodig is om van visie naar concrete 
plannen te komen en dat diverse eigenaren en partijen (deels met ondersteuning van de
gebiedsregisseur) daar actief mee bezig zijn.
2. Geld
Op 18 februari 2021 is een krediet beschikbaar gesteld. In eerste instantie voor de 
ambtelijke kosten, de cofinanciering van de subsidie van de provincie en de Visie op de 
retail, in een later stadium ook om de effecten van functieverandering van het gebied 
ten noorden van de Voorstraat (Schoolstraat/Middenstraat) in combinatie met het 
centrum verkeerskundig te kunnen onderzoeken. De kosten van de regisseur kunnen in 
2022 gedekt worden door de subsidie die verkregen is van de provincie. 
3. Risico’s
Adhoc beslissingen maar ook uitstel van besluiten, leegstand als gevolg van 
onzekerheid. Door de vaststelling van de Visie en de inzet van de regisseur is dat risico 
verminderd.
4. Organisatie
Projectgroep en Stuurgroep Centrumplan fase 3.
5. Tijd
-
6. Informatie / communicatie
Veel aandacht geweest rond vaststelling van de visie, wacht nu op concrete plannen 
voor onder andere de deelgebieden.
7. Kwaliteit
Verbeteren van de kwaliteit van het verblijfshart van Woudenberg tot een volwaardig 
onderdeel van de groene en aantrekkelijke woongemeente. Uitgangspunt is een 
duurzaam aantrekkelijk gebied dat burgers en recreanten uitnodigt om langer te 
verblijven en ondernemers een stabiele toekomst geeft. Daarbij benutten van 
mogelijkheden op gebied van duurzaamheid om een op alle punten toekomstgerichte 
ontwikkeling mogelijk te maken.
8. Gevraagd besluit(en)
Zodra sprake is van concrete plannen waar een herziening van de bestemming voor 
nodig is, gaan wij de raad hiervan in kennis stellen en de besluitvorming voorbereiden. 
9. Bijlagen
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