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1. Voortgang activiteiten
Het plan van aanpak is vastgesteld op 16 april 2019. Daarna is de verkennende fase 
gestart en is de begeleidingsgroep geïnformeerd, sinds december 2021 vervangen door 
het maandelijks overleg over de strategische ontwikkeling van Woudenberg. Waarin de 
samenhang van diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen in regio maandelijks 
ambtelijk aan de orde komt vanuit de verschillende beleidsterreinen projecten, wonen, 
werken, mobiliteit en water.

De verkennende fase bestaat hoofdzakelijk uit het kenbaar maken van de wensen en 
mogelijkheden van Woudenberg, richting de POVI en de regio. De conclusie van het 
verkeerskundig onderzoek van megaborn geeft aan dat er binnen de bestaande 
infrastructuur geen ruimte is voor extra bedrijven in het zoekgebied, zolang de lange 
termijn oplossing voor de infrastructuur niet duidelijk is. De resultaten en afwegingen 
zijn met raad en provincie gedeeld. 

Zolang geen duidelijkheid bestaat over toekomst N224 en de provincie het zoekgebied 
niet erkend als (toekomstige) ontwikkellocatie heeft het geen zin om andere 
onderzoeken naar de haalbaarheid van het gebied te starten. Inspanningen zijn dan ook 
vooral gericht op het verkrijgen van die duidelijkheid. In het Ontwikkelbeeld Regio 
Amersfoort is afgesproken dat in 2022 het gesprek tussen provincie en gemeente 
gevoerd zal worden over maatwerk afspraken bij de invulling van de Vitaliteitsopgave 
van Woudenberg (wonen, werken, samenleven). 
Op 14 maart 2022 is het proces geformaliseerd, doel is eind 2022 de resultaten van de 
ambtelijke verkenning beschikbaar te hebben, vanuit een “wat als” benadering.

In juli 2022 is besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan om samen met de 
eigenaar en de eigenaar van Hoevelaar fase 3, de haalbaarheid van woningbouw aan de 
Zegheweg ten noorden van Het Groene Woud als alternatief voor Zuidoost te verkennen.

Gezien de samenhang die daarmee ontstaat is besloten op vanaf augustus 2022 de 
Stuurgroepen Woudenberg Oost en Woudenberg Zuid-Oost samen te voegen. 

Omdat er vele (deel) aandachtspunten rond de N224 zijn die van invloed zijn op het 
project Woudenberg zuidoost en daarvoor een extern strategisch verkeerskundig is 
ingehuurd, hierbij op dat onderdeel de stand van zaken;

- Provinciaal onderzoek verkeersveiligheid (deel N224-oost) (korte termijn-
maatregelen -tot 2030-). 23 maart 2022 bewonersbijeenkomst van de provincie 
naar aanleiding van de reactie is provincie bezig met vervolgonderzoek met 
name m.b.t. de effecten rond het bedrijventerrein Klein Landaas. Verwachting op 
basis daarvan eind 2022 voorstel provincie rond verkeersveiligheidsmaatregelen 

- Rotonde N224/N226 (VERDER) Provincie heeft een wegontwerp en de Financiën 
zijn bij de provincie zeker gesteld (PS-oktober 2021). Ook is de provincie in 
gesprek met de grondeigenaren. Helaas is de noodzakelijke concept 



bestuursovereenkomst nog niet gereed, hierover zal gesprek met gedeputeerde 
plaats vinden. Zodra basis afspraken gereed wordt verwacht wordt dat provincie 
met ontwerp en voorstel proces naar buiten zal gaan. 

- Woondeal: afspraak dat gemeente provincie zal verzoeken om te bezien hoe om 
te gaan met de druk op N224 in regio en toekomstverwachting is opgenomen in 
het maatwerp proces.

- Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort: 14 maart 2022 overeenstemming over 
maatwerk gesprek toekomst ontwikkeling voor Vitaliteit Woudenberg en relatie 
met andere regio’s. Als onderdeel van de lange termijn -na 2030- voor de N224-
oost.

- Samen met Renswoude en Scherpenzeel aandacht gevraagd bij de provincies en 
regio’s voor de N224 als weg tussen grote verstedelijkingsopgaven 
Arnhem/Nijmegen/Food Valley en Amersfoort/Utrecht.

De provincie is primair verantwoordelijk is voor het provinciale wegennet en vanuit de 
gemeente en namens inwoners kunnen wij vooral aandacht vragen, voor de 
problematiek rond deze weg. Vanuit de verschillende gesprekken over de N224 e.a. 
provinciale wegen proberen wij vooral in te brengen dat acties op een onderdeel effecten
heeft op een ander punt en dat het dus wenselijk is om te beschikken over eenduidige 
lange termijn inzichten, zodat op basis daarvan besluiten mogelijk zijn.

2. Geld
Werkzaamheden vonden in eerste instantie plaats in de lijnuren van de diverse 
beleidsmedewerkers. Deze zijn wel in beeld gebracht om in de toekomst als plankosten 
ingebracht te kunnen worden. In de raad van april 2021 besloten een krediet 
beschikbaar te stellen waarmee de kosten niet langer via de lijnkosten maar via een 
reservering gedekt zijn. Vooralsnog voornamelijk voor de inhuur van een strategisch 
verkeerskundige. 
3. Risico’s
Moeten blijken uit de verkennende fase. Vooralsnog is het grootste risico dat er geen 
ruimte komt voor ontwikkelingen bij Woudenberg na Hoevelaar en dat ook de 
noodzakelijk bedrijfshectaren geen plek kunnen krijgen.
4. Organisatie
Stuurgroep, kernteam (Projectgroep) en brede begeleidingsgroep/ambtelijk overleg 
strategische ontwikkeling.
5. Tijd
-
6. Informatie/ communicatie
Niet vanuit het project, komt n.a.v. planning provincie rond de actiepunten N224.
7. Kwaliteit
-
8. Gevraagd besluit(en)
-
9. Bijlagen
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