
 

 

Geachte heer Van Essen, beste Huib, 
 
In december 2024 heeft de staatssecretaris van Defensie aangegeven geen medewerking te verlenen 
aan de realisatie van windprojecten op defensieterreinen. Daarmee valt het belangrijkste project weg 
uit het RES-bod van de Regio Amersfoort. Provincie Utrecht heeft op 14 januari 2025 per brief aan de 
gemeenten laten weten in gesprek te willen over de ontstane planuitval. Daarbij geeft de provincie 
aan na 15 mei 2025 te willen bezien of er toch nog aanvullende projectbesluiten nodig zijn in Regio 
Amersfoort, en daarover in dat geval voor 15 juli 2025 een besluit te willen nemen. 
 
In uw brief van 14 januari 2025 vraagt u ons aan te geven hoe wij als Regio Amersfoort om willen gaan 
met het wegvallen van de windlocaties in OER A28. In deze brief doen wij hiervoor een voorstel. De 
situatie die is ontstaan in de Regio Amersfoort is niet vergelijkbaar met die in andere regio’s. Om dit 
te verduidelijken benoemen we eerst de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar en het 
voorjaar van 2025. 
 
Afspraken zomer 2024 
In de zomer van 2024 hebben de regiogemeenten aan de provincie laten weten op welke manier het 
RES-bod gerealiseerd zou worden. Hieraan is een intensief bestuurlijk proces voorafgegaan. Het 
uitgangspunt daarbij was om tot een gezamenlijke, regionale reactie te komen. De bestuurders 
hebben onderling, maar ook in de eigen gemeenteraad, grote inspanningen geleverd om dit te 
bereiken. In de gezamenlijke reactie die door alle gemeenteraden is vastgesteld, is het RES-bod 
geconcretiseerd tot duidelijke projecten, die allemaal deel uitmaken van één gezamenlijke opgave. 
 
Een belangrijk uitgangspunt was het verdelen van de opgave over de verschillende gemeenten. Niet 
overal is evenveel mogelijk, maar iedere gemeente is bereid een deel van de opgave te pakken. Ook 
Provinciale Staten hebben, in de motie ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ (M24-21, aangenomen 20 
maart 2024), aangegeven dat inpassingsplannen voor gemeenten die hun aandeel met concrete 
plannen invullen pas als allerlaatste moeten worden overwogen. Daarmee blijft de RES, ook met een 
duidelijke verdeling van projecten over de gemeenten, nog steeds een gezamenlijke opgave.  
 
Met het doorlopen proces in 2024 heeft Regio Amersfoort duidelijk stappen gezet om de RES-doelen 
naar uitvoering te brengen. De voortgang van de uitvoering staat nadrukkelijk op de bestuurlijke 
agenda. In Tussenbalans II, die Gedeputeerde Staten in september 2024 hebben vastgesteld, werd 
bevestigd dat er geen aanleiding was om Provinciale projectbesluiten voor te bereiden.  
 
Defensie trekt medewerking OER A28 in 
De samenwerking met Defensie in het kader van het project OER A28 verliep constructief, tot het 
moment waarop de staatssecretaris zich eind 2024 eenzijdig uit het project terugtrok. Hiermee valt 
ruim 0,2 TWh aan opwek weg. Tot onze grote teleurstelling kwam in één klap bijna de helft van ons 
RES-bod en nagenoeg de volledige windopgave in de regio te vervallen. De beschikbaarheid van 
rijksgronden is als voorwaarde al in ons RES-bod benoemd. Ook Rijkswaterstaat was van mening dat 
deze locatie uitermate geschikt was voor het realiseren van windenergie langs rijkswegen.  
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Het besluit van Defensie kwam onverwacht, zonder specifieke onderbouwing en was daardoor een 
verrassing voor de andere projectpartners. Ondanks alle gesprekken en inspanningen de afgelopen 
maanden blijft Defensie bij haar besluit.  
 
Provinciale brief over projectbesluiten windenergie 
Op 14 januari van dit jaar ontving de regio een brief van het college van Gedeputeerde Staten (GS) 
over het ‘Besluit keuze gebieden windenergie’. GS geven hierin aan met de regio in gesprek te gaan 
over de ontstane planuitval als gevolg van het besluit van Defensie.  
 
In de afgelopen maanden zijn hierover meerdere gesprekken gevoerd. Een terugkerend punt in die 
gesprekken was dat het wegvallen van OER A28 volledig te wijten is aan het Rijk. De huidige situatie is 
niet ontstaan doordat gemeenten geen inspanningen leveren en hun afspraken niet nakomen. 
Daardoor is de situatie in de Regio Amersfoort niet vergelijkbaar met die in andere regio’s. Dit vraagt 
in onze optiek dan ook een andere opstelling van de provincie aangaande het nemen van 
projectbesluiten.  
 
Gesprek directeur-generaal Klimaat en Energie 
Op 9 mei 2025 vond een gesprek plaats met de directeur-generaal (DG) Klimaat en Energie. In het 
gespreksverslag staat: DG Klimaat en Energie (Michel Heijdra) heeft begrip voor de lastige situatie en 
betreurt de uitkomst van het traject met Defensie. Het besluit tot terugtrekken van genoemde 
gebieden uit OER door Defensie is definitief. Hoewel de ruimtevraag van Defensie evident is, heeft 
deze casus ertoe geleid dat KGG in de Nota Ruimte erop inzet dat aanvliegroutes voor Defensie niet 
mogen leiden tot grootschalige beperkingen aan windmolens op land. De tegenvaller kan dan ook niet 
gebruikt worden om het RES-bod an sich ter discussie te stellen. Wel wordt gezien dat dit invloed kan 
hebben op de datum waarop het bod gerealiseerd kan worden.  
 
Per 1 juni start bij Defensie een programmamanager OER. Vanuit het programma OER bij KGG zal aan 
de programmamanager bij Defensie gevraagd worden om met voorrang naar mogelijkheden binnen 
RES Amersfoort te kijken en naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor zon op dak binnen het 
defensieterrein. Verder zal vanuit het programma OER bij KGG met een bredere ‘scan’ bekeken 
worden welke mogelijkheden er zijn op rijksgronden binnen de RES Amersfoort. 
 
We constateren dat het Rijk geen resultaatsverantwoordelijkheid meer neemt. Dat was tot nu toe een 
belangrijke pijler onder ons bod, waar de regio op mocht vertrouwen. De regio betreurt deze 
koerswijziging. 
 
Voorstel voor vervolg 
Regio Amersfoort wil op een realistische manier invulling geven aan het gezamenlijke vervolg. Op de 
vraag hoe wij om willen gaan met de RES-opgave stellen wij het volgende voor:  

- Gemeenten houden zich aan de afspraken die in de zomer van 2024 zijn afgesproken. Alle 
projecten die toen zijn vastgesteld gaan onverkort door, met uitzondering van de projecten 
die door toedoen van het Rijk zijn weggevallen en met inachtneming van de motie zoals door 
de gemeenteraad van Baarn is aangenomen (d.d. 27 november 2024).  

- Gemeenten erkennen het belang van voldoende duurzame opwek op land en van het 
verkennen van alternatieven voor weggevallen locaties. De provincie vraagt ons nu hoe de, 
door het wegvallen van OER-projecten, ontstane planuitval gecompenseerd kan worden. Wij 
willen deze vraag serieus oppakken en moeten daar ook een zorgvuldig proces met onze raden 
voor doorlopen, net zoals we dat hebben gedaan bij het in juli 2024 geconcretiseerde bod. Wij 
vragen daarom tijd om dit goed uit te werken en met een inhoudelijke reactie te komen.  

- Uitgangspunt voor het vervolg is een brede blik, niet alleen gericht op de kansrijke locaties uit 
de provinciale PlanMER maar ook op andere (planMER)-locaties en alle mogelijkheden voor 
duurzame opwek, mogelijk ook voorbij 2030. De door KGG aangeboden brede scan naar de  

mogelijkheden voor duurzame opwek op rijksgronden, inclusief ProRail-gronden, willen wij  

 



 

 

graag betrekken bij het bod en in ons vervolgproces. Graag zien we dat de programmamanager 
OER Defensie, die start per 1 juni 2025, zich niet alleen richt op zon maar ook op overige 
kansen voor duurzame energie, waaronder zowel opwek, opslag als warmte. 

- Belangrijk uitgangspunt voor het vervolg is het principe van een eerlijke verdeling van de 
opgave. Concreet betekent dit dat gemeenten die op dit moment al een groot deel van de 
projecten voor hun rekening nemen niet extra belast kunnen worden met toekomstige 
projecten. Ook niet als de meest kansrijke locaties juist in die gemeenten liggen. Hiermee 
wordt recht gedaan aan het proces dat in 2024 is doorlopen en de afspraken die toen zijn 
gemaakt.  
 

In 2024 hebben we als regio belangrijke stappen gezet richting uiteindelijke realisatie van projecten. 
De regionale samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle projecten in de regio 
blijft ook voor het vervolg de belangrijkste succesfactor. De voorgestelde aanpak sluit hierop aan. We 
vragen Provincie Utrecht, als belangrijke partner in de RES-samenwerking, begrip te hebben voor de 
bijzondere situatie in RES Regio Amersfoort en vertrouwen uit te spreken in de voorgestelde aanpak. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Roland van Benthem  
Voorzitter Bestuurlijk Overleg RES Regio Amersfoort 
 

 


