



Gemeente Woudenberg

Voortgangsrapportage		Nummer: 2016 - 01
		Datum : 31-03-2016
Naam project	Expeditie Duurzaamheid	
Opdrachtgever	Gijs de Kruif bestuurlijk opdrachtgever Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever	
Projectleider	José van Beeck	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
januari 2015	December 2018	4 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p><i>In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 - 2018. Deze rapportage wordt ter informatie aangeboden aan de raadscommissie op 28 juni 2016.</i></p> <p>In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de uitvoering van het beleidsplan 'Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 - 2018'. Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema's naar een duurzame Woudenbergse samenleving. De reisschema's die in dit plan zijn uitgestippeld zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">› Naar een duurzame gemeentelijke organisatie› Naar duurzame inwoners› Naar duurzame bedrijven en organisaties. <p>Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het tweede halfjaar van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 van de expeditie Duurzaamheid.</p> <p>Route 1: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie</p> <ul style="list-style-type: none">• Naast de duurzaamheidscoördinator die sinds 1 januari 2015 in dienst is, is in de tweede helft van 2015 ook het duurzaamheidsteam gestart. Het team heeft zichzelf gepresenteerd tijdens de eerste duurzaamheidslunch. Deze lunch, waarbij ambtenaren, het college en enkele raadsleden aanwezig waren, is gesproken over wat de gemeente aan duurzaamheid kan en zou moeten doen. Deze 'top 5' is de leidraad voor het duurzaamheidsteam. Daarnaast wordt een duurzame pen doorgegeven door de gehele organisatie, wekelijks verschijnt er een stukje wat een collega onder duurzaamheid verstaat.• Er is een energiescan uitgevoerd voor alle gemeentelijke panden. Dit geeft een duidelijk beeld waar de gemeente de panden kan verduurzamen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld door de gebouwenbeheerder.• Momenteel wordt er gewerkt aan een plan voor social return binnen de gemeente Woudenberg. Hierbij worden ander andere de mogelijkheden van de bouwblokkenmethode onderzocht. Naar verwachting is dit in juni 2016 afgerond.• Er is gestart met het vormen van een werkgroep Fairtrade gemeente. Momenteel zijn de eerste stappen gezet en wordt gezocht naar uitbreiding van de werkgroep.• Verduurzamen mobiliteit: Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het plaatsen van laadpalen binnen de gemeente.		



- **Duurzame inzetbaarheid:** Investeren in de ontwikkeling van alle medewerkers staat centraal. Medewerkers worden gestimuleerd om te werken aan hun ontwikkeling en na te denken over hun eigen loopbaan. Hiervoor heeft iedere medewerker een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en iedere afdeling een teamontwikkelplan (TOP) opgesteld.

Route 2: Naar duurzame inwoners

- **Energiekloket:** In het Energieakkoord (SER, 2013) hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken dat in 2023 16 procent hernieuwbare energie wordt gerealiseerd.

In samenwerking met de Eemland-gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest), de 'Eemlandcoalitie', is gewerkt aan een gemeentelijk energieloket. Met ingang van 1 januari 2016 heeft gemeente Woudenberg een energieloket bij het duurzaam bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl. Hier kunnen inwoners en bedrijven terecht met vragen over het verduurzamen van hun woning/pand. Zij krijgen bij het loket een onafhankelijk advies. Bedrijven kunnen aansluiten bij het duurzaam bouwloket op de bedrijvenpagina. Wanneer inwoners een offerte willen aanvragen, worden de bedrijven op basis van postcode zichtbaar.

- **Stroomversnelling Koop:** Gemeente Woudenberg heeft in april 2015 de Stroomversnelling Koop getekend. Deze stroomversnelling geeft aan dat gemeente Woudenberg de ambitie ondersteunt om in de provincie Utrecht 50.000 nul-op-de-meter-woningen te hebben in 2020.

Voor de stroomversnelling Koop wordt aansluiting gezocht bij de regio Eemland. Daar worden lokaal 12 NOM concepten ontwikkeld en pilot woningen gerealiseerd in samenwerking met bewoners uit de wijk. Doel is een grootschalige uitrol (2000 NOM-woningen in Amersfoort en omgeving), lokale kennisontwikkeling, versterking van de markt en creëren werkgelegenheid. Iedere pilotwoning wordt gerenoveerd door een combinatie van bedrijven (een Product Markt Combinatie, PMC). Dit kunnen lokale combinaties zijn, maar ook landelijke bedrijven kunnen deelnemen aan een PMC. Gemeenten Soest, Baarn, Woudenberg, Bunschoten kunnen aanhaken daar waar interesse is. Momenteel wordt geïnventariseerd welke woningtypes in de regio staan en welke geschikt zijn voor een NOM-renovatie.

- **Wethoudersoverleg:** twee maal per jaar komen de wethouders van de Eemland gemeente bij elkaar en bespreken zij de voortgang van de activiteiten in hun gemeente met betrekking tot het verduurzamen van de woningen (energieloket, NOM, etc.) Deze bijeenkomsten worden zo veel mogelijk gekoppeld aan een interessante bijeenkomst. In november 2015 was deze bijeenkomst gepland tijdens de NOM-startbijeenkomst en is de klimaatverklaring ondertekend (Klimaatverbond Nederland, heeft het initiatief genomen tot het formuleren van een 'oproep voor een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid', kortweg de 'Klimaatverklaring'. Deze oproep is kort vóór de Parijs conferentie in de grote dagbladen worden gepubliceerd, ondertekend door een groot aantal bestuurders van Nederlandse gemeenten, waterschappen én provincies. De oproep is verbonden aan de Nederlandse Klimaatcoalitie.

- **Energiemarkt:** Op 10 oktober 2015 was in het cultuurhuis de Energiemarkt. Deze is georganiseerd vanuit de werkgroep



Duurzame Toekomst Woudenberg. Veel Woudenbergse bedrijven die bezig zijn met het verduurzamen van woningen waren hier vertegenwoordigd met een kraampje. Naast de markt werden verschillende lezingen gegeven over duurzaamheid. Hoewel de opkomst tegenviel, was het een geslaagde middag.

Route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties

- De contacten met de bedrijven is geïntensiveerd. Een resultaat daarvan is de energiemarkt en de uitbreiding van de werkgroep Duurzame toekomst Woudenberg met een vertegenwoordiging vanuit de DES en BSW. Ook is er een gezamenlijk bezoek gebracht aan het energieloket van 033Energie in Amersfoort. Hierbij zijn inspiratie en goede voorbeelden opgedaan.
- Bij de voorbereidingen van de inspiratieavond 'Wind mee voor Woudenberg' waarin ideeën werden opgehaald voor een goed economisch klimaat, heeft duurzaamheid een duidelijke plek gekregen. Dit uitte zich tijdens de avond onder andere in een inspiratietafel 'duurzaamheid'.
- Energiemarkt: zie kopje 'Route 2: Naar duurzame inwoners'.
- Energieloket: Voor het slagen van een goed bezochte website zien we ook een rol voor bedrijven. Zij kunnen op de website een plekje krijgen waar zij zich kunnen presenteren en hun contactgegevens kunnen achterlaten. Inwoners komen op deze manier direct in contact met bedrijven die een gewenste duurzame maatregel aan hun woning kunnen uitvoeren. Momenteel worden de bedrijven benaderd door het duurzaam bouwloket om de mogelijkheden van het loket goed onder de aandacht te krijgen.

2. Geld

In de begroting is € 20.000 opgenomen voor de uitvoering van de expeditie. Een deel daarvan is gereserveerd voor de uitbreiding van de uren van de duurzaamheidscoördinator. Het overige deel zal worden besteed aan kosten die voortkomen uit de uitvoering van de ideeën vanuit de ambtelijke organisatie, het duurzaamheidsteam, werkgroep duurzame toekomst Woudenberg.

De kosten van het energieloket worden gedekt uit de subsidie die de VNG beschikbaar stelt. Dit is een bedrag van €3.970 per gemeente per jaar (2014, 2015 en 2016). Daarnaast is er een subsidiebedrag per koopwoning beschikbaar. Voor dit bedrag wordt de regiocoördinator ingehuurd. De insteek van het gehele traject is dat na 2016 het energieloket voor de gemeente kostenneutraal kan draaien en wordt er geen bijdrage van de gemeente meer verwacht.

3. Risico's

Bij de expeditie is een rol weggelegd voor de Woudenbergse samenleving. De gemeente faciliteert en ontzorgt waar mogelijk. Zonder (financiële) middelen vanuit de gemeente is het lastig te voorspellen of de samenleving die rol ook gaat pakken. Dit is uiteraard bepalend voor de snelheid van de expeditie.

4. Organisatie

Projectleider van Expeditie Duurzaamheid is de duurzaamheidscoördinator (José van Beeck). In de klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en verantwoordelijk wethouder (Gijs de Kruif).

Voor het inbedden van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie is een duurzaamheidsteam opgericht. In dit team zit van (bijna) elke afdeling een vertegenwoordiging:

- Lara Verheij, afdeling Kwaliteit en advies, medewerkster communicatie
- Tineke Nagel, afdeling Realisatie en beheer, beleidsmedewerkster afval
- Peter Sneep, afdeling Realisatie en beheer, medewerker buitendienst
- Marnix van Lien, afdeling Interne dienstverlening, medewerker archief
- José van Beeck, afdeling Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoördinator

De externe werkgroep is de werkgroep 'Duurzame toekomst Woudenberg'. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Vallei wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg, de bewonersvereniging van Vallei wonen, DES, BSW en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben de verantwoordelijk wethouder, Gijs de Kruif, en duurzaamheidscoördinator, José van Beeck, zitting.

5. Tijd

De looptijd van deze expeditie is tot en met 2018, waarbij de eerste periode de focus vooral ligt op de gemeentelijke organisatie. Het accent zal het komende jaar verschuiven richting bewoners en bedrijven/organisaties.

In het jaarprogramma 2015 en 2016 staan de activiteiten voor deze jaren beschreven. Onder het kopje '1. Voortgang activiteiten' staan de activiteiten beschreven. Voor zover nog niet beschreven, worden de beoogde resultaten van het jaarprogramma hieronder vermeld.

Route 2 Naar duurzame inwoners

Resultaat	Er is op elke basisschool aandacht voor duurzaamheid	Gezamenlijk aanpak met collega's die ook met scholen bezig zijn.
Resultaat	Er zijn verschillende uitingen over duurzaamheid	Dit wordt, al dan niet in samenwerking met de stichting Duurzaam Woudenberg opgepakt
Resultaat	Er is een wijkgerichte actie m.b.t. het verduurzamen van woningen opgezet en er wordt hier uitvoering aan gegeven.	Hier wordt in regioverband (Eemland) en i.s.m. het duurzaam bouwloket aan gewerkt
Resultaat	Gemeente Woudenberg neemt deel aan de Klimaatverbond Energy Battle.	Deze start op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober.

Route 3 Naar duurzame bedrijven en organisaties

Resultaat	Meer aandacht voor duurzaamheid/ MVO bij de Woudenbergse ondernemers	Duurzame ideeën die tijdens de inspiratieavond 'Wind mee voor Woudenberg - Samen voor een sterk economisch klimaat' zijn geopperd, zullen, samen met de nieuwe beleidsadviseur economische ontwikkeling en werkgelegenheid, worden getoetst op haalbaarheid en prioriteit.
-----------	--	--

6. Informatie / communicatie

Volgens communicatieplan en -matrix.

7. Kwaliteit

De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale/lokale ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI's die zijn opgesteld. De KPI's volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke organisatie en voor inwoners een KPI vanuit de Staat van Utrecht.

De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel voortgang als inhoud bewaakt.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen.

9. Bijlagen

Geen.

10. Opmerkingen

Geen.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
Simone van er Marck	José van Beeck
Plaats / Datum	Plaats / Datum
Woudenberg -	Woudenberg - april 2016