




Gemeente Woudenberg

Voortgangsrapportage		Nummer: 2016 - 02 Datum : 03-10-2016
Naam project	Expeditie Duurzaamheid	
Opdrachtgever	Simone van der Marck / Ambtelijk opdrachtgever	
Projectleider	José van Beeck	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
januari 2015	December 2018	4 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p><i>In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 - 2018.</i></p> <p>In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de uitvoering van het beleidsplan 'Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 - 2018'. Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema's naar een duurzame Woudenbergse samenleving. De reisschema's die in dit plan zijn uitgestippeld zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">› Naar een duurzame gemeentelijke organisatie› Naar duurzame inwoners› Naar duurzame bedrijven en organisaties. <p>Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het tweede en derde kwartaal van 2016 van de expeditie Duurzaamheid.</p> <p>Route 1: Naar een duurzame gemeentelijke organisatie</p> <ul style="list-style-type: none">• Het duurzaamheidsteam, waar naast de duurzaamheidscoördinator ook 4 medewerkers van de gemeente Woudenberg in zitten, is actief bezig gegaan met de 'top-5 van dingen die we kunnen doen' die tijdens de eerste duurzaamheidslunch zijn opgesteld. Zo wordt om inzicht te krijgen in het papiergebruik, het printergebruik gemonitord en worden de trends bestudeerd. Later in het jaar zal hier weer over gecommuniceerd worden, wanneer meer cijfers bekend zijn.• Tijdens de tweede duurzaamheidslunch op 19 april is over een ander top-5 onderwerp gediscussieerd, namelijk wat duurzaamheid mag kosten. Door een Lagerhuis-debat onder leiding van Gijs de Kruif vonden leuke discussies plaats en werden suggesties gedaan. Deze zijn meegenomen door het duurzaamheidsteam en getoetst op haalbaarheid.• Het duurzaamheidsteam werkt de komende tijd aan het thema 'Duurzame mobiliteit'. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het uitzetten van een enquête over duurzame mobiliteit onder medewerkers.• Aan het einde van het derde kwartaal zijn de puntjes op de i gezet voor het plan voor social return binnen de gemeente Woudenberg. Met dit plan worden duidelijke richtlijnen meegegeven hoe social return kan worden meegenomen in aanbestedingen.• Er is gestart met de werkgroep Fairtrade gemeente. De werkgroep bestaat uit vier leden: Geurt de Wit, vestigingsmanager Albert Heijn Woudenberg, Nanda Lippens, secretaresse Reinaerde, Job van der Mijl, voorzitter van		



de Wereldwinkel en José van Beeck, duurzaamheidscoördinator gemeente Woudenberg. De werkgroep is hard aan het werk om Woudenberg aan alle criteria te laten voldoen die nodig zijn om de titel Fairtrade gemeente te mogen dragen.

Route 2: Naar duurzame inwoners

- -Repair café: Stichting Duurzaam Woudenberg bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor het verduurzamen van Woudenberg. Zij hebben het initiatief opgepakt om maandelijks een repaircafé te organiseren in het Cultuurhuis. Een repaircafé is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om (samen) repareren. Ook zijn deskundige vrijwilligers (de klussendienst van SWO) aanwezig, met reparatiekennis en - vaardigheden op allerlei terreinen. De meeste voorbereidingen zijn getroffen en vanaf het vierde kwartaal zal het repaircafé starten.
- Verduurzamen mobiliteit: Er zijn beleidsregels opgesteld voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Met deze beleidsregels kunnen er vergunningen aangevraagd worden voor het plaatsen van laadpalen. De randvoorwaarden daarbij zijn duidelijk geformuleerd. Inmiddels heeft een ondernemer interesse getoond om laadpalen te gaan plaatsen in Woudenberg. Energieloket: In het Energieakkoord (SER, 2013) hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken dat in 2023 16 procent hernieuwbare energie wordt gerealiseerd.
- Sinds 1 januari 2016 verzorgt het Duurzaam Bouwloket het gemeentelijk energieloket voor Woudenberg (<http://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente-woudenberg>). Hier kunnen inwoners en bedrijven terecht met vragen over het verduurzamen van hun woning/pand. Zij krijgen bij het loket een onafhankelijk advies. Het Duurzaam Bouwloket heeft het aantal activiteiten en woningen in het backoffice systeem bijgehouden. In totaal zijn er 97 activiteiten uitgevoerd voor 54 woningen. Onder "activiteiten" wordt verstaan: alle digitale en telefonische activiteiten die door de backoffice van het Duurzaam Bouwloket zijn afgehandeld. Onder "woningen" wordt verstaan: het aantal adressen die bij het Duurzaam Bouwloket bekend zijn en informatie en advies hebben ingewonnen (digitaal of telefonisch). De meeste vragen gingen over subsidie, gevolgd door energiebesparing en isolatie van de binnenkant van het dak. De bezoekers hebben het meest gezocht naar lokale bedrijven voor zonnepanelen (11 keer), gevolgd door isoleren van de vloer en kruipruimte, zonneboilers en vervangen van kozijnen en/of beglazing (allemaal 3 keer).
- Wethoudersoverleg: twee maal per jaar komen de wethouders van de Eemland-gemeente bij elkaar en bespreken zij de voortgang van de activiteiten in hun gemeente met betrekking tot het verduurzamen van de woningen (energieloket, NOM¹, etc.) In mei 2016 hebben de wethouders de intentie uitgesproken om met de regio een subsidieaanvraag in te dienen voor een regionale aanpak NOM. Tevens is tijdens deze bijeenkomst een bezoek gebracht aan een (particuliere, bestaande bouw) NOM-woning in Amersfoort.
- Vanuit de Eemland-gemeenten is hard gewerkt aan een goede subsidieaanvraag voor de VNG-subsidie voor innovatieve aanpakken voor het verduurzamen van het particuliere woningaanbod. Er zijn 3 subsidieaanvragen ingediend bij de VNG. Eind november wordt bekend of de subsidies worden toegekend.



Route 3: Naar duurzame bedrijven en organisaties

- Energieloket: zie route 2.
- Op 23 juni is er een bedrijvenavond georganiseerd met als thema het verduurzamen van de particuliere woningen. De aanwezige bedrijven zijn bijgepraat over wat er op landelijk, regionaal en lokaal niveau speelt, met onder andere een presentatie van het Duurzaam Bouwloket en een aannemer die zijn ervaring deelde met de product-markt-combinatie waar hij mee samenwerkt.


¹ NOM staat voor Nul-op-de-Meter woning.

- Aandacht voor duurzaamheid/ MVO bij de Woudenbergse ondernemers is verwoord in de Economische Uitvoeringsagenda Woudenberg 2030. Duurzaamheid heeft hier een prominente rol in. De agenda zal in november aan de raad worden aangeboden.
- Bij de RUD Utrecht is deze zomer geschreven aan een Plan van Aanpak Energiebesparing bedrijven. Dit plan zal naar verwachting in het vierde kwartaal in de vergadering van het algemeen bestuur worden behandeld.

Kritische prestatie-indicatoren

Om te meten wat het effect is van het beleid, werken we met kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Voor duurzaamheid hebben we er vier, waarvan drie gemeten worden aan de hand van de lokale duurzaamheidsmeter en de vierde een indicator is die wordt bepaald door de 'Staat van Utrecht'. Voor deze laatste indicator zijn nog geen nieuwe gegevens beschikbaar.

De KPI's die gemeten worden met de lokale duurzaamheidsmeter zijn opnieuw bepaald voor de situatie halverwege 2016. In onderstaand figuur is te zien hoe we op de KPI's (en ondergelegen thema's) scoren, namelijk Mens: 71 %, Milieu: 57 % en Markt: 49 %. Op alle drie de M's is vooruitgang geboekt.



2. Geld

In de begroting is € 20.000 opgenomen voor de uitvoering van de expeditie. Een deel daarvan is gereserveerd voor de uitbreiding van de uren van de duurzaamheidscoördinator. Het overige deel zal worden besteed aan kosten die voortkomen uit de uitvoering van de ideeën vanuit de ambtelijke organisatie, het duurzaamheidsteam, werkgroep duurzame toekomst Woudenberg en het financieren van het duurzaam bouwloket.

Voor het organiseren van het repaircafé is een subsidie toegekend van €750 voor een jaar. Dit is gedekt uit de NME-subsidie.

3. Risico's

Bij de expeditie is een rol weggelegd voor de Woudenbergse samenleving. De gemeente faciliteert en ontzorgt waar mogelijk. Zonder (financiële) middelen vanuit de gemeente is het lastig te voorspellen of de samenleving die rol ook gaat pakken. Dit is uiteraard bepalend voor de snelheid van de expeditie. Langzaam maar zeker zien we dat verschillende

groepen in de samenleving in actie komen. Mooie voorbeelden zijn de werkgroep fairtrade en het repaircafé door de stichting Duurzaam Woudenberg en SWO.

4. Organisatie

Projectleider van Expeditie Duurzaamheid is de duurzaamheidscoördinator (José van Beeck). In de klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en verantwoordelijk wethouder (Gijs de Kruif).

Voor het inbedden van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie is een duurzaamheidsteam opgericht. In dit team zit van (bijna) elke afdeling een vertegenwoordiging:

- Patricia van Tricht, afdeling Kwaliteit en advies, medewerkster communicatie
- Tineke Nagel, afdeling Realisatie en beheer, beleidsmedewerkster afval
- Peter Sneep, afdeling Realisatie en beheer, medewerker buitendienst
- Marnix van Lien, afdeling Interne dienstverlening, medewerker archief
- José van Beeck, afdeling Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoördinator

De externe werkgroep is de werkgroep 'Duurzame toekomst Woudenberg'. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Vallei wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg, de bewonersvereniging van Vallei wonen, DES en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben de verantwoordelijk wethouder, Gijs de Kruif, en duurzaamheidscoördinator, José van Beeck, zitting.

5. Tijd

De looptijd van deze expeditie is tot en met 2018, waarbij de eerste periode de focus vooral ligt op de gemeentelijke organisatie. Het accent zal het komende jaar verschuiven richting bewoners en bedrijven/organisaties.

In het jaarprogramma 2016 staan de activiteiten beschreven. Onder het kopje '1. Voortgang activiteiten' staan de activiteiten beschreven. Voor zover nog niet beschreven, worden de beoogde resultaten van het jaarprogramma hieronder vermeld.

Route 2 Naar duurzame inwoners

Resultaat	Er is op elke basisschool aandacht voor duurzaamheid	Gezamenlijk aanpak met collega's die ook met scholen bezig zijn.
Resultaat	Gemeente Woudenberg neemt deel aan de Klimaatverbond Energy Battle.	Hier is vanwege de kosten vanaf gezien.

6. Informatie / communicatie

Volgens communicatieplan en -matrix.

7. Kwaliteit

De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI's die zijn opgesteld. De KPI's volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke organisatie en voor inwoners een KPI vanuit de Staat van Utrecht.

De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel voortgang als inhoud bewaakt.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen.

9. Bijlagen

Geen.

10. Opmerkingen
Geen.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam projectleider
Simone van er Marck	José van Beeck
Plaats / Datum	Plaats / Datum
Woudenberg -	Woudenberg - oktober 2016