

Voortgangsrapportage		Nummer: 2020-02 Datum: 0ktober
Naam	Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030	
Opdrachtgever	Anita Vlam (bestuurlijk opdrachtgever) Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)	
Behandelend ambtenaar	Jolanda Aartssen	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
2016	2030	14 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p><i>In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.</i></p> <p><i>In december 2016 is de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda zetten we op de kaart wat er nodig is om te bouwen aan een vitaal en toekomstgericht Woudenberg. De gemeente kan en wil dit niet alleen doen, maar samen met ondernemers, inwoners, scholen en maatschappelijke organisaties.</i></p> <p><i>Van medio 2017 tot medio 2018 heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheid invullen gegeven aan de doelen. Helaas door stoppen van de leden om diverse persoonlijke redenen is de stuurgroep gestopt. De bedrijvencontactfunctionaris en partijen zijn op zoek naar de wijze waarop we het best tot de doelen kunnen komen (opnieuw vullen stuurgroep of op andere wijze de samenwerking zoeken) Door de situatie met Corona is hier nog geen concrete invulling aan gegeven. Voorstel volgt.</i></p> <p><i>Betekent niet dat er niets gebeurd is: Hieronder vindt u de stand van zaken van alle acties en uitwerkingen rondom de uitvoeringsagenda tweede en derde kwartaal van 2020. Door de maatregelen i.v.m. Corona konden geen grote bijeenkomsten worden gepland en konden veel zaken niet doorgaan zoals gepland/verwacht.</i></p> <p>Meer duurzaamheid en innovatie</p> <p><i>Fairtrade gemeente</i> Woudenberg is sinds juli 2019 fairtrade gemeente. Inzet is om die titel te behouden.</p> <p><i>Regionale Energiestrategie</i> Door de regio is hard gewerkt aan een conceptbod voor de RES. Dit conceptbod is op 1 oktober 2020 aangeboden.</p> <p><i>Samenwerking bedrijven</i> Voor het verduurzamen van Woudenberg wordt samenwerking gezocht met bedrijven. Er is een eerste verkenning geweest met de Rabobank voor een samenwerking voor de route 'Naar duurzame bedrijven en organisaties'. Deze verkenning wordt de komende periode verder uitgewerkt. Het thema 'circulaire economie' moet hier handvatten voor geven.</p> <p><i>De Innovatietafel Toerisme Heuvelrug/Vitale verblijfsrecreatie</i> heeft ondernemers en overheden bijebracht om gezamenlijk te kijken wat er met het oog op 2030 voor verandering gaat zorgen in de verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is er opgeschaald naar de hele provincie Utrecht. Van december 2019 tot en met maart 2020 zijn in het kader van het onderzoek naar vitaliteit van verblijfsaccommodaties in de provincie Utrecht, ongeveer 130</p>		

verblijfsaccommodaties bezocht, waarvan 2 in Woudenberg. Dit rapport is in juni opgeleverd. Voor het vervolg is een stuurgroep Vitale vakantieparken opgericht waarin de RBT-regio vertegenwoordigd is door de heer Jorg (wethouder Utrechtse Heuvelrug).

Meer ruimte voor ondernemen

Memo (on)mogelijkheid voor bedrijfsterreinen en inzet bestuur richting POVI

In april 2019 is er een memo geschreven over: (On) mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding en -vestiging in Woudenberg op de korte termijn.

De behoefte van Woudenberg aan 15 ha netto (bruto 20 ha) uitbreiding van bedrijventerrein zal afgewogen moet worden bij de provinciale Omgevingsvisie. Het college zet zich doorlopend in om dit voor elkaar te krijgen, zowel in gesprekken als in schriftelijke reacties op de POVI. Mede namens Woudenberg is daartoe een formele zienswijze ingediend en vindt overleg en afstemming plaats met BSW over het indienen van zienswijzen. Tevens is een belangrijk aandachtspunt voor het college dat in het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort de behoefte aan nieuw bedrijventerrein wordt opgenomen.

Over de acties rond de motie bedrijventerreinen van september wordt de raad regelmatig via berichten uit het college geïnformeerd.

Regionaal onderzoek

In de regio Amersfoort is (in afstemming met de provincie) gestart met een behoefte onderzoek naar bedrijventerreinen, ook ter onderbouwing van de behoefte en wensen inbreng op de provinciale Omgevingsvisie en het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort en als onderlegger voor de gesprekken over programmering. Dit rapport is in april opgeleverd en dient als input voor het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort.

Glasvezel bedrijventerreinen

Op verzoek van BSW heeft het college aangegeven de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen te willen faciliteren. Er voldoende animo is om op de bedrijventerreinen over te gaan op aanleg van Glasvezel. De vergunning is verleend en naar verwachting zal de aanleg dit jaar nog plaatsvinden.

Bijeenkomst eigenaren vastgoed centrum Woudenberg

Als vervolg op de bijeenkomst voor eigenaren van commercieel vastgoed in het centrum is samen met de DES een enquête gehouden onder deze eigenaren. Doel was om te kijken naar de behoefte aan een vervolg hierop en welke onderwerpen leven en aandacht vragen. Deze heeft weinig, maar wel, positieve respons opgeleverd. Samen met de DES kijken we naar een vervolg dat recht doet aan de huidige situatie. Doel is toe te werken naar een vitaal, toekomstgericht centrum. Daarvoor zijn ook de plannen voor ontwikkeling van het centrum die momenteel gemaakt worden door verschillende partijen van belang. De hoofdlijnen hiervan zijn in eerste instantie met het bestuur van DES gedeeld en in september is er tijdens de ledenvergadering van de DES een presentatiegegeven over de ontwikkelingen in het centrum. De DES gaat haar leden raadplegen voor de vervolgrichting.

Vrijtijdseconomie

De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de lokale economie. Het RBT speelt daar een belangrijke rol in. De afgelopen periode (Coronatijd) geeft laten zien hoe belangrijk de rol van het RBT is. Zij hebben hun marketing aangepast op de actuele situatie. Van blijft thuis, tot vermijd drukte en houd afstand, van recreër in de buurt tot digitale uitstapjes en daarnaast hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de druktemonitor

Het Routebureau heeft de verkenningsfase van het project Wandelknooppunten uitgevoerd. Deze eerste fase was bedoelt om in beeld te brengen wat het beste systeem van wandelknooppunten op de Heuvelrug en in de Vallei is, vanuit zowel het belang van de wandelaar als van zoning. Omdat er hiermee kan worden gestuurd op bezoekers stromen en bescherming van kwetsbare natuur. De afgelopen periode heeft laten zien hoe belangrijk dit is, ook voor ontspanning in de buurt. Voor de uitvoering is een begroting gemaakt. Met de provincie is toegewerkt naar een bijdrage van 75% vanuit de

provincie vanuit de AVP, de overige 25% komt dan voor rekening van de gemeenten. Omdat die gelden alleen dit jaar nog beschikbaar zijn wordt met spoed gewerkt aan een convenant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Aandacht voor MVO

Bij bedrijfsbezoeken wordt het onderwerp ter sprake gebracht en wordt het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de aandacht gebracht.

Meer acquisitie en accountmanagement

Website InWoudenberg

Met de website InWoudenberg is er nu mede door professionele ondersteuning vanuit RBT nu een goed bereikbaar centraal platform biedt aan partijen om hun activiteiten te promoten.

Bedrijfsbezoeken en aandacht

Het geplande bezoek van het college in mei aan het hoofdkantoor van IMK dat zich in onze gemeente heeft gevestigd is vanwege de maatregelen omgezet in een digitaal bezoek van de wethouder. Overige bedrijfsbezoeken zijn opgeschort. In september zijn in het kader van Hart onder de riem kleine bezoeken aan bedrijven en organisaties door een collegelid met een ambtenaar opgestart.

Waar mogelijk zijn lokale en regionale netwerkbijeenkomsten en ledenvergaderingen bezocht van o.a. BSW en DES bezocht door de wethouder en/of bedrijvencontactpersoon. Ook is er waar mogelijk aandacht voor jubilea en openingen. De afgelopen periode zijn dat vooral veel online bijeenkomsten geweest.

Meer samenwerking in de regio

Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt samengewerkt op het gebied van Economie. Zie hierboven.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Op 1 januari is de **Verordening BI-zone Centrum Woudenberg 2020** in werking getreden. Opnieuw voor een periode van 5 jaar. In dat kader zijn begin dit jaar gesprekken gestart over de feestelijke aankleding van het centrum zowel in het toeristisch seizoen als rond de feestdagen aan het einde van het jaar. In het centrum zijn in de zomerperiode door de DES Banners opgehangen met 'Welkom in Woudenberg'. Rond de feestdagen wordt feestverlichting geplaatst. Beiden worden na afloop van de vergunde periode geëvalueerd.

Algemeen

Dit alles heeft niet altijd geleid tot concrete resultaten maar wel tot meer verbinding en samenwerking. Ondanks de Coronatijd en de maatregelen die daarmee samenhangen vinden partijen elkaar, vaak digitaal.

2. Geld

Er is een vast budget voor uitvoering van economisch beleid.

In de gemeentebegroting 2017 en verder zijn budgetten geraamd voor economie, duurzaamheid, leader/landschap en versterking basisinfrastructuur sociaal domein. Als één van de 4 O's dragen wij vanuit deze budgetten bij met cofinanciering als doel.

3. Risico's

- Afhankelijk van initiatieven en initiatiefnemers vanuit 40's voor het behalen van successen;

De gemeente Woudenberg wil een netwerkgemeente zijn die maximaal samenwerkt met andere organisaties en meebeweegt met vragen die zich voordoen in de samenleving. Zo ook dus bij de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.

Het succes van de uitvoeringsagenda is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van

Ondernemers, Onderwijs, (maatschappelijke) Organisaties en de Overheid. Of te wel de 4 O's. Alleen wanneer bij alle partijen de wil écht aanwezig is om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen en uitvoeren van deze agenda wordt het een succes.

Gebleken is dat vaak moeilijk exact te bepalen is óf en hóeveel een project bijdraagt of heeft bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Niettemin geeft een afwegingskader houvast en richting bij het maken van keuzes en is met behulp van het afwegingskader vaak een plausibele verklaring te maken voor de keuze en bijdrage van een bepaald project.

4. Organisatie

Voor de uitvoering van de economische uitvoeringsagenda wordt door de 4 O's samengewerkt. Ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. De overheid (gemeente Woudenberg) werkt als vertegenwoordiger van het publieke belang mee aan de realisatie van de doelen van de uitvoeringsagenda. Ondernemers doen dat door te investeren in innovatie vanuit ondernemerschap, gericht op de continuïteit van hun bedrijf. Maatschappelijke organisaties en onderwijs leveren en werken proactief mee aan innovatie vanuit hun maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheden. Bedrijvencontact functionaris en partijen zijn opzoek naar de wijze waarop we het best tot de doelen kunnen komen (opnieuw vullen stuurgroep of op andere wijze de samenwerking zoeken, gelet op de ervaringen van de afgelopen tijd en rekening houdend met de nieuwe situatie als gevolg van het Corona virus)

5. Tijd

De looptijd van deze uitvoeringsagenda is tot 2030. Daarmee geven we aan dat het een dynamisch proces betreft van diverse bijdragen aan een duurzame economie.

6. Informatie / communicatie

Per concreet initiatief of project

8. Bijlagen

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck	Jolanda Aartssen
Woudenberg	Woudenberg- oktober 2020