

Beantwoording technische vragen SGP-fractie over agendapunt 14 adviesrecht t.b.v. vergunning rotonde N224/N226

Raadscommissievergadering van: 10-07-2025

Vraag	Antwoord
Uit de stukken blijkt niet geheel duidelijk wat de reikwijdte is van deze vergunningsaanvraag. a) Betreft dit formeel alleen de rotonde (zoals de titel van de stukken o.a. vermeld) of ook bijvoorbeeld een vergunning/afwijking voor de busbaan bijvoorbeeld? b) Op welke wijze is er geparticipeerd met bijvoorbeeld het waterschap en de Gasunie (specifiek ook ten aanzien van busbaan)?	De aanvraag betreft het planologisch afwijken voor het wijzigen van de rotonde, de aanleg van een fietstunnel en busbaan en de hierbij aan te passen voorzieningen (zoals bijvoorbeeld de aanleg van ontsluitingspaden naar het volkstuincomplex en de Esso). De technische aspecten zullen in een 2^e fase als aanvraag worden ingediend. Het plan is voorgelegd aan het waterschap. De provincie heeft ten behoeve van de uitvoering afspraken met Stedin over o.a. het verleggen van de gasleiding.
Kunt u aangeven wat de verwachte doorlooptijd is tot realisatie en voor hoelang het kruispunt t.z.t. naar verwachting afgesloten zal zijn?	Het streven van de provincie is om medio september 2025 te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Hieronder vallen onder andere het compenseren van groen (door het aanplanten van bomen en bosschages), het graven van nieuwe en het aanpassen van bestaande watergangen, en de aanleg van ecologische voorzieningen, zoals een natuurvriendelijke oever ten zuidwesten van de rotonde. Deze oever fungeert als habitat voor beschermde diersoorten en draagt bij aan extra waterberging. Daarnaast wordt gestart met het voorbelasten van het tracé voor kabels en leidingen, en de aanleg van een brug vanaf de Slappedel over de Woudenbergsche Grift ter ontsluiting van de volkstuinen. Door middel van een fasering en het aanleggen van tijdelijke bypasses wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het kruispunt volledig afgesloten hoeft te worden tijdens de werkzaamheden, met inachtneming van de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Dit is grotendeels gelukt. Wel is gebleken dat het kruispunt tijdens de aanleg van de rotonde zelf – specifiek tijdens de asfaltwerkzaamheden – één week en twee weekenden volledig afgesloten moet worden. Daarom is deze fase bewust naar het einde van de uitvoeringsperiode verplaatst.
In het participatieverslag lezen we het volgende t.a.v. overgang Maarsbergerweg-volkstuinen: <i>“De directe aansluiting op de N226 komt te vervallen. In plaats daarvan wordt een ontsluiting gerealiseerd op de Slappedel. Hiervoor wordt een duikerbrug over de</i>	Het realiseren van ontsluitingen naar de volkstuinen aan de Maarsbergseweg zijn ook onderdelen die horen bij de aanvraag om Omgevingsvergunning, hierbij behoort ook het verwerven van de gronden.

Vraag	Antwoord
<i>Woudebergse Grift aangelegd, evenals een pad naar de volkstuinen."</i> In de afbakening van het plangebied komt dit niet (duidelijk) naar voren. Is dit integraal onderdeel van het project en wordt dit door de provincie opgepakt incl. eventuele grondverwerving?	