



| Voortgangsrapportage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | Nummer: 3<br>Datum: 29 June 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Expeditie Duurzaamheid                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Behandelend ambtenaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | José van Beeck                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Startdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beoogde einddatum                                           | Beoogde doorlooptijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Januari 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | December 2018                                               | 4 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Voortgang activiteiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <p>In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de uitvoering van het beleidsplan 'Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 - 2018'. Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema's naar een duurzame Woudenbergse samenleving. De reisschema's die in dit plan zijn uitgestippeld zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Naar een duurzame gemeentelijke organisatie</li><li>• Naar duurzame inwoners</li><li>• Naar duurzame bedrijven en organisaties.</li></ul> <p>Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 van de expeditie Duurzaamheid. De stand van zaken van al deze acties en uitwerkingen staan in onderstaande tabel.</p> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eerste helft 2018 afgerond                                  | Tweede helft 2018 afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Na 2018 afgerond |
| Tussenstop/project                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actie                                                       | Voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Duurzaamheidsteam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bewustwording duurzaamheid binnen de ambtelijke organisatie | Voorbereidingen voor een duurzaamheidslunch voor de collega's waarbij een duurzaamheidsthema verder wordt uitgelicht. Volgende duurzaamheidslunch heeft als thema 'voedsel'.                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Programma duurzaamheid Cultuurhuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uitvoering programma duurzaamheid 2017                      | Elke derde vrijdag van de maand is er een repaircafé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | Onder de naam WAUW! denberg is van 10-10-2017 tot en met 29-10-2017 een divers programma rond duurzaamheid gepresenteerd. Met onder andere film, discussie, infoavond, knutselochtenden voor kinderen, kunstworkshop, matchbeurs, een WAUW! markt, etc. Het thema duurzaamheid is hiermee breed onder de aandacht geweest en besloten is om het (in een wat afgeslankte vorm) voort te zetten. |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uitvoering programma duurzaamheid 2018                      | De voorbereidingen voor een WAUW!markt op 26 mei zijn in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

| Tussenstop/project | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>het eerste kwartaal gestart. Thema van de dag: afval, hergebruik en meer groen. (Ruil je rijker)</p> <p>In de week van 10 oktober worden allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema 'duurzame relaties', met o.a. een film, matchbeurs, kindervoorstelling, etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fairtrade gemeente | De werkgroep fairtrade werkt door om te voldoen aan de criteria voor een fairtrade gemeente.                                                                                                                                                                                                   | Winkels, bedrijven, horeca en organisaties die (kunnen) voldoen aan de titel fairtrade zijn benaderd. Wanneer zij voldoen aan de criteria krijgen zij een fairtrade-sticker op hun deur. Horeca is lastig gebleken en de laatste groep die nog niet voldoet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | Aanvragen titel fairtrade gemeente                                                                                                                                                                                                                                                             | Gestreefd wordt naar de titeluitreiking eerste helft 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Repaircafé         | Elke derde vrijdag van de maand een repaircafé in het cultuurhuis. Een repaircafé is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om (samen) repareren. Ook zijn deskundige vrijwilligers (de klussendienst van SWO) aanwezig, met reparatiekennis en - vaardigheden op allerlei terreinen. | Sinds januari 2017 vindt dit repaircafé met succes plaats. Voortzetting is gerechtvaardigd, gezien de hoge opkomst elke maand. Ook voor 2018 geeft de gemeente een financiële bijdrage om dit initiatief door te kunnen laten gaan. Het repaircafé heeft een special gedaan tijdens WAUW! denberg voor de reparatie van fietsverlichting.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eemland-alliantie  | Subsidies VNG voor innovatieve aanpak                                                                                                                                                                                                                                                          | Voor de verschillende subsidies is een plan van aanpak opgesteld waarbij wordt toegewerkt naar een Nul-op-de-meter-woning in Woudenberg (jaren '30 en jaren '70). Hiervoor wordt gewerkt aan een satelliet PMC (product-markt-combinatie), waarbij bestaande PMC's samen gaan werken met lokale bedrijven. De Woudenbergse bedrijven zijn actief betrokken bij het project, net als makelaars en stichting duurzaam Woudenberg. Daarnaast is er een Woudenberger bereid gevonden om tegen gereduceerd tarief een energieadvies te geven voor huiseigenaren (zie ook kopje |

| Tussenstop/project                          | Actie                         | Voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                               | <p>subsidie energieadvies). <a href="http://www.energie-in-woudenberg.nl">www.energie-in-woudenberg.nl</a> is in de lucht voor informatie en subsidie-aanvraag. Daarnaast worden in de regio de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een energiefonds (waarbij de looptijd van de lening 30 jaar is en gebouwgebonden). De eerste experimenten zijn gestart met VvE's in de regio.</p> <p>Tijdens WAUW!denberg is er een informatieavond geweest over dit project en heeft tijdens de WAUW!markt het 'Energy Experience Centre' bestaan. Hier werd informatie gegeven over het verduurzamen van de woning.</p> |
|                                             |                               | In maart heeft een informatie-avond plaatsgevonden over 'Het nieuwe wonen'. Een onafhankelijk adviseur heeft de ca. 60 aanwezigen meegenomen in de mogelijkheden van het energiezuinig maken van de woning. Inwoners konden een formulier invullen hoe hun woning ervoor staat en of zij een actieve rol willen spelen in het project. Verschillende inwoners hebben aangegeven hun woning als referentiewoning te willen laten fungeren.                                                                                                                                                                                |
|                                             | Subsidie energieadvies        | De gemeente heeft een subsidie beschikbaar gesteld van in totaal €2400 voor een energieadvies (€60 per advies). Inwoners kunnen zo voor €49,50 een energieadvies krijgen van een (Woudenbergse) adviseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vergroten aandeel duurzaam opgewekt energie | SDE+ zonnepanelen Cultuurhuis | Eind december 2016 heeft gemeente Woudenberg de SDE+-beschikking ontvangen voor het Cultuurhuis. Inspectie van het dak en intekening zonnepanelen heeft plaatsgevonden. Een doorrekening en een besluit over de wijze van financiering moet nog plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Tussenstop/project             | Actie                                        | Voortgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Postcoderoos                                 | Voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen hebben, is een postcoderoosproject gestart door stichting Duurzaam Woudenberg en Greencrowd, met ondersteuning van de gemeente. Inmiddels zijn alle 496 certificaten (circa 360 zonnepanelen) gecontracteerd. Het leggen van de zonnepanelen heeft vertraging opgelopen doordat het beschikbaar gestelde dak door de ondernemer toch niet beschikbaar werd gesteld. De zonnepanelen zullen nu worden gelegd op het dak van de brandweerkazerne en een tweede dak wordt nog gezocht. Voor de brandweerkazerne wordt een huurovereenkomst van 15 jaar opgesteld. |
| Energiebesparing bij bedrijven | Plan van aanpak energiebesparing RUD Utrecht | Verdere uitwerking van het plan van aanpak op gemeentelijk niveau om meer aandacht te geven aan energiebesparing bij bedrijven bij toezicht en handhaving en aanpak EED (Energy Efficiency Directive) (in samenwerking met de RUD Utrecht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boomfeestdag                   |                                              | In samenwerking met de imkervereniging heeft ook dit jaar weer een boomfeestdag plaatsgevonden. Scholieren van de Wartburg hebben in het Groene Woud (Boerenerv) bomen geplant en bloembedden ingezaaid. Tegelijkertijd was het de afsluiting van deze fase van het Groene woud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. Geld

Het budget van duurzaamheid bedraagt € 9.000, Deze wordt vooral ingezet voor onder andere communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de flyers van WAUW!denberg), subsidie energieadvies, lidmaatschap van het Klimaatverbond en voor het duurzaam bouwloket. Daarnaast is er VNG subsidie voor de innovatieve aanpakken, in totaal €230.000 per aanpak voor de gehele regio. Het gaat om drie aanpakken (een voor VvE, een voor verduurzamen jaren '30-woningen en een voor verduurzamen jaren '70-woningen). Deze wordt vanuit de regio beheerd door 033Energie in Amersfoort. Voor 2 van de drie aanpakken heeft de regio goedkeuring gekregen om door te gaan naar de derde en laatste fase. De andere aanpak is later gestart en zit nog in fase 2.

Daarnaast wordt vanuit de stuurgroep duurzame economie (Woudenberg werkt samen) budget vrijgemaakt voor duurzaamheid. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de voorgedragen projecten.

### **3. Risico's**

Innovatieve aanpakken: Voor deze aanpakken is VNG-subsidie toegekend. De subsidie wordt in drie fasen uitgekeerd, elke keer aan het einde van de fase. Er is voorfinanciering nodig om de aanpakken goed te kunnen uitvoeren. Risico is dat de volgende fase niet wordt toegekend wanneer de resultaten niet worden behaald. Dit risico wordt gedragen door de deelnemende gemeenten. Het risico is nu nog zeer laag en is alleen nog voor de derde aanpak van toepassing die nog niet in de laatste fase zit.

### **4. Organisatie**

De acties zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de duurzaamheidscoördinator. In de klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en verantwoordelijk wethouder (Gijs de Kruif).

Intern: duurzaamheidsteam (door personele wisselingen is de samenstelling van het team gewijzigd. Patricia van Tricht heeft het team verlaten en Karel Pepplinkhuizen (interne dienstverlening, gebouwenbeheer) en Harry van der Kleijn (interne dienstverlening, financiën) zijn er bij gekomen. Daarnaast zitten Peter Sneep, afdeling Realisatie en beheer, medewerker buitendienst, Marnix van Lien, afdeling Interne dienstverlening, medewerker archief, José van Beeck, afdeling Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoördinator in het team)

Voor bepaalde onderdelen van (sociale) duurzaamheid is ook Pieter de Kruif betrokken. Verder wordt nauw samengewerkt met Sandra Neven, beleidsadviseur economie, vindt regelmatig overleg plaats met de afdeling communicatie en worden collega's betrokken wanneer dit nodig is.

Extern:

- werkgroep 'Duurzame toekomst Woudenberg', met vertegenwoordigers van Vallei wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg, de bewonersvereniging van Vallei wonen, DES, BSW en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben de verantwoordelijk wethouder, Gijs de Kruif, en duurzaamheidscoördinator, José van Beeck, zitting.
- Stichting Duurzaam Woudenberg.
- Cultuurhuis: Ina Muller, waarmee samen met vele partijen het programma WAUW! denberg is opgesteld.
- Evensnelladen.nl: partij die de vergunningaanvragen voor de laadpalen verzorgt.
- Via 'Het nieuwe wonen' met ondernemers, makelaars, inwoners, adviseurs.
- Werkgroep fairtrade, bestaande uit Geurt de Wit (Albert Heijn), Job van der Mijl (wereldwinkel) en Nanda Lippens (Reinaerde).

### **5. Tijd**

Innovatieve aanpakken (VNG) hebben relatief een langere doorlooptijd (maar voor de ambities die gesteld zijn is de doorlooptijd kort), namelijk eind 2018/ begin 2019.

### **6. Informatie / communicatie**

*Informatie intern*

Zie onder 4.

*Communicatie/burgerparticipatie*

De acties worden uitgevoerd in nauw overleg met betrokken organisaties.

### **7. Kwaliteit**

De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale/lokale ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI's die zijn opgesteld. De KPI's volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke

organisatie.

De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel voortgang als inhoud bewaakt.

#### **8. Gevraagd besluit(en)**

Geen.

#### **9. Bijlagen**

N.v.t.

Voor akkoord:

| Naam opdrachtgever   | Naam behandelend ambtenaar |
|----------------------|----------------------------|
| Simone van der Marck | José van Beeck             |
| Woudenberg           | Woudenberg                 |