



Gemeente  
Woudenberg

### Collegeadvies Eigen initiatief

<b>Besluitenregistratie:</b>		<b>Postregistratienummer :</b>	
		<b>Datum inboeken :</b>	
<b>Openbaar</b>	Ja	<b>Internet</b>	Nee
<b>naar RAAD</b>	Nee	<b>OR</b>	Nee
<b>Communicatie</b>	Nee	<b>Europese regelgeving</b>	Nee
<b>via COMMISSIE</b>	Ja		
<b>Anders:</b>			

**Onderwerp** : Voortgangsrapportages Beleids- en actieplannen 1 april tot 1 oktober 2019

**Advies** :  
1. Rapportages voor kennisgeving aannemen  
2. Gemeenteraad informeren

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
10-12-2019	S.M. van der Marck				

Additioneel Advies	Paraaf:
N.V.T.	

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
<b>Burgemeester</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Secretaris</b>				

**Datum vergadering B&W:**

**Agendapunt:**

**Besluit:**

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Nr.	Uitvoeringsprogramma	Trekker	Opmerking(en)
1.	Duurzame economie	Jolanda Aartssen	<p>Van medio 2017 tot medio 2018 heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheid invulling gegeven aan de doelen. Helaas door stoppen van de leden om diverse persoonlijke redenen is de stuurgroep gestopt. De bedrijvencontactfunctionaris en partijen zijn op zoek naar de wijze waarop we het best tot de doelen kunnen komen (opnieuw vullen stuurgroep of op andere wijze de samenwerking zoeken). In de tussentijd vinden meerdere activiteiten wel doorgang.</p>
2	Projecten Verkeersmaatregelen	Ben van den Hoven	<p>In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2018 is het besluit genomen inzake de Beleidsbegroting 2019 -2022. Via deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van deze projecten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fietsverbinding Oost-West</li> <li>• Parkeeractieplan</li> <li>• Nico Bergsteijnweg</li> <li>• Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-1945</li> <li>• Rotonde N226/Schildt aanbrengen fietspad</li> <li>• Onderzoek toenemend verkeer (motie)</li> <li>• Griftdijk</li> <li>• Herinrichting oostelijk deel wijk Laanzicht</li> </ul>
3	Expeditie Duurzaamheid	José van Beeck	<p>Uitvoering loopt, activiteiten wordt aan de hand van actualiteit en aansluiten bij initiatieven uit samenleving steeds bijgesteld. De huidige duurzaamheidsambities op landelijk, regionaal en lokaal niveau vragen om herijking van de Woudenbergse inzet op deze niveaus.</p> <p>Begin 2015 zijn we vertrokken. Formeel is het duurzaamheidsplan niet meer geldig, maar vanwege allerlei (landelijke) ontwikkelingen is gewacht met het opstellen van een vervolg. Op dit moment worden alle ontwikkelingen en opgaven integraal in beeld gebracht waarna in de tweede helft van 2019 besluiten kunnen worden genomen over een integrale ambitie van Woudenberg. De acties, voortkomend uit Expeditie Duurzaamheid, worden in de tussentijd voortvarend voortgezet.</p>
4	Integrale veiligheid	Kimm Hendriks	<p>In april 2019 is nieuwe kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Momenteel wordt het</p>

			Uitvoeringsprogramma opgesteld. De afwikkeling van de moties die zijn ingediend bij de vaststelling van de nieuwe Kadernota zijn meegenomen in deze <sup>1</sup> voortgangsrapportage.
5	Sociaal domein – Uitvoeringsprogramma SD	Marieke Meeuwenoord	In februari 2019 is het nieuwe Beleidskader sociaal domein vastgesteld. In mei 2019 is het nieuwe Uitvoeringsprogramma vastgesteld. De activiteiten lopen conform planning.
6	Sociaal domein – Project Maatregelen zorgkosten en zorggebruik	Marieke Meeuwenoord	Op basis van de voortgangsrapportage kunnen we concluderen dat het overgrote deel van de (inhoudelijke en financiële) projectresultaten behaald kunnen worden.
7	Woonvisie 2019+	Theona Willigenburg	Uitvoering van acties loopt.
8.	Inclusie-agenda	Marnix Kelfkens	In augustus is de voortgangsrapportage tot 1 augustus 2019 vastgesteld en in september 2019 is deze ter informatie voorgelegd aan de raadscommissie. De volgende rapportage volgt per 1 april 2020.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde rapportages.