

Voortgangsrapportage		Nummer: 2019-02 Datum : oktober
Naam	Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030	
Opdrachtgever	Anita Vlam (bestuurlijk opdrachtgever) Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)	
Behandelend ambtenaar	Jolanda Aartssen	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
2016	2030	14 jaar
1. Voortgang activiteiten		
<p><i>In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.</i></p> <p><i>In december 2016 is de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda zetten we op de kaart wat er nodig is om te bouwen aan een vitaal en toekomstgericht Woudenberg. De gemeente kan en wil dit niet alleen doen, maar samen met ondernemers, inwoners, scholen en maatschappelijke organisaties.</i></p> <p><i>Van medio 2017 tot medio 2018 heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheid invullen gegeven aan de doelen. Helaas door stoppen van de leden om diverse persoonlijke redenen is de stuurgroep gestopt. De bedrijvencontactfunctionaris en partijen zijn op zoek naar de wijze waarop we het best tot de doelen kunnen komen (opnieuw vullen stuurgroep of op andere wijze de samenwerking zoeken)</i></p> <p><i>Betekent niet dat er niets gebeurd is: Hieronder vindt u de stand van zaken van alle acties en uitwerkingen rondom de uitvoeringsagenda tweede en derde kwartaal van 2019.</i></p> <p>Meer duurzaamheid en innovatie</p> <p>Met BSW zijn gesprekken gevoerd over duurzaamheid en de mogelijkheden om duurzaamheid te integreren in werkprocessen. Zo is er een uitwisseling geweest met de bedrijvenkring van Veenendaal om te kijken of hun werkwijze ook voor BSW geschikt zou kunnen zijn.</p> <p><i>Fairtrade gemeente</i></p> <p>Woudenberg is sinds juli fairtrade gemeente. Hiervoor zijn, naast de bedrijven en winkeliers die fairtrade producten aanbieden, ook bedrijven aangesloten die maatschappelijk verantwoord ondernemen. De komende jaren hopen we een groeiend aantal deelnemers te krijgen.</p> <p><i>Regionale Energiestrategie</i></p> <p>De voorbereiding van de Regionale Energiestrategie (RES) is in volle gang. Hiermee is de opgave in beeld en wordt duidelijk wat er de komende jaren nodig is om de doelstelling van het Rijk, 49% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990. In de regio zijn in het voorjaar al dialoogavonden geweest waar stakeholders voorstellen om dit te bereiken hebben aangedragen.</p> <p><i>De Innovatietafel Toerisme Heuvelrug</i></p> <p>heeft ondernemers en overheden bijeenbracht om gezamenlijk te kijken wat er met het oog op 2030 voor verandering gaat zorgen in de verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug.</p>		

Om de toekomststrategie verblijfsrecreatie te bepalen is er een vitaliteitsscan Vakantieparken opgestart, om in beeld te brengen hoe de situatie op dit moment is.

Meer ruimte voor ondernemen

Memo (on)mogelijkheid voor bedrijfsterreinen en inzet bestuur richting POVI

In april 2019 is er een memo geschreven over: (On) mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding en -vestiging in Woudenberg op de korte termijn. De behoefte van Woudenberg aan 15 ha netto (bruto 20 ha) uitbreiding van bedrijventerrein zal afgewogen moet worden bij de provinciale Omgevingsvisie. Het college zet zich in om dit voor elkaar te krijgen.

Regionaal onderzoek

In de regio Amersfoort is (in afstemming met de provincie) gestart met een behoefte onderzoek naar bedrijventerreinen, ook ter onderbouwing van de behoefte en wensen inbreng op de provinciale Omgevingsvisie, de actualisering van de Regionale Ruimtelijke Visie en als onderlegger om het huidige convenant bedrijventerreinen te kunnen aanpassen.

Glasvezel buitengebied

De aanleg van Glasvezel in het buitengebied verloopt volgens planning. De hoofdbekabeling is gereed.

Glasvezel bedrijventerreinen

Op verzoek van BSW heeft het college aangegeven de aanleg van glasvezel op de bedrijventerreinen te willen faciliteren. Glasvezel buitenaf heeft vervolgens in maart een informatiebijeenkomst gehouden daarna zijn potentiële gebruikers benaderd. Onlangs is duidelijk geworden dat er voldoende animo is om op de bedrijventerreinen over te gaan op aanleg van Glasvezel. Dit zal medio 2020 plaatvinden.

Bijeenkomst eigenaren vastgoed centrum Woudenberg

Samen met de DES is een extern expert vanuit het landelijk programma DNWS (De Nieuwe Winkelstraat) ingehuurd om op 13 mei een avond te begeleiden voor vastgoedeigenaren. De avond was bedoeld om de kennis over koopstromen en leefstijlen te actualiseren. Maar bovenal was het een avond om met elkaar in gesprek te gaan, nieuwe verbindingen te leggen en de betrokkenheid te vergroten. Dit is zeker gelukt. Er wordt gekeken naar de behoefte aan een vervolg hierop en welke onderwerpen leven en aandacht vragen. Doel is toe te werken naar een vitaal, toekomstgericht centrum.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Matchbeurs

Een matchbeurs is een unieke ontmoetingsplek om fysiek vraag en aanbod met gesloten beurzen samen te brengen. Het opent deuren en levert voordelen op voor iedereen. Uitgangspunt is een duurzame relatie tussen bedrijfsleven en de Woudenbergse samenleving te realiseren. In oktober 2017 vond een eerste (light) versie van een matchbeurs plaats en in oktober 2018 de 2e. In 2019 vindt geen Matchbeurs plaats. Begin 2020 zal met actieve betrokken opnieuw bezien worden voor wie de meerwaarde van deze beurs het grootste is en hoe deze het beste vorm gegeven kan worden.

Aandacht voor MVO

Bij bedrijfsbezoeken wordt het onderwerp ter sprake gebracht en wordt het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen op de aandacht gebracht.

Meer acquisitie en accountmanagement

Website InWoudenberg

Door contact te leggen tussen de promotiecommissie en RBT is de website InWoudenberg ontstaan die door professionele ondersteuning vanuit RBT nu een goed bereikbaar centraal platform biedt aan partijen om hun activiteiten te promoten. Hier

kunnen zowel bezoekers als inwoners informatie vinden. De website is in april 2019 de lucht in gegaan.

Bedrijfsbezoeken en aandacht

In deze periode heeft het college een bezoek aan New Solar, een bezoek aan de Kringloop Woudenberg is op het laatste moment door de Stichting afgezegd i.v.m. privé omstandigheden.

Waar mogelijk zijn lokale en regionale netwerkbijeenkomsten en ledenvergaderingen bezocht van o.a. BSW, DES en EBU bezocht door de wethouder en/of bedrijvencontactpersoon.

Vaktoer

Om meer verbinding tot stand te brengen tussen onderwijs en arbeidsmarkt is hard gewerkt aan de organisatie van de eerste vaktoer in Nederland. Een rondtoer met een Hop-on, Hop-off bus waarbij jongeren van 14 – 24 jaar naar bedrijven worden gebracht in de omgeving om zich te oriënteren op studie, stage of werk. Zo ontstaat een win, win, win situatie. Voor bedrijven, omdat zij jongeren kunnen enthousiasmeren voor hun beroep/bedrijf (krappe arbeidsmarkt). Voor jongeren omdat zij kunnen zien wat een leuke bedrijven er hier zijn en ter plaatse meteen hun vragen kunnen stellen of mogelijke stage-/werkplek vinden. Voor het milieu en de gezondheid omdat stage en/of werk dichtbij huis betekent dat je op de fiets kan en dat is goed voor het milieu en voor de gezondheid.

Jeugdpoint, BSW en de gemeente hebben samengewerkt aan de vaktoer 2019 die op 13 juni zou plaatsvinden (www.vaktoer.nl). Er was veel belangstelling vanuit de ondernemers, helaas waren er weinig aanmeldingen van jongeren. Daarom is de vaktoer op dat moment, in die vorm niet doorgegaan. Begin 2020 wordt opnieuw bekeken hoe op een ander moment (en misschien in een iets andere vorm) dit alsnog plaats kan vinden.

Meer samenwerking in de regio

Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt samengewerkt op het gebied van Economie. Zie hierboven.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Op 11 juli heeft de gemeenteraad de **Verordening BI-zone Centrum Woudenberg 2020** vastgesteld. Op 17 september is een draagvlakmeting onder de ondernemers in het centrum gehouden. Er is voldoende draagvlak om de verordening op 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Dit alles heeft niet altijd geleid tot concrete resultaten maar wel tot meer verbinding en samenwerking. Partijen beginnen elkaar beter te vinden.

2. Geld

Er is een vast budget voor uitvoering van economisch beleid.

In de gemeentebegroting 2017 en verder zijn budgetten geraamd voor economie, duurzaamheid, leader/landschap en versterking basisinfrastructuur sociaal domein. Als één van de 4 O's dragen wij vanuit deze budgetten bij met cofinanciering als doel.

3. Risico's

- Afhankelijk van initiatieven en initiatiefnemers vanuit 40's voor het behalen van successen;

De gemeente Woudenberg wil een netwerkgemeente zijn die maximaal samenwerkt met andere organisaties en meebeweegt met vragen die zich voordoen in de samenleving. Zo ook dus bij de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.

Het succes van de uitvoeringsagenda is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Ondernemers, Onderwijs, (maatschappelijke) Organisaties en de Overheid. Of te wel de 4 O's. Alleen wanneer bij deze 4 O's de wil écht aanwezig is om gezamenlijk de

verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen en uitvoeren van deze agenda wordt het een succes.

Gebleken is dat vaak moeilijk exact te bepalen is óf en hóeveel een project bijdraagt of heeft bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Niettemin geeft een afwegingskader houvast en richting bij het maken van keuzes en is met behulp van het afwegingskader vaak een plausibele verklaring te maken voor de keuze en bijdrage van een bepaald project.

4. Organisatie

Voor de uitvoering van de economische uitvoeringsagenda wordt door de 4 O's samengewerkt. Ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. De overheid (gemeente Woudenberg) werkt als vertegenwoordigers van het publieke belang mee aan de realisatie van de doelen van de uitvoeringsagenda. Ondernemers doen dat door te investeren in innovatie vanuit ondernemerschap, gericht op de continuïteit van hun bedrijf. Maatschappelijke organisaties en onderwijs leveren en werken proactief mee aan innovatie vanuit hun maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheden. Bedrijvencontact functionaris en partijen zijn opzoek naar de wijze waarop we het best tot de doelen kunnen komen (opnieuw vullen stuurgroep of op andere wijze de samenwerking zoeken)

5. Tijd

De looptijd van deze uitvoeringsagenda is tot 2030. Daarmee geven we aan dat het een dynamisch proces betreft van diverse bijdragen aan een duurzame economie.

6. Informatie / communicatie

Per concreet initiatief of project

8. Bijlagen

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck	Jolanda Aartssen
Woudenberg	Woudenberg- oktober 2019