

Voortgangsrapportage		Nummer: 3 Datum: 10 december 2019	
Naam	Expeditie Duurzaamheid		
Opdrachtgever	Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)		
Behandelend ambtenaar	José van Beeck		
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd	
Januari 2015	December 2018	4 jaar	
1. Voortgang activiteiten			
<p>In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de uitvoering van het beleidsplan 'Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 – 2018'. Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema's naar een duurzame Woudenbergse samenleving. De reisschema's die in dit plan zijn uitgestippeld zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naar een duurzame gemeentelijke organisatie • Naar duurzame inwoners • Naar duurzame bedrijven en organisaties. <p>Begin 2015 zijn we vertrokken. Formeel is het duurzaamheidsplan niet meer geldig, maar vanwege allerlei (landelijke) ontwikkelingen is gewacht met het opstellen van een vervolg. De acties, voortkomend uit Expeditie Duurzaamheid, worden in de tussentijd gewoon voortgezet en aangevuld met de landelijke ontwikkelingen. De stand van zaken van al deze acties en uitwerkingen staan in onderstaande tabel.</p>			
Afgerond	Eerste helft 2019 afgerond	Tweede helft 2019 afgerond	Na tweede helft 2019 afgerond
Tussenstop/project	Actie	Voortgang	
Duurzaamheidsteam	Bewustwording duurzaamheid binnen de ambtelijke organisatie	In Q2 en Q3 zijn er door andere prioriteiten geen activiteiten ondernomen door het duurzaamheidsteam.	
Gemeente Woudenberg als Fairtrade gemeente	De werkgroep fairtrade werkt om te voldoen aan de criteria voor een fairtrade gemeente.	Titel is in Q2 2019 aangevraagd en behaald. Op 3 juli is de titel uitgereikt!	
	Titel fairtrade gemeente behouden	De werkgroep fairtrade blijft actief om de titel te behouden	
Bewust maken van duurzaamheid	Repaircafé	Elke derde vrijdag van de maand is er een repaircafé (gemeente geeft aan Stichting Duurzaam Woudenberg een financiële bijdrage om de voortgang van het repaircafé te garanderen). Het repaircafé blijft een succes in Woudenberg!	
	WAUW!denberg	Onder de naam WAUW!denberg worden rond de dag van de duurzaamheid (7 t/m 12 oktober) allerlei activiteiten rondom duurzaamheid georganiseerd.	

		<p>Het thema was deze keer 'Biodiversiteit en voedselomgeving'. Activiteiten: 2 lezingen, een filosofie maaltijd, lunch-cultuurtje, kinderkookworkshop, op de koffie bij de imkers en wedstrijd voor de hoogste zonnebloem.</p>
<p>Het energieverbruik bij bestaande woningen verminderen</p>	<p>Energie in Woudenberg</p>	<p>Er zijn 3 referentiewoningen omschreven in een flyer. Bewoners van deze referentiewoningen kregen hiermee inzicht in de beste opties om hun woning te verduurzamen.</p>
		<p>In april is er een informatieavond geweest voor bewoners van de referentiewoningen. Hier waren ook bedrijven aanwezig en was na afloop de mogelijkheid om direct in gesprek te gaan en/of een afspraak te maken met de energiecoaches. De avond was goed bezocht.</p>
		<p>Het vervolg van Energie in Woudenberg is in ontwikkeling. Hier wordt een wijkaanpak verder uitgewerkt, is een mailing en een informatieavond in voorbereiding.</p>
	<p>Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)</p>	<p>Half oktober is een regeling opengesteld om woningeigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen. De aanvraag wordt op dit moment voorbereid, samen met gemeenten in de regio Amersfoort die gebruik maken van hetzelfde energieloket (Duurzaam Bouwloket). De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak.</p>

	Postcoderoos	De gemeente heeft de brandweerkazerne beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen voor een postcoderoos. Hiervoor is een huurovereenkomst van 15 jaar voor ondertekend. Half september zijn de 140 zonnepanelen geïnstalleerd en wordt verrekend met de deelnemers.
Landelijk klimaatakkoord	Regionale Energiestrategieën (RES)	Op 28 juni 2019 werd het klimaatakkoord gepresenteerd. In het klimaatakkoord wordt gesteld dat elke regio een regionale energiestrategie (RES) moet opstellen. Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie. De gemeenten die bij de RES van de regio Amersfoort (m.u.v. Nijkerk en Barneveld) zijn aangesloten, hebben een energietransitieatlas (ETA) op laten stellen, waarin inzicht wordt verkregen in onder andere het (toekomstige) energieverbruik en de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. De ETA van Woudenberg is op 23 mei aan de gemeenteraad gepresenteerd.
		Met de regio is een startnotitie voor de RES opgesteld, waarbij duidelijk is wat de kaders en randvoorwaarden zijn en wat de opgave is. Ook is er in een energiemix aangegeven hoeveel duurzame energie er in 2050 moet worden opgewekt in de regio
		Door middel van regionale, lokale en thematische ateliers wordt de benodigde input vergaard om te kunnen komen tot een bod aan het rijk. Het concept-bod moet voor 1 juni 2020 aan het rijk worden aangeboden, wat betekent dat het concept-bod in maart gereed moet zijn

		voor besluitvorming.
	Transitievisie warmte	Uiterlijk eind 2021 (mede op basis van de regionale energiestrategie) wordt van elke gemeente verwacht dat zij een transitievisie warmte hebben vastgesteld waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd. De transitievisie wordt tevens onderdeel van de Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet

2. Geld

Het budget van duurzaamheid bedraagt € 9.000, Deze zijn onder andere ingezet voor communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de flyers van WAUW!denberg), subsidie energieadvies, lidmaatschap van het Klimaatverbond, het duurzaam bouwloket en kosten voor Energie in Woudenberg.

In de zomernota en kadernota is extra budget aangevraagd voor Energie in Woudenberg.

Wanneer de RRE wordt toegekend, betekent dit nog extra middelen voor het nemen van concrete maatregelen voor particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld in de vorm van vouchers. Het gaat in totaal om een bedrag van maximaal €90 per woning (particulier bezit).

3. Risico's

Energie in Woudenberg:

Omdat de externe projectleider zich op termijn terug zal trekken, komen de werkzaamheden steeds meer bij de vrijwilligers terecht. De continuïteit van dit project moet gewaarborgd worden door de vrijwilligers van Duurzaam Woudenberg. Dit is een zeker risico.

Voor de RES is extra inzet nodig van (o.a.) de duurzaamheidscoördinator. Dit kan de voortgang van andere projecten in gevaar brengen.

4. Organisatie

De acties zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de duurzaamheidscoördinator. In de klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en verantwoordelijk wethouder (Marleen Treep).

Intern: duurzaamheidsteam (Karel Pepplinkhuizen, interne dienstverlening, gebouwenbeheer, Harry van der Kleijn, interne dienstverlening, financiën, Peter Sneep, Realisatie en beheer, medewerker buitendienst, Ben van den Hoven, beleidsadviseur verkeer en vervoer en José van Beek, Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoördinator).

Voor bepaalde onderdelen van duurzaamheid wordt nauw samengewerkt met de beleidsadviseur economie, voor de RES met de beleidsadviseur ruimte en vindt regelmatig overleg plaats met de afdeling communicatie. Andere collega's worden betrokken wanneer dit nodig is.

Extern:

- werkgroep 'Duurzame toekomst Woudenberg', met vertegenwoordigers van Vallei wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg, de bewonersvereniging van Vallei wonen, DES, BSW en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben de verantwoordelijk wethouder, Marleen Treep, en duurzaamheidscoördinator, José van Beek, zitting.

- Stichting Duurzaam Woudenberg.
- Imkervereniging.
- Cultuurhuis: Ina Muller, waarmee samen met vele partijen het programma WAUW!denberg is opgesteld.
- Evensnelladen.nl: partij die de vergunningaanvragen voor de laadpalen verzorgt.
- Via energie-in-woudenberg met ondernemers, makelaars, inwoners, adviseurs, energiecoaches.
- Werkgroep fairtrade.
- Postcodestroom, voor het project postcoderoos.
- Regionale samenwerking voor het verduurzamen van de woningen (wellicht RRE) en de RES met de gemeenten van de regio Amersfoort (m.u.v. Barneveld en Nijkerk)

5. Tijd

Naast bovengenoemde activiteiten zal op korte termijn de actualisatie van Expeditie Duurzaamheid worden afgerond. Hierin zal een doorkijk worden gegeven naar de prioriteiten die de komende jaren op het gebied van duurzaamheid wenselijk zijn.

6. Informatie / communicatie

Informatie intern

Zie onder 4.

Communicatie/burgerparticipatie

De acties worden uitgevoerd in nauw overleg met betrokken organisaties.

7. Kwaliteit

De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale/lokale ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI's die zijn opgesteld. De KPI's volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke organisatie.

De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel voortgang als inhoud bewaakt.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever	Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck	José van Beeck
Woudenberg	Woudenberg