

Voortgangsrapportage		Nummer: 1 Datum: oktober 2019
Naam project	Groenbeleidsplan	
Opdrachtgever	College: wethouder D.P. De Kruif, ambtelijk: Corrine Ockhuijsen	
Projectleider	Tineke Nagel	
Startdatum	Beoogde einddatum	Beoogde doorlooptijd
Maart 2019	2020	
1. Voortgang activiteiten		
<ul style="list-style-type: none"> • Er is een bijeenkomst met een externe klankbordgroep gehouden. Reacties zijn verwerkt. Een verrijkingsbijeenkomst wordt eind november gehouden. • Er is een bijeenkomst met een interne klankbordgroep gehouden. Input is verwerkt en wordt nu teruggekoppeld. • Er is een digitale enquête gehouden, 312 mensen hebben gereageerd waarvan 250 de volledige lijst hebben ingevuld. Input is verwerkt. Geïnteresseerden krijgen persoonlijk bericht zodra het groenbeleidsplan ter inzage wordt gelegd. 		
2. Geld		
Offerte BTL €19.900 excl. BTW Meerkosten digitale enquête €1.295 excl. BTW Meerkosten groenstructuurkaart €680 excl. BTW Uren interne projectleider: 8 maanden x 32 uur per maand		
3. Risico's		
Gezien de huidige bezuinigingen kan het lastig worden om alle ambities die geformuleerd zijn uit te voeren. De discussie over de te kiezen ambities om zo een realistisch plan vast te stellen kan meer tijd gaan kosten dan van te voren is ingeschat.		
4. Organisatie		
Er wordt gewerkt met een kleine projectgroep, bestaande uit een interne projectleider, beleidsmedewerker groen en een extern adviesbureau. Waar nodig op onderdelen aangevuld met collega's. De stuurgroep bestaande uit wethouder D.P. De Kruif, de ambtelijke opdrachtgever en de projectleider.		
5. Tijd		
Het proces, de participatie en de verwerking van de input kosten meer tijd dan van te voren ingeschat was. Eind 2019 wordt het stuk ter inzage gelegd. Bestuurlijke vaststelling van het groenbeleidsplan wordt verwacht in Q1 van 2020.		
6. Informatie / communicatie		
De communicatie activiteiten tijdens het project worden uitgevoerd conform het vastgestelde communicatieplan.		
7. Kwaliteit		
Uitgangspunt is een realistisch en financieel uitvoerbaar plan.		
8. Gevraagd besluit(en)		
-		
9. Bijlagen		
-		

Voor akkoord:

Naam (ambtelijk) opdrachtgever	Naam projectleider
Corrine Ockhuijsen	Tineke Nagel
Woudenberg oktober 2019	Woudenberg oktober 2019