

Uitvoeringsplan 2021

Bij het opstellen van dit uitvoeringsplan in februari is geen rekening gehouden met de (aanhoudende) beperkingen door SARS-CoV-2. Door aanpassingen in de werkwijze kosten sommige acties meer tijd.

Doel	Actie	Planning	Gestart
Streven naar 1% groei per jaar van het aantal bomen van de gemeente	De gemeente stimuleert grondeigenaren om zelf bomen aan te planten.	September/ oktober	Voorafgaand aan het plantseizoen najaar
	De gemeente houdt de toe-of afname van het aantal bomen bij via een GIS-systeem als Bomenmonitor of Boomregister.nl	maart	We gaan gebruik maken van Bomenmonitor van Cobra.
	De gemeente werkt jaarlijks actief mee aan de boomfeestdag.	november	Vorbereiding gestart, maar vanwege de SARS-CoV-2 uitbraak steeds uitgesteld.
De gemeente maakt gebruik van externe kennis en netwerken over biodiversiteit.	De gemeente onderzoekt of het interessant is om aan te sluiten bij externe netwerken biodiversiteit, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel	mei	Gemeente heeft dit in onderzoek. Het ziet er interessant uit.
	Bij een positieve onderzoeksuitslag sluit de gemeente zich aan, neemt actief deel en past de opgedane kennis in Woudenberg toe.	augustus	
Het bijenbloemen-project wordt in 2021 geëvalueerd en bij een positieve evaluatie voortgezet.	Bijenbloemenproject jaarlijks evalueren en bij positieve evaluatie-uitslag voortzetten.	november	Eind maart/ begin april zijn/worden de bijenlinten ingezaaid door de eigen dienst, bewust iets vroeger dan voorgaande jaren waardoor een beter resultaat wordt verwacht. Door de coronamaatregelen was het helaas wederom niet mogelijk om dit samen met de inwoners te doen.
De gemeente stuurt actief en via heldere en effectieve strategieën op het behoud en verbeteren van landschapselementen, zoals singels en houtwallen.	Gemeentelijke singels/houtwallen: de gemeente onderhoudt en herstelt de singels en houtwallen conform een beheerplan.	augustus	
	Particuliere landschapselementen: Gemeente Woudenberg is lid van het Utrechtse Platform Kleine landschapselementen (KLE). Veel Woudenbergse grondeigenaren hebben zich verenigd in een agrarisch collectief en kunnen via dat collectief vanuit het platform subsidie en advies krijgen voor aanleg en herstel van kleine landschapselementen. De gemeente stimuleert de deelnemers en draagt zelf financieel bij aan de aanleg van landschapselementen op erven en gemeentelijke gronden. Aanleg/herstel en beheer vinden plaats via beheerscontracten, waarop wordt gecontroleerd.	februari	We pakken dit samen met Agrarisch Collectief Utrecht Oost op.
Groen wordt in planvormingsprocessen van grote projecten (bv nieuwe woonwijk) vanaf het begin meegenomen. Streven: gemiddeld 20% groen- en wateroppervlak per project.	Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en renovaties maakt een medewerker van groen vanaf het begin deel uit van het projectteam. Zorgen voor heldere afspraken wat onder groen wordt verstaan.	Januari- december	Plan Hoevelaar 1 ^e fase zijn we vanaf het begin van de inrichting nauw betrokken bij de inrichting en plankeuze. Ook wordt er met name in de plan Hoevelaar rekening gehouden met de plantlijst van Heuvelrugtuinen met de plantkeuze. Plan Pr. Amaliaaan idem. Plan Huigenbosch idem. Herinrichting Parralelweg idem Herinrichting van Goghlaan en Omgeving
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt te behouden natuur expliciet als bestemming vastgelegd en geborgd in het bestemmings- /omgevingsplan.	Beleidsmedewerker beheer in werkgroep voor het stedenbouwkundig plan. Zorgen voor goede onderbouwing van te behouden groen- en waterstructuren en elementen op basis van Landschappelijk plan vallei.	In overleg	Plan Hoevelaar fase 2 en 3.
Nieuwe groene contour vastleggen (Grens bebouwde kom inzake de Wet natuurbescherming, voorheen Boswet)	Overleg met RO, provincie, evaluatie werking bestaande groene contour. Realisatie en Beheer is leidend. Meenemen in uitwerking omgevingsplan.	augustus	

De gemeente heeft een actuele kaart van waardevolle bomen	Huidige kaart updaten: gekapte bomen wissen, maken adressenlijst	september	Huidige waardevolle bomenkaart mogelijk toevoegen aan de beheerkaart in Greenpoint?
	Buiteninventarisatie: lijst aanvullen met nieuwe waardevolle bomen.	november	
Inwoners en andere partijen zijn zich meer bewust van de gevolgen van hun handelen voor klimaat en biodiversiteit. De gemeente stimuleert hen tot maatregelen die hun tuinen en omgeving meer klimaatadaptief en biodivers maken, bijvoorbeeld Heuvelrugtuinen of een bijenbloemen-project. Inwoners dragen daar zelf ideeën voor aan.	Bij renovaties streeft de gemeente nu al naar een zo groot mogelijke oppervlakte groen en water en zo min mogelijk steen.	februari	Dit is meteen opgepakt bij de planmatige wijkvernieuwing van Laanzicht.
	De gemeente geeft het goede voorbeeld door kansrijke vergroeningsplekken te inventariseren en jaarlijks enkele plekken te ontstenen en te vergroenen. Omwonenden, ook jongeren, daarbij betrekken. Helder communiceren	projectgewijs	Project Van Goghlaan e.o. is momenteel in uitvoering. Hierin gaan we ontstenen. Ook is de actie Tegelwippen gestart door wethouder De Kruijff.
	Parallel daaraan wordt actief ingezet op gemeentebrede vergroening van particuliere gronden, b.v. tegels ruilen tegen planten. In de communicatie werkt de gemeente samen met andere organisaties die gericht zijn op groene bewustwording.	mei	Startoverleg met medewerker afval.
	De gemeente stimuleert haar bewoners actief tot het realiseren en in stand houden biodiverse tuinen, bijvoorbeeld Heuvelrugtuinen met een aangepast plantenassortiment.	maart	De gemeente staat positief tegenover het project Heuvelrugtuinen. Als gemeente nemen we dan ook de komende periode deel aan het programma vanuit de NMU. Pilot in Hoevelaar fase 1. Onderzoek naar mogelijkheid voorbeeldtuin op gemeentegrond. Er zijn nog 2 locatie aangewezen (Randweg t.h.v Broederschapslaan en aan de van Gendtlaan/ Vijverhof) 1e Bewonersavond gehouden op 25-3-2021 door SDW om bewoners hierbij te betrekken.
Eigenaren van waardevolle bomen worden met boomcontroles en advies ondersteund.	Dit gebeurt momenteel al op verzoek. Verantwoordelijkheden gemeente/eigenaar zijn duidelijk gescheiden.	Februari/april	Gemeente gaat hier over communiceren.
De gemeente ondersteunt financieel en met advies buurtinitiatieven die gericht zijn op verhoging van de biodiversiteit, bijvoorbeeld Groen aan de buurt.	Opstellen voorwaarden voor gemeentelijke ondersteuning	April	Er zijn nog geen aanvragen.
	Communiceren	April	
	Uitvoeren	Vanaf mei	
De gemeente heeft in kaart in hoeverre de gemeentelijke beplanting voldoende veerkrachtig is: bestand tegen 'klimaatstress': droogte en wateroverlast	Buitendienst zet vanuit haar ervaring op kaart welke beplantingsvakken/bomen het minder goed doen, mogelijk (mede) door droogte en wateroverlast.	Jaarrond	Jaar rond Wijkteams zetten dat in het beheersysteem.
	Op basis daarvan wordt een onderhouds- en vervangingsplan voor het betreffende groen opgesteld, eventueel met geschiktere soorten.	Oktober/november	Gelijktijdig met de inboetlijst.
De gemeente werkt volgens een heldere en risico-gestuurde strategie voor de aanpak van invasieve exoten	Inventariseren waar in de gemeente welke invasieve exoten (Unielijst + Japanse Duizendknoop) voorkomen.	mei/juni	Na opkomst van de exoten kunnen we vanaf medio mei met eigen dienst en ook de inwoners (d.m.v. meldingen) hierbij betrekken. Aan de hand van meldingen kunnen we de exoten ook in beeld brengen. Communicatie hieromtrent is dan een belangrijk middel.
	Per soort exoot die in Woudenberg voorkomt of kan voorkomen een praktische basisstrategie ontwikkelen op basis van de door Provincie Utrecht voorgestelde beheermaatregelen: bestrijden waar nodig, beheersen waar mogelijk.	september	Verzamelde gegevens verzamelen en in kaart brengen in ons beheersysteem en de benodigde beheersmaatregelen uitzetten bij externe partijen.
	Deze strategie uitvoeren en a.d.h.v. praktijkervaring	september	

	evalueren en bijstellen. Helder communiceren, individueel en via media.		
Het werk aan en rond bomen wordt uitgevoerd conform de normen van het Norminstituut bomen.	Afsluiten licentie	juni	
	Implementatie in organisatie en werkwijze	augustus	
uitvoeren kwartaal-inspecties a.d.h.v. de normering van voorgaande	Uitvoeren jaarlijkse hoofdinspectie in oktober (nu al regulier)	oktober	Gedurende het jaar rond?
De gemeente heeft waar mogelijk het maaibeheer geëxtensieerd.	De gemeente zoekt locaties waar extensiever maaien (met ruimen) of sinusmaaien mogelijk is, gericht op een kruidenrijkere vegetatie en een rijker insectenleven, experimenteert ermee en handhaaft het nieuwe maaibeheer waar mogelijk.	april	Rondom de gemeentelijk vijvers is er afgesproken dat er meer smalle grasstroken rondom de vijvers extensief gemaaid zullen gaan worden. Alleen op locaties waar het riet teveel de kant op groeit gaan we weer wat frequenter maaien om de rietgroei aldaar in dammen. Na de aanleg van de 2 ^e Waterberging is het de bedoeling dat hier rondom meer extensief gemaaid zal gaan worden.
De gemeente werkt volgens een vervangingsplan aan een schoner en stiller machinepark.	Voor groot materieel is er al een vervangingsplan waarin gestreefd wordt naar schoner en stiller. Opstellen van een vervangingsplan (incl. kosten) voor het kleine materieel, waarin gestreefd wordt naar schoner en stiller: Elektrisch? Waterstof?	september	Hier wordt rekening mee gehouden bij vervanging van Groot materieel