



Gemeente
Woudenberg

Memo

Aan : Leden van de gemeenteraad van Woudenberg
CC :
Van : Rudi Schoorstra
Datum : 4 november 2022
Betreft : Stand van zaken met betrekking realisatie rotonde N224/N226

Stagnerende voortgang project provincie Utrecht rotonden N224/N226

Door capaciteitsproblemen en het uitvallen van de huidige projectleider van dit project bij de provincie treedt er stagnatie op in de voorbereiding van het project.

Als gemeentebestuur hebben we onze ongerustheid uitgesproken en was eind oktober een overleg gepland met de Gedeputeerde Arne Schaddelee om dit verder te benadrukken. Deze afspraak is komen te vervallen door het uitvallen van de Gedeputeerde voor onbepaalde tijd. Waarnemend Gedeputeerde Robert Strijk kan niet alle afspraken combineren met zijn eigen agenda en heeft voorlopig geen ruimte om een gesprek in te plannen. Bestuurlijk is er wel contact geweest met Gedeputeerde Strijk en zijn de zorgen over de voortgang geuit.

Ambtelijk is er ook contact met de provincie en is ook de zorg geuit over de voortgang en is het belang benadrukt dat het project zo snel mogelijk weer opgepakt wordt.

Aandachtspunt is onder andere de Bestuurlijke Overeenkomst welke nog opgesteld en getekend moet worden. Omdat hierin mogelijk projectinhoudelijke zaken benoemd worden staat de provincie op het standpunt dat dit de taak is van de provinciale projectleider.

Zodra er weer duidelijkheid is over de voortgang zullen wij dit bij u melden.