
Standaardsystematiek voor 

Kostenramingen (SSK)  

De Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) is een systematiek voor het maken 

van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement. Het 

maken van ramingen van investerings- én/of levensduurkosten van projecten gebeurt met de 

SSK op eenduidige wijze. Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en beter onderling 

vergelijkbaar. Dat draagt bij aan een verbetering van de communicatie. De systematiek is 

vastgelegd in publicatie 137.  

Toepassen van SSK 

SSK kan worden gebruikt door opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen voor ramingen van 
onder andere: 
   

 boven- en ondergrondse infrastructuur 
 utiliteitswerken 
 waterbouw 
 kunstwerken 
 bijbehorende installatiewerken 

 
De systematiek is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de levensduur van 
gerealiseerde bouwwerken. Daarbij inbegrepen is de uitvoeringsfase, waarbij de raming van een 
RAW-bestek desgewenst in het SSK-rekenmodel kan worden geïntegreerd. SSK-2010 is afgestemd op 
UAV-GC en RISMAN (Risicomanagement). Ook in een bouwwerkinformatiemodel (BIM) kan met de 
SSK worden gewerkt.  

Communicatie en kostenbeheersing 

Door het gebruik van de SSK-2010 zijn ramingen beter in de tijd te volgen en beter onderling 
vergelijkbaar. De SSK vereist dat scope en uitgangspunten van een (bouw)project duidelijk worden 
vastgelegd in het bijbehorende ramingdossier. Ramen met SSK geeft dus een compleet en duidelijk 
beeld van alles wat in een (bouw)project is inbegrepen. De systematiek draagt zodoende in 
belangrijke mate bij aan de verbetering van de communicatie in de gww-sector en aan de 
kostenbeheersing van infrastructurele projecten gedurende de gehele levenscyclus.  
 

http://www.crow.nl/publicaties/standaardsystematiek-voor-kostenramingen-__-ssk-20
http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/risicomanagement

